

**ACTA DE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS I/O CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR
DE LES OFERTES TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ:**

“De les obres per la construcció del nou servei de Nounats per l’Hospital Sant Joan de Déu”

MESA DE CONTRACTACIÓ:

President: Albert Bota i Arqué, Director d’Infraestructures HSJD

Secretari: Oscar Perdigón Gonzalez, Responsable Execució Obres de la Direcció d’Infraestructures HSJD

Vocal: Josep Serrat Tarres, Dir. Planificació i Suport a la Gestió HSJD

Vocal: Lluïsa Santamaria Cunill, Responsable projectes Dir. Econòmica HSJD

Vocal: Antoni Torrent, Project Manager

Vocal: Representant de Cúria de l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu

Vocal: Representant del CatSalut o persona en qui delegui

Vocal: Sra. Maria Arias Montardit, Assessora jurídica, del Servei Agregat de Contractacions

MANIFESTEN:

1. Que s’han examinat un total de 8 ofertes
2. Que pel que fa al contingut del sobre B, no s’ha exclòs cap oferta atès que tots els licitadors han presentat la documentació sol·licitada.
3. Que havent revisat i analitzat tècnicament les ofertes presentades, s’ha procedit a atorgar als licitadors les puntuacions dels punts objectes de valoració subjectiva i/o criteris susceptibles de judici de valor, segons els criteris de valoració establerts en el punt 22 del quadre de característiques específiques. (annex s’adjunten els quadres de les puntuacions assignades als licitadors per cadascun dels lots)

I per tal que així consti, s’estén la present acta que és signada pel President i el Secretari de la Mesa de Contractació.



El President
Sr. Albert Bota



El Secretari
Sr. Oscar Perdigón

Projecte: "Realització de les obres del Nou Servei de Nounats per l'Hospital Sant Joan de Déu"
Expedient: HSJD 4/19

	COMSA, S.A.U.	COPCISA, S.A.	SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. (SEROM)	VILLA-REYES, S.L.
21.2.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	11	13	16	18
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts)	2	2	3	3
Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra - 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Descripció de totes les àrees de l'abast d'intervenció especificant per fases les tasques a realitzar	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Descripció de totes les àrees de l'abast d'intervenció especificant detalladament per fases les tasques a realitzar i aportant millores en l'execució de les fases.	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Descripció de totes les àrees de l'abast d'intervenció especificant detalladament per fases les tasques a realitzar i aportant millores en l'execució de les fases.
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts)	3	4	4	5
Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra - De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Relaciona actuacions detallades del conjunt de l'obra, analitzant materials dels capítols principals amb mitjans i procediments per la seva execució.	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Relaciona actuacions detallades del conjunt de l'obra, analitzant materials dels capítols principals amb mitjans i procediments per la seva execució. S'han inclòs millores a la proposta del projecte.	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Relaciona actuacions detallades del conjunt de l'obra, analitzant materials dels capítols principals amb mitjans i procediments per la seva execució. S'han inclòs millores rellevants a la proposta del projecte que faciliten entregues parcials de l'obra i avancen comunicacions internes d'espais existents.
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 6 punts)	3	3	4	5
Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra - De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició correcta i adequada a l'obra: Relació d'aspectes crítics explica les mesures i procediments a aplicar.	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Identifica aspectes crítics i proposa propostes pel seu control.	Definició detallada que millora la proposta del projecte: Identifica aspectes crítics que són importants pel desenvolupament de l'obra i proposa propostes pel seu control.
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 5 punts)	3	4	5	5
Justificar experiència per executar obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència - De 4 a 5 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra - De 2 a 3 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra - 1 punt	Millora i amplia la necessitat d'experiència	Millora i amplia la necessitat d'experiència	Millora i amplia la necessitat d'experiència
21.2.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	9	10	13	14
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 6 punts)	3	4	5	6
Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte - De 4 a 6 punts o Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra - De 2 a 3 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Planificació i identificació detallada que millora la proposta de projecte	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts)	2	2	2	2
Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats - 2 punts o Adequat a les necessitats - 1 punt	Millora i amplia les necessitats	Millora i amplia les necessitats	Millora i amplia les necessitats
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts)	3	3	5	5
CV del Cap d'Obra i Encarregat per Lot 1, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal - De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV del personal - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV - 0 punts	Millora i amplia les capacitats i CV de personal	Millora i amplia les capacitats i CV de personal	Millora i amplia les capacitats i CV de personal
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts)	1	1	1	1
Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte - 2 punts o Planificació correcta adequada a l'obra - 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Planificació correcta adequada a l'obra	Planificació correcta adequada a l'obra	Planificació correcta adequada a l'obra
21.2.3. Implantació (màxim 10 punts)	6	6	8	8
a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra (màxim 3 punts)	2	2	3	3
Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra - 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposa un sistema de control d'accés i sectoritzacions a l'obra i millores per minvar les afeccions. Pla de prevenció de riscos nosocomials correcte.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposa un sistema de control d'accés i sectoritzacions a l'obra i millores per minvar les afeccions, classifica el tipus d'obra segons risc i classe. Pla de prevenció de riscos nosocomials correcte.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposa un sistema de control d'accés i sectoritzacions a l'obra i millores per minvar les afeccions, classifica el tipus d'obra segons risc i classe. Pla de prevenció de riscos nosocomials correcte.
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi d'evacuació de runes (màxim 3 punts)	1	1	2	2
Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra - 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Estudi correcte a adequat a l'obra	Estudi detallat que millora la proposta del projecte	Estudi detallat que millora la proposta del projecte
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis (màxim 2 punts)	2	2	2	2
Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició correcta adequada a l'obra o que la millora - 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora
d) Previsió de Traslats (màxim 2 punts)	1	1	1	1
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i connexions provisionals.	Sistema de valoració: o Anàlisi descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra - 2 punts o Anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra - 1 punt o Anàlisi limitat o genèric - 0 punts	Anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra	Anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra	Anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra
PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)	26	29	37	40

Valoració Criteris Subjectius i/o Susceptibles de Judici de Valor - LOT 2
(Instal·lacions Mecàniques)

Projecte: "Realització de les obres del Nou Servei de Nounats per l'Hospital Sant Joan de Déu"
Expedient: HSJD 4/19

22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts) <i>Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts) <i>Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 6 punts) <i>Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 5 punts) <i>Justificar experiència per executar obres semblants (sales especials/crítiques, blanques quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència – De 4 a 5 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra – De 2 a 3 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra – 1 punt
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 3 punts) <i>Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte – 3 punts o Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra – 2 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts) <i>Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats – 2 punts o Adequat a les necessitats – 1 punt
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts) <i>CV del Cap d'Instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal – De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV del personal – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV – 0 punts
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts) <i>Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte – 2 punts o Planificació correcta a adequada a l'obra – 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
e) Proposta de posta en marxa (màxim 3 punts) <i>Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timings. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats – De 2 a 3 punts o Proposta adequada a les necessitats de l'obra – 1 punt
22.3.3 Implantació (màxim 10 punts)	
a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra (màxim 5 punts) <i>Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 4 a 5 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra – De 2 a 3 punts o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi d'evacuació de runes (màxim 3 punts) <i>Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequada a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis (màxim 2 punts) <i>Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.</i>	Sistema de valoració: o Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora – 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)

AGEFRED, S.L.	
17	
Definició detallada que millora la proposta del projecte Remarca els principals ítems de l'instal·lació, amb les interferències i afectacions a tenir en compte.	3
Definició detallada que millora la proposta del projecte Detalla els diferents processos i implicacions. El timing del projecte l'ha analitzat amb l'obra civil per identificar interferències i afectacions. Mostra un alt coneixement de l'entorn hospitalari.	5
Definició detallada que millora la proposta del projecte Identifica els punts crítics d'interferència amb UCI (connexió de desaigües), planta 4ª infantil i nucli de comunicacions.	5
Millora i amplia la necessitat d'experiència Aporta una alta experiència en sales crítiques i entorn hospitalari. Manca alguna certificació d'obres executades.	4
13	
Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte Planificació detallada amb diagrames de tasques i camí crític. Proposa fer l'obra en 11mesos. Te possibilitat de reforçar els recursos en cas necessari.	3
Millora i amplia les necessitats Preveu personal a l'obra en tota l'execució. Diferència equips de treballs per tasques d'instal·lacions, adjunta relació de empreses subcontractades. Aporta taules de rendiment organigrama de direcció de l'obra.	2
Millora i amplia les capacitats i CV de personal L'equip de direcció d'obra té experiència amb obres d'aquesta complexitat.	3
Planificació detallada que millora la proposta del projecte Planificació que millora la proposta del projecte, amb una planificació adaptada a l'evolució de l'obra.	2
Proposta detallada que millora i amplia les necessitats Proposta que millora les necessitats, inclou documents de posada en marxa	3
8	
Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Indica la necessitat de sectorització del espais en servei i Proposa extracció forçada amb filtració Hepa. Indica anàlisi i coordinació en fase projecte amb empresa d'obra civil.	4
Estudi detallat que millora la proposta del projecte Degut al mínim espai del que es disposa, proposa realitzar marquesina elevada per les casetes.	2
Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora Proposa entregar de material en pati germans i entregues des del seu magatzem per tal de fer la mínima ocupació.	2
38	

Projecte: "Realització de les obres del Nou Servei de Nounats per l'Hospital Sant Joan de Déu"

Expedient: HSJD 4/19

22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts)	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 6 punts)	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 5 punts)	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència – De 4 a 5 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra – De 2 a 3 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra – 1 punt
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte – 3 punts o Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra – 2 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats – 2 punts o Adequat a les necessitats – 1 punt
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts)	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal – De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV del personal – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV – 0 punts
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte – 2 punts o Planificació correcta adequada a l'obra – 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
e) Proposta de posta en marxa (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats – De 2 a 3 punts o Proposta adequada a les necessitats de l'obra – 1 punt
22.3.3 Implantació (màxim 10 punts)	
a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra (màxim 5 punts)	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 4 a 5 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra – De 2 a 3 punts o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequada a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Definició correcta adequada a l'obra o que la millora – 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)

SURIS, S.L.	
16	3
Definició detallada que millora la proposta del projecte Definició que millora l'abast de l'obra així com les instal·lacions a intervenir	4
Definició detallada que millora la proposta del projecte Defineix correctament les intervencions i processos a realitzar. Mostra un alt coneixement del entorn hospitalari.	5
Definició detallada que millora la proposta del projecte Identifica detalladament el punts crítics i les interferències amb unitats en funcionament.	4
Millora i amplia la necessitat d'experiència Aporta certificats de les obres executades.	3
15	3
Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte: Es comprometen a ampliar els equips de treball si fos necessari. No reudeix els efectius amb el període estival	2
Millora les necessitats de l'obra. Fa una descripció detallada del recursos.	5
Millora i amplia les capacitats i CV de personal	2
Planificació detallada que millora la proposta del projecte Planificació detallada, adjunta grafic de evolució	3
Proposta detallada que millora i amplia les necessitats Fa una descripció detallada i planificació de la posta en marxa, adjunta fitxes de posta en marxa	8
Estudi detallat que millora la proposta del projecte Detalla sectoritzacions i afectacions	4
Estudi que millora la proposta	2
Estudi correcte adequat a l'obra	2

39

DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, S.L.	
13	2
Definició detallada que millora la proposta del projecte Definició que millora l'abast d'obra	4
Definició detallada que millora la proposta del projecte Defineix correctament les intervencions i processos a realitzar. Mostra un alt coneixement del entorn hospitalari.	3
Definició adequada a l'obra. Identifica genericament el punts crítics i interferències amb unitats en funcionament.	4
Millora i amplia la necessitat d'experiència Aporta certificats de les obres executades.	11
Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte: No subcontracta cap activitat, disposa d'efectius per desenvolupar totes les tasques. Te capacitat per augmentar els equips de treball en cas necessari	2
Millora les necessitats de l'obra. Fa una descripció detallada del recursos.	4
Adequat a les capacitats i CV del personal El CV del tènec es adequat a les necessitats de l'obra, el CV del encarregat es escàs a les necessitats de l'obra.	2
Planificació detallada que millora la proposta del projecte Planificació detallada, adjunta grafic de evolució	2
Proposta detallada que millora i amplia les necessitats	8
Estudi detallat que millora la proposta del projecte Detalla sectoritzacions i afectacions	4
Estudi que millora la proposta	2
Estudi correcte adequat a l'obra	2

32

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.	
14	1
Definició correcta. Defineix correctament el abast d'obra	5
Definició detallada que millora la proposta del projecte Defineix ampliament les intervencions i processos a realitzar. Mostra un alt coneixement del entorn hospitalari.	3
Definició adequada a l'obra. Identifica genericament el punts crítics i interferències amb unitats en funcionament.	5
Millora i amplia la necessitat d'experiència Aporta major numero de certificats de les obres executades.	12
Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra: Es comprometen a ampliar els equips de treball si fos necessari	2
Millora les necessitats de l'obra. Fa una descripció detallada del recursos.	4
Millora i amplia les capacitats i CV de personal	2
Planificació detallada que millora la proposta del projecte Planificació detallada, adjunta grafic de evolució	2
Proposta detallada que millora i amplia les necessitats	7
Estudi correcte a adequat a l'obra	2
Estudi que millora la proposta	3
Estudi correcte adequat a l'obra	2

33