
CRONOGRAMA: 
 

 
FASE 1 

 
Fase 1.1  
 

Treballs previs i fonamentació. 
 

* Obertura de pas al mur exterior del pati 
* Enderroc paviment 

* Excavació pels fonaments de l’estructura 
* Formació de fonaments 
* Sanejament. 

 
 

Fase 1.2 
 
Formació d’estructura vertical i forjat. 

 
        * Col·locació de pilars metàl·lics per l’estructura. 

        * Encofrats horitzontals. 
        * Encofrats laterals metàl·lics. 
        * Col·locació de bigues i formigonat amb formació de pendents. 

        * Col·locació d’elements d’estanqueïtat perimetral. 
 

 
Fase 1.3 
 

Impermeabilització, tancament i pavimentació sala. 
 

* Solera de paviments interior i exterior amb pas de tubs 
d’instal·lacions. 
* Temps d’espera d’assecat del formigó. 

* Col·locació de les baranes de la terrassa exterior. 
* En funció de la humitat del formigó, impermeabilització de la 

terrassa. 
* Pavimentació sala menjador. 
* Comprovació de l’estanquitat de la terrassa. 

* Col·locació del tancament exterior de la sala  ( vidriera ) 
 

 
Fase 1.4 
 

Fase d’acabats. 
   

 Revestiment de parets. 
 Formació de sostres de guix. 

 Polit del terra de la sala. 
 Instal·lacions tècniques. 
 Pintura. 

 Mobiliari.  



 

Fase 1.5 
 

Actuació a l’antic menjador. 
 

 Adequació de l’espai de l’antic menjador com a magatzems. 

 Adequació del mostrador. 
 Muntatge de porta automàtica per sectoritzar la planta dels 

ascensors. 
 Construcció de la paret divisòria del passadís de sortida de cuina i 

el passadís dels residents. 

 
 

 
 

Termini màxim finalització obres fase 1: 18/01/2019 
 
 

 
FASE 2 

 
 
Última.  ( del 3 al 16 de Juny 2019) 

 
 Canvi del tancament exterior ( vidriera ) del passadís de la planta 

0. Temps d’execució aprox. dos dies. 
Acabats i entrega al passadís del tancament. Temps d’execució aprox. 
una setmana. 


