



**Pla Local de Salut  
Barberà del Vallès**



# Seguiment i Avaluació del Pla Local de Salut de Barberà del Vallès

**Mireia Campos Martorell**

Tècnica de l'Oficina de Salut,  
Alimentació i Benestar Animal  
Ajuntament Barberà del Vallès  
19 de setembre de 2024

# Barberà del Vallès

- Àrea metropolitana de Barcelona
- Habitants: 33.353
- Superfície: 8,31Km<sup>2</sup>
- Contrastos: Polígons industrials, autopista, zona Riu Ripoll




# PLS de Barberà del Vallès

- 30 de gener de 2019: aprovació en el Ple del primer Pla Local de Salut (PLS) de Barberà del Vallès
- Vigència: 8 anys (2019-2026)
- Procés d'elaboració: molt participatiu, tant a nivell tècnic com d'entitats
- 37 accions




## Seguiment vs. Avaluació



Font: Guia pràctica d'avaluació d'un pla local de salut. DIBA 2023

## Tipus d' Avaluació





Font: Guia pràctica d'avaluació d'un pla local de salut. DIBA 2023

# Avaluació d'un PLS


## Per què avaluem?

- Per reflexionar i prendre consciència sobre la feina que fem
- Per recordar-nos els compromisos assumits
- Per adonar-nos de les oportunitats que podem aprofitar
- Per trobar solucions a les dificultats
- Prendre decisions en base a les conclusions



# Avaluació del PLS de Barberà del Vallès

- Avaluació qualitativa
- Basada en entrevistes personals als referents de cada una de les accions
- Actualització de les fitxes elaborades per cada un dels referents de les accions
- Gestor Excel, que inclou una fitxa més detallada sobre cada acció i la seva evolució
- Elaboració d'un informe amb les conclusions



## Àmbits d'actuació



# Avaluació per accions

## Acció 23. Projecte de prescripció social (recepta social)

### i Descripció

L'objectiu de l'acció és **fomentar i facilitar que el personal sanitari pugui prescriure** activitats socials, comunitàries, esportives, etc. que es fan a la ciutat i que poden millorar la salut de les persones i prevenir trastorns, especialment en l'àmbit de la salut mental i la dependència.

### ★ Impactes esperats

Crear un **alternativa o complement a la recepta farmacològica i oferir una millora de benestar emocional i salut** de les persones que visiten el CAP. Reforçar els projectes de les entitats del municipi fent difusió de la seva programació i incrementant el voluntariat i persones beneficiàries de les activitats.


#### Impacte en els ODS



### ▶ Execució




### 📄 Documentació



### 🗣️ Valoració

\*Escala 1=Gens; 5= Molt  
Acció necessària



#### Proposta de continuïtat per 2023:

- Disposar d'una **figura de facilitador** que, a banda de fer el seguiment, s'ocupi de l'actualització continuada dels actius. Cal trobar el mecanisme per poder consolidar aquesta figura per tal que sigui el més estable possible.
- Aplicació de la **prescripció social** des del CAP.

### 🔄 Desenvolupament de tasques

- ✓ Creació de la comissió de Prescripció social
- ✓ Sessió explicativa amb entitats
- ✓ Sessió formativa amb entitats
- ✓ Elaboració del mapa d'actius
- ▶ Aplicació de les prescripcions socials des dels CAPs
- ▶ Reunions de seguiment amb la Comissió de Prescripció Social
- ✗ Reunions de seguiment amb les entitats
- ✗ Avaluació d'impactes del projecte

Actualitzat: 31/12/2022

Lídera l'acció: CAPs de Barberà del Vallès i Salut Pública.

# Excel – fitxa d'acció més detallada

Àmbit: 2. Comunitat		Index	Actualització
Acció: 23. Projecte de prescripció social (recepta social)			Data: 11/04/2023
Descripció de l'acció			
<b>Descripció de l'acció</b>	L'objectiu de l'acció és fomentar i facilitar que el personal sanitari pugui prescriure activitats socials, comunitàries, esportives, etc. que es fan a la ciutat i que poden millorar la salut de les persones i prevenir trastorns, especialment en l'àmbit de la salut mental i la dependència.		
<b>Impactes esperats</b>	Crear un alternativa o complement a la recepta farmacològica i oferir una millora de benestar emocional i salut de les persones que visiten el CAP. Reforçar els projectes de les entitats del municipi fent difusió de la seva programació i incrementant el voluntariat i persones beneficiàries de les activitats.		
<b>Agents responsables</b>	Salut Pública		
<b>Agents col·laboradors</b>	CAP, Agència de Salut Pública de Catalunya Serveis municipals/Serveis Socials, Participació, Esports, Geri Gran, Oficina de Polítiques de Gènere, Joventut, Cultura, Territori i Mediambient, Població Nouvinguda, Fundació Barberà Promoció Entitats i associacions		
<b>Vinculació amb altres plans</b>	Pla d'acció municipal De forma directa o indirecta està vinculada a altres plans sectorials		
<b>Vinculació amb els ODS</b>	ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles		

Tasques d'execució	Execució de l'acció										Estat d'execució	Avaluació d'execució	Observacions
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Creació de la comissió de Prescripció social	SI										Fet		
Sessió capitaliva amb entitats	SI										Fet		
Sessió formativa amb entitats	SI										Fet		
Elaboració del mapa d'actius			SI	SI							Fet		
Aplicació de les prescripcions socials des dels CAPs				SI							En curs		
Reunions de seguiment amb la Comissió de Prescripció Social				SI							En curs		
Reunions de seguiment amb les entitats											No inicial		
Avaluació d'impactes del projecte											No inicial		
<b>Resum de l'estat d'execució de l'acció</b>											En curs	Pendent	
<b>Percentatge d'execució de l'acció</b>											63%		

Valoració de tasques executades			
Any de referència	Punts forts a destacar	Punts febles a destacar	Proposta de continuïtat
2019-2021	El projecte ha tingut molta acceptació entre les entitats. La jornada de presentació i la jornada formativa han tingut molt bona acollida. El projecte compta amb la implicació de l'ESAP, de diferents serveis municipals com ara Participació, Serveis Socials, FBP, Salut Pública. El projecte respon a una necessitat i una oportunitat admesa unànimement de treballar en complementarietat amb els serveis sanitaris i evitant la sobremedicació.	L'acció ha quedat aturada per la pandèmia i la interrupció de tots els projectes de salut comunitària. Convulsionen diferents formes d'atendre el projecte.	Reprendre el projecte com a mesura de recuperació dels efectes de la pandèmia.
2022	S'ha aconseguit la figura de facilitadora qui, a banda d'acompanyar, té el rol de facilitació continuada dels actius. Es disposa d'un catàleg d'actius amb la informació corresponent dels recursos del territori. Consentiments entre els agents implicats amb el projecte de prescripció social. L'equip de salut comunitària s'ha incrementat (quatre noves figures) fet que permet que hi hagi més persones i temps per portar a terme la prescripció social.	El projecte requereix actualització continuada dels actius, hi ha incertesa sobre com vincular la prescripció social. No es disposa d'una figura de facilitadora (no es encara una figura establa i estable) i això pot generar dificultats en el futur.	Disposar d'una figura estable facilitadora del projecte, que, a banda de fer el seguiment, s'ocupi de l'actualització continuada dels actius. Cal treballar el mecanisme per poder consolidar aquesta figura. Aplicar regulament la prescripció social des del CAP.

Despeses (compres, inversions, etc.) (Total €)										
Any d'execució	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	Observacions
<b>Total Despeses anuals (compres, inversions, etc.) (€)</b>									- €	Es una acció transversal i amb entitats, no es pot mesurar el pressupost.

Avaluació de resultats											
Indicadors de resultats	Valor desitjat	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Assoliment d'objectius	Observacions
Nombre de receptes socials prescrites anualment per personal sanitari	>20										
% de persones prescrites que han rebut la recepta social	>50%										
Nombre de serveis no sanitaris des d'on també es fa prescripció social	Augment										
<b>Objectius aconseguits</b>										No valorat	

Valoració general de l'execució						
L'acció continua respondent a una necessitat detectada?	Gran	Poc	Regular	Bastant	Molt	No valorat
L'acció està ben dissenyada?	Gran	Poc	Regular	Bastant	Molt	No valorat
L'acció s'està executant segons la planificació prevista inicialment?	Gran	Poc	Regular	Bastant	Molt	No valorat
Potencial d'impacte atribuït a l'acció	Negatiu	Baix	Mijà	Alt	Molt alt	No valorat
Estimació de l'eficiència de l'acció (equilibri entre costos/beneficis)	Molt baixa	Baixa	Mijà	Alta	Molt alta	No valorat




# Beneficis d'avaluar un PLS

- Millora la governança
  - Rendició de comptes
  - Presa de decisions
  - Enforteix la confiança
- Incrementa la transparència
  - Participació ciutadana
  - Accessibilitat a la informació
  - Enforteix la confiança
- Facilita la planificació
  - Identifica prioritats
  - Assignació de recursos
  - Millora contínua



# Conclusions

- És fonamental
- Factors en contra: manca de temps i d'expertesa
- Combinació entre treball externalitzat i personal format
- Suport de les Guies de la Diputació de Barcelona
- Promou la creació de xarxa d'aliances per desenvolupar la **salut en totes les polítiques**



**MOLTES GRÀCIES PER LA  
VOSTRA ATENCIÓ**



AJUNTAMENT DE  
BARBERÀ DEL VALLÈS



Diputació  
Barcelona