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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO
PRIVADA DE LES OBRES DEL PEDIATRIC CANCER CENTER BARCELONA DE L'HOSPITAL
SANT JOAN DE DEU, FASE 1 ESTRUCTURA

Els plecs de cdlausules administratives particulars i de prescripcions técnigues i el quadre de
caracteristiques especifiques que regulen aguesta licitacio, estan disponibles a ladreca d’Internet:
http://www.consorci.org/sacac/perfil-contractant/23/hospital-sant-joan-de-deu-hsjd

I.- DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte, que regeix el present Plec, és la realitzacid de les obres compreses en el
projecte degudament aprovat que es descriu al quadre de caracteristiques especifiques i que
compréen un Unic lot.

Els planols, el plec de prescripcions tecniques, el projecte executiu, juntament amb el plec de
clausules administratives particulars, aixi com el contracte d’obres que consta com a Annex 1,
tenen caracter contractual per la qual cosa la presentacié de proposicions per part del empresaris
implica la plena acceptacié dels mateixos, i regeixen |'adjudicacio i I'execucié del contracte d’obres.
En conseqgiiéncia, han de ser signats, en el moment de la seva formalitzacid, per I'adjudicatari, en
prova de conformitat.

En cas de contradiccié entre els documents contractuals, prevaldra sobre la resta les clausules
recollides en el contracte d’'obres a les que els licitadors han tingut accés amb anterioritat a la
presentacio de la seva oferta.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el plec de clausules administratives
particulars i al contracte d'obres i el fet de presentar-les suposa l'acceptacié incondicionada per
I'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clausules o condicions, sense cap excepcio ni
reserva.

Tota la documentacié que conforma el present contracte estara disponible i es podra descarregar
al perfil del contractant de I'Hospital Sant Joan de Deu, en endavant HSID, integrat en la web del
Consorci de Salut i Social de Catalunya, en endavant CSC.

SEGONA.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost per a la licitacié de I'obra, sera el resultat de I'aplicacié a I'estat d'amidaments del
projecte dels preus unitaris ofertats pel contractista.

El contracte sera amb amidaments oberts i preus unitaris tancats, i no s'acceptara revisio de la
tipologia de les partides pressupostades ni dels seus preus unitaris, aplicant-se en els amidaments
reals de I'obra executada els preus unitaris convinguts, que consten a l'oferta economica del
contractista i que formen part integrant del contracte. Els preus unitaris es consideraran fixos i no
variables al llarg de I'obra, i per tant, no podran ser objecte de cap modificacié per variacio dels
preus dels materials, de la ma d'obra, del contingut del seu desglossat, ni per qualsevol altre
concepte.

La presentacio de propostes per part dels licitadors, presumira I'acceptacié incondicional per part
dels licitadors del contingut del Plec de Clausules Administratives Particulars, el quadre de
caracteristiques i el Plec de Prescripcions Tecniques lliurats per I'Hospital Sant Joan de Déu, la seva
suficiéncia i conformitat.
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El projecte del Pediatric Cancer Center, al qual s'integra el present contracte i el seu objecte, es
financa en part a partir de les donacions de la societat civil i el sector privat. Aixi, |'adjudicatari
haura d'acceptar i disposar de qualsevol donacié de material de la qual puguin beneficiar-se les
obres objecte del contracte, descomptant-ho dels seus costos i factures, sempre i quan no superin
el 35% del preu del contracte. L'aplicacio i Us de les donacions que superin aquest 35% establert
sera objecte de negociacié entre I'HSID i I'adjudicatari.

El regim de donacions es regulara per allo previst al Codi Civil de Catalunya i demés normativa
d’aplicacid.

TERCERA.- TERMINI MAXIM D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucid del contracte sera el que estableix el quadre de caracteristiques
gue s'adjunta, i es comptabilitzara a partir de I'acta de comprovacié del replanteig.

Com que és un edifici que esta en funcionament, les obres es realitzaran en diferents fases per
afectar el minim possible I'activitat de I'edifici, tal com esta establert en la documentacioé técnica.

El licitador entén també que per necessitats de planificacié o assistencials, I'Hospital té la protestat
de paralitzar temporalment les obres, sense que doni dret a I'empresa adjudicataria a I'ampliacid
del termini d'execucié ni del preu del contracte, ni a cap compensacié economica ni a reclamar
danys i perjudicis.

L'acta de comprovacid del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s'entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

El termini maxim d’execucio inclou les possibles pérdues de jornades de feina que per inclemencies
meteorologiques es puguin produir, excepte les contemplades a la clausula tercera del contracte.

QUARTA.- IMPOSTOS

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d'adjudicacié s’entendran
compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol indole que gravin l'obra, llevat, I'Tmpost
sobre el Valor Afegit (IVA).

Amb la finalitat que en les ofertes que formulin els licitadors, aixi com en el pressupost d'adjudicacid,
no es produeixi confusié entre el preu del contracte, la quota de I'Impost i la proposta econdmica,
aquests conceptes s'especificaran separadament i s'indicara, tanmateix, el tipus impositiu vigent
que grava l'operacid objecte de licitacid i contractacid, tot aixo sense perjudici del que preveu el
paragraf anterior.

CINQUENA.- REGIM JURIDIC

El contracte objecte del present plec és un contracte d'obres, es regira respecte de la capacitat de
les empreses, publicitat, procediments de licitacio i formes d’adjudicacio pel present plec, el quadre
de caracteristiques especifiques, el Plec de Prescripcions Técniques adjunt a aquest i, en el seu
defecte, per les normes de dret privat.

El present contracte i el procediment de seleccié del contractista requlat en el present
plec no es regeixen perla Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
(en endavant LCSP), atés que I'Hospital Sant Joan de Deu no li és d’aplicacié aquesta
norma_ ni_la restant normativa de contractacié publica, sense perjudici que,
puntualment, al llarg del present plec hi hagi alguna remissié especifica i aillada a algun
precepte d’aquesta norma.
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Respecte els seus efectes i extincio el contracte es regira per les clausules recollides en
el contracte d'obra i per les normes de dret privat que li siguin aplicables.

I1.- REQUISITS PER A CONTRACTAR:

SISENA.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR

Podran licitar en el present contracte totes les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, quina finalitat o activitat tingui relacié directa amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius Estatuts o regles fundacionals i aixi ho
acreditin, i disposin d’'una organitzaci6 amb elements personals i materials suficients per a la
correcta execucid del contracte, acreditin la seva solvéncia economica, financera i técnica, i no es
trobin compreses en alguna de les circumstancies assenyalades a l'article 71 de la LCSP.

A les empreses estrangeres comunitaries no classificades segons estableix la clausula vuitena que
no disposin de les referides classificacions no els sera exigible aquest requisit, perd hauran
d’acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i técnica segons s'estableix al quadre de
caracteristiques especifiques.

SETENA.- UNIO D'EMPRESARIS

L'Hospital Sant Joan de Deu podra contractar unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a I'efecte (UTE), resultant obligatoria la seva constitucid en escriptura publica en el
cas de que I'adjudicacié del contracte recaigui al seu favor.

Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedara obligat solidariament respecte |'Hospital
Sant Joan de Deu i hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la UTE amb
apoderament suficient per a exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extincio.

Als efectes de la licitacio, els empresaris que vulguin concorrer integrats en una unié temporal han
d'indicar els noms i les circumstancies dels que la constitueixin i la participacié de cadascun, com
també que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unié temporal si resulten
adjudicataris del contracte.

La durada de les unions temporals d’'empresaris ha de coincidir, com a minim, amb la del contracte
fins a la seva extincio.

Cadascun del empresaris de la UTE haura d’aportar la documentacié personal requerida a la clausula
onzena del mateix.

VUITENA.- CLASSIFICACIO EMPRESARIAL

Sera requisit indispensable per a la contractacid de l'empresari que aquest hagi obtingut
préviament, la classificacid empresarial que, si s'escau, s'assenyali al quadre de caracteristiques
especifiques, al ser el valor estimat del contracte d’obres igual o superior a 500.000 Euros.

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar, si s’escau,
classificades i resulta d'aplicacid el régim d’acumulacié previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir
els grups i subgrups indicats al quadre de caracteristiques especifiques. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unid Europea i
estrangers que si ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d‘acreditar la seva
classificacié i aquests Ultims la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.
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III.- LICITACIO

NOVENA.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L'adjudicacid del contracte es realitzara a la millor oferta relacié qualitat-preu es realitzara atenent
a la pluralitat de criteris que consten a la clausula quinzena del present plec.

La licitacié sera anunciada al perfil del contractant.

DESENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma establerta a la
clausula segiient, a les dependencies de I'Hospital Sant Joan de Deu, abans de les 13:00 hores
la data i hora especificada al quadre de caracteristiques especifiques.

ONZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Les empreses licitadores han de presentar la documentacio exigible i les seves proposicions en tres
unics sobres (A, B i C), segons els models que s'adjunten, tancats i signats pel licitador o
persona que el representi amb la seva firma llegible, acompanyat de la sol'licitud de d’admissio

(Model 0).

El Model 0 es presentara per duplicat dintre i fora dels sobres. En cas de no presentar aquest model
fora dels sobres, la_proposicid es tindra per no presentada.

A l'interior de cada sobre s’ha d’incloure un full independent, tipus index, on es relacioni
el seu contingut, enunciat numeéricament.

A cada sobre figurara clarament el nom i cognoms del proponent o la seva raé social, el nimero
de teléfon, e-mail i fax, la denominacié de la licitacié a qué concorren, el nimero d’expedient
de contractaci6 i el nom i cognoms de la persona que signa la proposicié en nom propi o en
representacié d'una altra persona o entitat. En cada sobre s’ha d'incloure un index amb el seu
contingut.

En el cas que es presentin documents redactats en llengua estrangera, aquests hauran de ser
traduits en forma oficial a la llengua catalana o castellana.

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé auténtics, de conformitat amb la
legislacio vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la documentacié traduida de forma
oficial al catala i/o al castella.

Cada licitador no podra presentar més d’'una sola proposicié ni subscriure cap proposta en unio
temporal amb altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una uni6 temporal. La manca
d’acompliment d’aquesta norma donara lloc a la desestimacié automatica de totes les que hagués
presentat.

La presentacié de la proposicid per licitar, comporta per part de I'empresari, l'acceptacid
incondicionada de les clausules d'aquest plec i la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb I'administracio.
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DOTZENA.- DOCUMENTACIO

12.A.- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

La documentacio del sobre A s’haura de comprendre i presentar en la forma indicada a continuacio.

1.

2.

8.

Index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament

Dades complementaries signada pel licitador (Model 1).

En aquest document es fara constar per part dels licitadors, 'adrega de correu electronic que
es designa a efectes de totes les notificacions per part de l'entitat contractant en els
procediments que regeixi aquest plec.

Declaracié de confidencialitat signada pel licitador (Model 2), manifestant la
concurréncia o no de confidencialitat dels documents presentats en els sobres A i B. En tot
cas, la declaracié esmentada haura de complir amb les condicions establertes a la clausula
cinquanta-dosena del present PCAP.

Compromis, si s'escau, de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses
(Model 3) si resulten adjudicataris del contracte, indicant aquelles circumstancies exigides
en la clausula dotzena del present plec.

Declaracié responsable conforme (Model 4), que integrara la segiient informacié:

- Representacié de la societat.

- Solvencia economica, financera i técnica o, si s'escau, la classificacid6 empresarial
corresponent.

- Autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.

- No estar immers en prohibicions de contractar amb el sector public

- Quan es recorri a les capacitats d'altres entitats, presentacié del compromis a tal efecte
de dites entitats.

- Sil'empresa fos estrangera, declaracié responsable de sotmetiment al fur espanyol.

- Sil'oferta es presentada per una unié temporal d’empreses, compromis de constitucio
de la unié temporal.

Declaraci6 responsable del licitador en que manifesti que les circumstancies reflectides en el
certificat del RELI no han experimentat variacio, en cas que el licitador acrediti els requisits
de capacitat i solvencia a través d‘aquest mitja (Model 5)

Compromis de subscriure, préviament a la signatura del contracte, la polissa de
Responsabilitat Civil.

Certificat conforme ha realitzat la visita del centre si aixi s'indica en el quadre de
caracteristiques especifiques, que I'emetra en el seu cas I’'HSJD.

Les empreses estrangeres han d’aportar, a més, la declaracid de submissio a la jurisdiccio dels
Tribunals espanyols, amb renlncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol
quiestio relacionada amb la contractacié a la qual es licita.

Altres documents que I'empresa cregui oportl presentar per a un major coneixement de les seves
activitats.

5.
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Agquests documents relacionat al sobre A, es presentara com a prova preliminar de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i
solvéncia establerts en el present plec i quadre de caracteristiques.

En aquest sentit, a requeriment de I'Hospital Sant Joan de Deu en els termes establerts en el present
plec i, en tot cas, el licitador proposat com adjudicatari, haura d‘aportar la seglient documentacio:

A. Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

I.- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la presentacio
del document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del nimero d‘identificacid
fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

II.- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del NIF i de |'escriptura de
constitucié o modificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest
sigui exigible conforme a la legislacid mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripcié no
sigui exigida, l'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacié de l'escriptura o document de
constitucié, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de
I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

III.- Documents que acrediten I'apoderament si I'empresari actua mitjancant representants o es
tracta d’una persona juridica:

a.) Document public d’apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent, amb
una declaracié de la seva vigéncia.

b.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposicié econdmica.

B.- Inscripcio al Registre d’'Empreses Acreditades

Certificacid gue acrediti la inscripci6 al Registre d’Empreses Acreditades, d’acord amb el que estableix
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora de la subcontractacio al sector de la construccié i conforme
I'art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

C.- Documentacio acreditativa de la solvéncia economica i financera i técnica

La solvéncia economica i financera, técnica i professional s'acreditara mitjancant I'aportacié de la
documentacid que s'indica al quadre resum de caracteristiques.

D.- Altre documentacio, relativa a la justificacio de les declaracions responsables.

La no acreditacio d'aquests aspectes, comportara I'exclusié del licitador.

12.B.- SOBRE B: DOCUMENTACIO TECNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE
VALOR

La documentacié del sobre B s’haura de comprendre i presentar en la forma indicada a continuacio.

1. Declaracio de la documentacioé que s'aporta al sobre B (Model 6)
2. Coneixement de I'entorn i Procés productiu

a) Explicacio detallada i definicié de les actuacions per arees d'intervencio.
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b)

c)

Definicio de totes les arees i/o fases a remodelar. Definicio de I'abast de la
intervencid en cada zona i/o fase. Coneixement fisic dels espais a remodelar.

Identificacio d'aspectes critics

Identificacid d'aspectes critics, analisis dels mateixos i plantejament del seu
control (p. exemple talls de tensid, muntants, situacions d’emergeéncia).

Experiéncia i capacitat per executar l'obra

Justificar experiéncia per executar obres semblants durant els Ultims 3 anys, amb
justificacié documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats
de bona execucid de les obres més importants, signats pels clients.

3. Planificacié d’execucio:

a)

b)

Planificacid de I'execucio de I'obra

Proposta de Planificacié de I'execucio de I'obra per fases, detallant les diferents
fases d'obra.

Planificacio de recursos

Cal presentar un analisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos
materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del
programa de treballs.

Capacitat dels recursos

CV del Cap d'Obra i Encarregat, que tinguin una experiéncia en obres similiars
dels dltims 3 anys i un minim de 3 anys d’antiguitat a la plantilla de 'empresa.

4. Implantacio:

a)

b)

c)

Pla prevencié nosocomials i tancaments provisionals d’obra.

Estudi i analisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions
provisionals d’obra i el seu correcte Us., etc. .

Analisi d'instal*lacié d’emplacaments per coordinar I'obra i analisi d’evacuacié de
runes.

Estudi i ubicacié dels emplagaments per coordinar l'obra i estudi i analisi de la
manipulacid i evacuacié de les runes.

Definicio logistica del subministrament i/o zones d’acopis

Estudi i ubicacié de les zones de subministrament i acopis.

Tota la documentacié que comprengui el sobre B haura de constar en suport paper i també en
suport informatic (USB), primant la informacié que consti en suport paper en cas de discrepancia
entre formats. Es podran desestimar les propostes que no aportin I'oferta técnica en els dos suports,
paper i informatic.

12.C.- SOBRE C. PROPOSICIO ECONOMICA

La documentacid del sobre C s’haura de comprendre i presentar en la forma indicada a continuacio.

-
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1. L'oferta economica segons Model 7, degudament signada i Annex OE.

La proposicié econdmica sera formulada segons el que s’especifica a la clausula segona del present
plec. La proposta econdomica que fa I'empresa haura d’estar signada, i expressada en euros, tot
entenent-se que el preu ofertat inclou tots aquells impostos, tributs i taxes que puguin originar-se
a rao de la realitzacié dels treballs i que puguin gravar l'obra segons la normativa tributaria vigent
en el moment de l'adjudicacié del contracte, llevat I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Per a la formulacid de la oferta econdmica s’haura de prendre com a base el projecte de I'obra, i
haura de tenir en compte estrictament tot el que es determina al Plec de Prescripcions Técniques.

També seran a carrec de I'adjudicatari totes les despeses derivades de la gesti6 de residus d’obra.

2. Pressupost detallat de totes les partides que consten a I'estat d'amidaments.

3. Oferta relativa a la garantia

L'oferta es presentara en paper i també en suport informatic (USB), primant la informacié que consti
en suport paper en cas de discrepancies entre formats. Es poden desestimar les propostes que no
aportin l'oferta en els dos formats.

La documentacio justificativa de la proposicié del licitador corresponent a la documentacié técnica
i la que és objecte d’un judici de valor haura de figurar exclusivament al Sobre B, i 'oferta economica
i la documentacid especificada ha de figurar exclusivament dins del corresponent sobres C i s’haura
de mantenir degudament secreta fins el moment de I'obertura d’aquests sobres en acte privat.

Per aquest motiu, en el suposit d’inclusido de tota o part d’aquesta informacid, corresponent a
elements que seran tinguts en compte per a la valoracié de les proposicions, en el sobre A,
I'empresa licitadora quedara exclosa.

Aixi mateix, quedaran automaticament excloses de la licitacié les propostes que
presentin dins del sobre B dades que permetin conéixer el contingut del sobre C.

IV.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

TRETZENA.- EQUIP TECNIC ENCARREGAT DE LA VALORACIO.

L'equip técnic encarregat de la valoracié de les ofertes estara integrat pels membres que
s'especifiquen al quadre de caracteristiques especifiques.

L'equip técnic encarregat de la valoracié sera qui proposara a |'0rgan de contractacié I'adjudicacié
del contracte, podra ser auxiliada per un equip d’experts, que en la condicié d'organ auxiliar de
I'equip técnic encarregat de la valoracid podra realitzar les tasques que I'equip técnic encarregat de
la valoracio li sol"liciti d'analisi técnic de les propostes.

CATORZENA.- OBERTURA DE DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I DE PROPOSICIONS
DE CONDICIONS ECONOMIQUES I TECNIQUES

L'equip técnic encarregat de la valoracié qualificara amb caracter previ en sessié privada els
documents presentats en el sobre A.

Si I'equip técnic encarregat de la valoracié observa defectes esmenables en la documentacio
continguda al sobre A, podra concedir un termini de tres dies habils al licitador per tal que esmeni
els errors.
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L'obertura dels Sobres B i C es faran de manera privada i en un unic acte en la data
establerta al quadre de caracteristiques.

En primer lloc, es procedira de forma privada a l'obertura de les proposicions presentades pels
licitadors en el sobres B en el domicili, data i hora especificada al quadre de caracteristiques
especifiqgues. Posteriorment i en el mateix acte es procedira a l'obertura de les proposicions
presentades pels licitadors en el sobre C.

Una vegada oberts ambdds sobre de cada un dels licitadors, s'elevaran a I'Organ de Contractacié
juntament amb una declaracié on s'especificaran el contingut dels mateixos i les observacions que
s’hagin produit.

QUINZENA.- CRITERIS D'’ADJUDICACIO

Els criteris avaluables de forma automatica que s’aplicaran per a la formulacié de la proposta
d’adjudicacio del contracte per ordre decreixent d'importancia seran els que consten en el quadre
de caracteristiques especifiques.

Es considerara oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes economiques
que siguin igual o inferiors al 80% de la mitjana de totes les presentades. El mateix criteri s'aplicara
pel que respecta a les ofertes de reduccid del termini d’execucié de les obres.

Aixi mateix, quan s'identifiqui una proposicié que pot ser desproporcionada o anormal es seguira el
procediment previst als paragrafs segiients:

L'equip técnic encarregat de la valoracid iniciara procediment contradictori per tal de valorar si,
efectivament, la oferta o la proposicid és viable i permetra una execucio correcta del contracte en
els termes pactats i, en conseqiiéncia, admetre-les i valorar-les, d’acord amb els criteris de valoracié
establerts en el plec de clausules administratives particulars i/o al quadre de caracteristiques
especifiques.

En compliment de l'anterior, s'acordara |'obertura del tramit d'audiéncia per a la justificacio de
I'oferta i la precisio de les condicions de la mateixa, en particular, en alld que es refereix a I'estalvi
que permet el procediment d'execucid del contracte, les solucions tecniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de que disposeu per a executar la prestacio.

Transcorregut aquest termini, si I'equip técnic encarregat de la valoracié no rep les justificacions,
ho posara en coneixement de I'd6rgan de contractacid i es considerara que la proposicié no podra
ser complerta i, per tant, I'empresa licitadora quedara exclosa del procediment de seleccid.

Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, I'equip técnic encarregat de la
valoracio sotmetra a I'drgan de contractacid la documentacié corresponent per tal que aquest pugui
decidir, o bé l'acceptacio de l'oferta, perque es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre
I'adjudicacio, o bé el rebuig de I'esmentada oferta.

Admeses, en el seu cas, les justificacions per I'organ de contractacid, s'avaluaran les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses, d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar
I'oferta economicament més avantatjosa.

En el suposit d’igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, els criteris d’adjudicacié addicional
seran els seglients:

1) Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacié
d’exclusié social a la seva plantilla, primant, en cas d’igualtat, el major nombre de
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treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusié a la plantilla.

2) Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.

3) Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla.

4) Per sorteig, en cas que |'aplicacié dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.

SETZENA.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

L'equip técnic encarregat de la valoracid classificara, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar
I'esmentada classificacid, s'atendra als criteris d'adjudicacid assenyalats al quadre de
caracteristiques especifiques o a l'anunci podent sollicitar tants informes técnics com siguin
convenients.

L'Organ de contractacié requerira a I'empresa que hagi presentat la millor oferta relacié qualitat-
preu per tal que, dins del termini de deu dies habils a comptar des del seglient a aquell en que
hagués rebut el requeriment, aporti les certificacions relatives al compliment de les obligacions
tributaries i de Seguretat Social que expediran els organs competents, aixi com l'alta i el darrer
rebut de I'Impost sobre Activitats Economiques juntament amb una declaracié responsable
comprensiva de que no ha cursat baixa en aquest impost, si es tracta d’'un empresari que hagi
substituit I'aportacié d'aquesta documentacié a la fase de presentacid de propostes per una
declaracié responsable a I'efecte i que acrediti la constitucié de la garantia definitiva a la qual es
refereix la clausula dinovena del present plec.

Transcorreguts els deu dies habils sense que el licitador aporti la documentacié esmentada en el
paragraf anterior, s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira en aquest cas
a demanar la mateixa documentacié al licitador segiient, per l'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes. L'0rgan de contractacié adjudicara el contracte després de la recepcié de
la documentacio.

L'adjudicacié haura de ser motivada i es notificara als licitadors i publicada al perfil del contractant.

DISSETENA.- DECLARACIO DEL PROCEDIMENT DESERT

L'drgan de contractacié podra declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no
arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perqué els presentats no hagin estat admesos a licitacio
o les ofertes no fossin adequades.

DIVUITENA.- DEVOLUCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA.

Un cop adoptada la resolucié d'adjudicacié del contracte o aquella altra que declari desert el
procediment, es procedira, prévia sol'licitud dels licitadors, a la devolucié Unicament de la
documentacidé personal del Sobre A. No es podra retirar, en cap cas, la documentacié presentada
en els sobres B i C pels licitadors.

L'Hospital Sant Joan de Deu es reserva la facultat de destruir tota aquella documentacié del sobre
A que no hagi estat retirada en el termini d’un any des de la data d'adjudicacio.

V.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

DINOVENA.- GARANTIA DEFINITIVA

L'adjudicatari estara obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu del
contracte, exclos I'TVA.
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La garantia definitiva es constituira en qualsevol de les modalitats establertes a I'article 108 de la
LCSP, a favor de I'Hospital Sant Joan de Deu, proveit de NIF R5800645C disposara d’un termini
de 10 dies habils a comptar des del segiient a aquell en que hagués rebut el requeriment per a la
constitucid de la garantia definitiva.

L'incompliment d’aquest termini determinara que decaigui I'adjudicacié al seu favor. En aquest cas,
I'Hospital, abans de procedir a fer una nova convocatoria, podra efectuar una nova adjudicacio al
licitador o licitador segiients, per l'ordre en que hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre
que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari
té un termini de deu dies habils per constituir la garantia definitiva.

La garantia definitiva respondra de I'exacte compliment per part de I'adjudicatari de les obligacions
que assumeix en contractar.

VINTENA.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte haura de formalitzar-se abans que transcorrin 15 dies habils a comptar des de la
recepcio de la notificacio de I'adjudicacio. L'Hospital requerira a I'adjudicatari per a que formalitzi el
contracte en un termini de cinc dies a comptar des del segiient a aquell en que hagués rebut el
requeriment.

La formalitzacié del contracte podra realitzar-se en escriptura publica quan ho sol"liciti I'adjudicatari,
anant al seu carrec les despeses ocasionades.

El contracte té caracter privat i es regira per les disposicions del contracte que consta com Annex
1 al present plec (en endavant “el model de contracte”).

El contracte d’obra objecte del present plec és un contracte privat que, un cop adjudicat, els seus
efectes i extincid es regeixen pel dret civil.

L'adjudicacié del present contracte haura de ser publicada en el perfil del contractant.

VINT-I-UNENA.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es podra designar un responsable del contracte que exercira, a més de les funcions generals de
supervisid de I'execucid del contracte, les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de
cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar Iimpacte administratiu i técnic de
les incidéncies d'execucid contractual i per tal de garantir la coordinacio entre els diferents agents
implicats en el contracte.

Entre aquestes funcions s’inclou la d’emetre un informe d’avaluacio final de la contractacié que ha
de fer referéncia als diferents aspectes de I'execucié del contracte i, en particular, als relatius a
I'adequacid del disseny i els objectius previstos amb la contractacid i els resultats finals obtinguts, i
també als relatius als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

El responsable del contracte sera el que consta en el quadre de caracteristiques especifiques.

VINT-I-DOSENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA

Un cop realitzat satisfactoriament I'objecte del contracte, arribada la seva finalitzacid i realitzada la
seva liquidacio, i produit el venciment del termini de garantia es procedira a retornar al contractista
la garantia definitiva prestada.

VI.- EXECUCIO DEL CONTRACTE
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VINT-I-TRESENA.- DEL CONTRACTE D'OBRES

L'execucid del contracte d'obres es regira per les clausules del contracte d'obres (model de
contracte) i per les segiients clausules d'aquest Plec, que els licitadors accepten des de el moment
en que presentin la seva oferta. De forma supletoria s'aplicaran les normes de dret privat que li
siguin aplicables.

En cas de contradiccié entre les clausules del present Plec i les clausules establertes en el contracte
d’obres, prevaldran aquestes Ultimes sobre les del Plec.

VINT-I-QUATRENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant I'Hospital Sant Joan de Deu exempt de
qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.

L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per a I'Hospital.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a promoure
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de
subcontractacio, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccid, i en especial alld que respecta a la documentacié de la subcontractacid, a
la que tindra accés en tot moment, I'Hospital Sant Joan de Deu.

El contractista esta obligat al compliment de les indicacions especificades en la Guia técnica de
I'Institut Catala de la Salut, referent a les mesures per a la prevencié d'infeccions nosocomials en
la realitzacio d’'obres als centres sanitaris.

Haura d'aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix I'article 7 del RD 1627/1997
de 24 d’octubre, préviament a l'inici de les obres.

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.

El contractista esta obligat al compliment del termini d’execucié del contracte fixat per I'Hospital
Sant Joan de Deu al qual fa referéncia la clausula tercera del present plec.

Si I'endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest
podra sollicitar una prorroga oferint complir els seus compromisos, la qual sera concedida per a
un termini de temps no inferior al temps perdut.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d’execucié del contracte, I'Hospital Sant Joan de Deu podra optar indistintament
per la resolucié del contracte amb incautacid de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicio
de les penalitats establertes en el contracte.

Cada cop que les penalitats assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, I’Organ de
contractacio podra optar entre la resolucio de contracte o acordar la continuacio de la seva execucio
amb imposicié de noves penalitats.

La constitucid6 en mora per part del contractista no requerira la prévia intimacid per part de
I'Hospital.
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Quan la demora en relacié als terminis parcials faci presumir d’'una forma raonable la impossibilitat
de compliment del termini final, 'Hospital podra acordar, prévia audiéncia del contractista, la
resolucié del contracte.

3. Assequranca de responsabilitat civil i asseguranca tot ris construccid.

El contractista estara obligat a concertar les polisses de responsabilitat civil i d'asseguranga tot risc
de la construccid que es detallen al quadre de caracteristiques i a la clausula onzena del model de
contracte en els terminis i en els condicions que s’estableixen en dita clausula.

La no subscripcié de les polisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les
mateixes o la disminuci6 de les cobertures seran causa de resolucié del contracte.

4. Despeses exigibles al contractista.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que
gravi I'obra i les despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal*lacions definides en el
projecte, llevat les de la llicencia municipal d'obres.

Les despeses de control de qualitat de l'obra seran a carrec del contractista, segons el
desglossament dels controls i assajos que facilitara la direccié facultativa de I'obra, fins a la quantitat
equivalent al percentatge del pressupost adjudicat, que va ser proposat pel contractista en la seva
oferta, i que en cap cas podra ser inferior a I'1%. Quan el contracte de I'empresa o laboratori que
ha de realitzar el control de qualitat correspongui al contractista, aquest haura de proposar-ne una
terna a la direccié facultativa i a I'Hospital, per tal que aquest decideixi entre els proposats.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i
salut en el treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant, i en especial
aquells que es puguin derivar de les mesures higiénic-sanitaries i d'altre naturalesa que I'empresa
adjudicataria es compromet a adoptar per tal d’evitar que I'execucié del contracte repercuteixi en
I'activitat sanitaria diaria.

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa, els seglients conceptes:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de la llicencia municipal d’obres.

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepci i
liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions I'Hospital, fins a un maxim de
dos.

- Despeses de permisos o llicencies propis del contractista necessaris per a l'execucid de les
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacié de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal*lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal’lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacio i utilitzacid de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de 'obra
i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’accés i desviacions d‘aiglies i la neteja i arranjament de la zona d'obres,
compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
I'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal'lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacid i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament, colelocacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de |'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit.

- Despeses per la contractacio de la vigilancia nocturna i dels dies festius de I'obra.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccid en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacid per a la correcta explotacid de les obres objecte
del contracte, dacord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el
projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexid de les companyies
subministradores i a les obres i instal*lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i edificacié i d'altres documents de
caracter tecnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla
d'Obres i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme
sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
periodes de temps, sempre que aquest majors costos siguin conseqiiéncia directa de la
necessitat de recuperar retards respecte dallo establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Medi Ambient.
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- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

- Les derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la direccid facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells
previstos en el Plec de Prescripcions Técniques.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

El projecte del Pediatric Cancer Center, al qual s’integra el present contracte i el seu objecte, es
financa en part a partir de les donacions de la societat civil i el sector privat. Aixi, I'adjudicatari
haura d’acceptar i disposar de qualsevol donacié de material de la qual puguin beneficiar-se les
obres objecte del contracte, descomptant-ho dels seus costos i factures, sempre i quan no superin
el 35% del preu del contracte. L'aplicacié i Us de les donacions que superin aquest 35% establert
sera objecte de negociacid entre I'HSID i I'adjudicatari.

5. Indemnitzacié per danys i perjudicis.

El contractista respondra de tots els danys i perjudicis que I'execucid de I'obra pugui comportar per
I'Hospital Sant Joan de Deu i per a terceres persones, sense cap franquicia.

Especialment, el contractista haura d’indemnitzar a I'Hospital, en cas d'incompliment del termini
d’execucid de l'obra, pel sobrecost que li suposi a I'Hospital I'externalitzacié de proves o serveis
sanitaris (Ressonancia Magnetica). El sobre cost per cada dia de demora és de 600 euros i s'ha
calculat aplicant la diferéncia de preu d’externalitzar aquestes proves respecte el cost de realitzar-
les dins del centre amb recursos propis L'import d’aquesta indemnitzacié (és a dir, I'aplicacié de la
indemnitzacio diaria prevista en el present apartat al nombre de des de retard) sera comunicat per
I'Hospital al contractista i es descomptara directament de I'import a abonar per les certificacions
d’obra.

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié que obligatoriament s’ha de facilitar a
I'Hospital o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés lloc a
costos no previstos, segons criteri de la Direccid Facultativa, aquest cost anira a carrec del
contractista. L'import d'aquesta indemnitzacié sera comunicat per I'Hospital al contractista i es
descomptara directament de I'import a abonar per les certificacions d’obra.

En el cas de que el dany o perjudici es produis com a conseqlieéncia del compliment d’'una ordre de
I'Hospital Sant Joan de Deu, aquest sera responsable en els termes legalment establerts.

6. Recollida i vessat de residus.

El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a conseqiiéncia de la realitzacio
de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats
davant la Direccié Economica i de Serveis de I'Hospital Sant Joan de Deu indicant la data i el pes
dels mateixos.

VINT-I-CINQUENA.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucid del contracte comencara amb l'acta de comprovacio del replanteig. Dins del termini que
es consigni en el contracte, que no podra ser superior a un mes des de la data de formalitzacio
excepte casos excepcionals i justificats, un facultatiu designat per I'Hospital efectuara en
representacié d’aquest i en preséncia del contractista i del técnic director de les obres, la
comprovacio del replanteig, aixecant-se acta del resultat, que sera signada per les parts.

Quan l'expedient de contractacié es trobi declarat d’urgéncia, l'inici de les obres haura d'efectuar-
se en el termini maxim de dos mesos a comptar des de la data de I'adjudicacid, i podra efectuar-

A15-
HSID 3/ 2018- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES
OBRES DEL PEDIATRIC CANCER CENTER BARCELONA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, FASE 1 ESTRUCTURA
IMP-SC-007



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

se abans de la signatura del contracte, sempre i quan l'adjudicatari hagi dipositat préviament la
corresponent garantia definitiva.

VINT-I-SISENA.- EXECUCIO DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista actuara amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el present Plec i al
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacié técnica
d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions sén verbals,
s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.

Desenvolupant-se I'obra en una institucié hospitalaria, el contractista actuara amb tot moment
tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita institucié, procurant minimitzar al
maxim els possibles soroll i la generacié de pols o altres elements que puguin esser perjudicials
pels usuaris i els treballadors del centre.

El director técnic tindra les majors atribucions pel que fa a la vigilancia en I'execucié de les obres i
per a exigir que les mateixes s'ajustin al projecte en la realitzacié dels diferents treballs, en les
solucions técniques aplicables, indole i qualitat de construccid, unitats a realitzar, etc., amb facultats
per ordenar la demolicié de les obres defectuoses executades que no s'ajustin a les condicions
técniques del projecte.

Les obres s'executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que
puguin correspondre en els suposits de forga major.

Durant l'execucié de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és
responsable dels defectes que es puguin detectar en la construccid, sense perjudici d’allo establert
en la clausula trenta-setena.

VINT-I-SETENA.- PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 15 dies, des de I'acta de comprovacié del replanteig, el contractista presentara el
Programa de Treball adjuntat a I'oferta, totalment detallat, per al seguiment de I'execucié de I'obra.
El Programa de Treball no podra modificar cap condicié contractual.

VINT-I-VUITENA.- PLA DE SEGURETAT

En cas de ser d‘aplicacié allo previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat, el contractista
es compromet a presentar a |'Hospital, previ informe de la direccid facultativa, el corresponent Pla
de Seguretat, abans de l'inici dels treballs.

VINT-I-NOVENA.- SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a installar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar l'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se’n derivin,
tant a I'esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, aixi com aquelles altres
senyalitzacions complementaries que li assenyali per escrit la direccié facultativa.

En cas que I'adjudicatari estigui interessat en fer publicitat de I'obra sempre haura de fer-se prévia
validacio de la propietat (Hospital Sant Joan de Déu).

TRENTENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D'OBRA

A efectes del pagament de I'obra executada, I'Hospital, a través de la direccio facultativa, expedira
mensualment certificacions que comprendran I'obra executada durant aquell periode. El pagament
de l'import resultant de les esmentades certificacions tindra el concepte de pagament a compte,
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subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medicié final i no suposaran, en
cap cas, aprovacio i recepcio de les obres compreses en la certificacio.

L'obligacié del contractista, respecte als terminis de certificacid son:

- Dia 15 del mes: Preparacio de la certificacid mensual i emissié de la mateixa a la D.F.
- Dia 15-25 del mes: Periode de revisio i validacio de la certificacié per la D.F.
- Dia 30 del mes: Lliurament de la factura a I'Hospital

Conjuntament amb la Certificacié, s’haura de presentar la documentacié que es detalla. També
haura de lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut tota la documentacio relativa a la Seguretat i
Salut.

- Canvis de qualitats a I'obra aprovats durant el mes anterior.

- Resum de resultats de control de qualitat i actualitzacié del programa,
- Actualitzacié de previsié de certificacions fins al final d'obra.

- Pla de gesti6 mediambiental mensual.

- Planificacié mensual.

- Reportatge fotografic mensual

TRENTA-UNENA.- ABONAMENTS A COMPTE

El contractista tindra dret a percebre abonaments a compte per les operacions preparatories com
instal-lacions i aprovisionament de materials o equips de maquinaria pesada adscrits en 'obra, amb
obligacid d'assegurar els esmentats pagaments mitjancant la prestacié de garantia.

TRENTA-DOSENA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacié només podra introduir modificacions
per raons d'interés public i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de quedar degudament
justificades en l'expedient, segons alld previst al quadre de caracteristiques especifiques, a
efectes de delimitar de forma clara, precisa i inequivoca les condicions en les que es podra realitzar
la modificacio del contracte, aixi com la definicio dels suposits i I'abast economic de la mateixa. No
obstant aix0, no es podra realitzar la modificacié del contracte quan la seva finalitat sigui:

- Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades.

- Ampliar I'objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la
documentacio preparatoria del mateix.

- Incorporar una prestacio susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent.

- El procediment que s’haura de seguir en cas que hi hagi alguna modificacio sera el seglient:

- El procediment s'iniciara a instancies del servei promotor del contracte, sol'licitant la
modificacié del contracte.

- Comprovacié per part de I'organ de contractacié del compliment de les condicions de
modificacié del contracte i dictara una resolucié de modificacio, la qual es donara trasllat al
contractista.

- Es donara a I'adjudicatari en el termini maxim 10 dies naturals, per tal que manifesti les
al'legacions que consideri oportunes. En el cas que, l'adjudicatari no manifestés
al'legacions d’oposicions en el termini esmentat s'elevara a definitiva la resolucié de
modificacio.

- Un cop finalitzat el termini concedit al contractista I'drgan de contractacié dictara resolucié
acordant, si s'escau, la modificacié del contracte i conseqiientment s’haura d’ajustar, si
s'escau, la garantia definitiva o es constituira una garantia complementaria.
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El contractista no podra introduir cap modificacid a l'objecte del contracte adjudicat sense
autoritzacié prévia i per escrit de I'drgan de contractacié, encara que aquesta modificacié suposi
una millora sobre la prestacié inicialment aprovada.

S'exceptuen aquelles modificacions que, durant la correcta execucid de I'obra es produeixin
Unicament per variacid en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en les
cubicacions del projecte, les quals podran ser recollides en la liquidacid, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

TRENTA-TRESENA.- SUSPENSIO DE LES OBRES

L'Hospital podra acordar la suspensio del contracte. En aquest cas, s'aixecara una acta en presencia
d'un representant de I'Hospital, un representant del contractista i del técnic director, en la que es
consignaran les circumstancies que han motivat la suspensio, I'estat de les obres i el termini fixat
per aquesta suspensio.

Sera causa de resolucié del contracte la suspensid de les obres per un termini superior a vuit mesos.

TRENTA-QUATRENA.- CONCLUSIO DE L'OBRA

El contracte s'entendra complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfaccio de I'Hospital, la totalitat de I'obra inclosa en el projecte.

El contractista esta obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials
corresponents les instal*lacions d'energia eléctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressid, de
combustibles i de gasos, aixi com totes aquelles altres subjectes a aquests tramits, segons la
legislacio vigent.

Préviament a la recepcid de les obres, el técnic director signara el corresponent certificat de final
d'obres i el trametra a |'Hospital, a efectes de que es procedeixi a la recepcié de les mateixes.

L'Hospital fixara, dintre del mes segiient de I'emissio del certificat de final d'obres, la data per a dur
a terme la recepcid, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per I'Hospital en representacio
d'aquest, el facultatiu encarregat de la direccié de les obres i el contractista; aquest darrer pot ésser
assistit per un facultatiu de la seva eleccio.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant de
I'Hospital les donara per rebudes i s'estendra la corresponent acta, comengant en aquest moment
el periode de garantia.

Quan les obres no es troben en situacié de ser rebudes, es fara constar en l'acta aquesta
circumstancia i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los.
Podran ser objecte de recepcio parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per
fases i que puguin ser lliurades a I's public, quan estigui previst en el contracte.

TRENTA-CINQUENA.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del les obres és d’'un minim de 2 anys des de la data de recepcié de les
mateixes.

El contractista procedira a la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb allo
previst en el Plec de Prescripcions Tecniques i segons les instruccions que rebi de la direccid, sempre
de manera que aquests treballs no obstaculitzin I'Us public o el servei corresponent.
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El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en I'obra durant el
termini de garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal Us que
n'haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid i no a l'incompliment de les seves
obligacions; en aquest suposit tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de
realitzar-se per tal de restablir en I'obra les condicions correctes, perd no quedara exonerat de
I'obligacié de portar a terme els esmentats treballs.

TRENTA-SISENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

En compliment del que disposa l'article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenacié de
I'Edificacio:

1.

"Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones fisiques o
juridiques que intervenen en el procés de I'edificacié respondran enfront dels propietaris i
els tercers adquirents dels edificis o part dels mateixos, en el cas que siguin objecte de
divisio, de els segiients danys materials ocasionats a I'edifici dins dels terminis indicats,
comptats des de la data de recepcio de I'obra, sense reserves o des de I'esmena d'aquestes:

a. Durant deu anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que
afectin la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de I'edifici.

b. Durant tres anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal*lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits
d'habitabilitat de I'apartat 1, lletra c), de I'article 3.

El constructor també respondra dels danys materials per vicis o defectes d'execucié
gue afectin elements de terminacié o acabat de les obres dins del termini d'un any.

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que, d'acord amb aquesta
Llei, s'hagi de respondre.

No obstant aix0, quan no pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés
degudament provada la concurréncia de culpes sense que pogués precisar el grau
d'intervencié de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s'exigira solidariament.
En tot cas, el promotor respondra solidariament amb els altres agents intervinents davant
els possibles adquirents dels danys materials en I'edifici ocasionats per vicis o defectes de
construccio.

Sense perjudici de les mesures d'intervencid administratives que en cada cas siguin
procedents, la responsabilitat del promotor que s'estableix en aquesta Llei s'estendra a les
persones fisiques o juridiques que, d'acord del contracte o de la seva intervencié decisoria
en la promocid, actuin com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de
cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures analogues.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos
respondran solidariament.
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Els projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes d'altres
professionals, seran directament responsables dels danys que puguin derivar de la seva
insuficiéncia, incorreccid o inexactitud, sense perjudici de la repeticidé que poguessin exercir
contra els seus autors.

6. El constructor respondra directament dels danys materials causats en I'edifici per vicis o
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d'obra i altres persones fisiques o
juridiques que d'ell depenguin.

Quan el constructor subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal‘lacions de I'obra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repeticié a qué hi
haguera lloc.

Aixi mateix, el constructor respondra directament dels danys materials causats a I'edifici
per les deficiencies dels productes de construccid adquirits o acceptats per ell, sens
perjudici de la repeticié a qué hi haguera lloc.

7. Eldirector d'obra i el director de I'execucié de I'obra que subscriguin el certificat final d'obra
seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document.

Qui accepti la direccié d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumira les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte, sense
perjudici de la repeticié que pogués correspondre davant el projectista.

Quan la direccié d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, els mateixos
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

8. Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés
de I'edificacid, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuit, forca major, acte
de tercer o pel propi perjudicat pel dany.

9. Les responsabilitats a qué es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que
arriben al venedor dels edificis o parts edificades davant el comprador d'acord amb el
contracte de compravenda subscrit entre ells, als articles 1.484 i segiients del Codi
Civil i altra legislacié aplicable a la compravenda.

TRENTA-SETENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Transcorregut el termini de la garantia contractual de les obres (ja sigui I'establerta al quadre de
caracteristiques especifiques o be sigui el proposat pel contractista en cas que aquest fos superada)
des de la data de recepcid de les obres sense que I'Hospital hagi formalitzar cap queixa, I'C)rgan de
Contractaci6 procedira a la devolucié de la garantia dipositada.

TRENTA-VUITENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resoluci6 del contracte, les segiients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.
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- La declaracio6 de fallida, de suspensié de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent
en qualsevol procediment i I'acord de quitament i espera.

- El mutu acord entre I'Hospital i el contractista

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista

- La falta de pagament per part de |I'Hospital en el termini de 8 mesos.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- La demora en la comprovacio del replanteig per un termini superior a un mes o a aquell
que en el seu cas s'hagi establert en el contracte.

- Lasuspensid, per causes imputables a I'Hospital, de I'inici de les obres per més de sis mesos
a partir de la data de comprovacié del replanteig.

- La suspensid de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de I'Hospital en
gualsevol moment durant I'execucié de les obres diferent de I'inici d'aquestes.

- Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicencies atorgades pels organismes competents.

- L'incompliment reiterat d’ordres de la Direccié Facultativa, del Coordinador de Seguretat i
Salut o d'altres representants de I'Hospital en virtut del present contracte.

- Aquelles causes establertes al model de contracte que consta entre els Annexes als plecs.

La resolucid del contracte s'acordara per I'Organ de Contractacid d'ofici o a instancia del
contractista, en el seu cas, prévia audiéncia d'aquest d’acord amb las normes del Dret privat.

TRENTA-NOVENA.- EFECTES DE LA RESOLUCIO

La resoluci6 del contracte donara lloc a la comprovacio, medicio i liquidacio de les obres realitzades
d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els
mateixos termes i procediments fixats en la clausula setzena del Model de contracte.

Quan la resolucio del contracte es produeixi de comuU acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

L'incompliment per part de I'Hospital de les obligacions del contracte determinara el pagament dels
danys i perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.

Si per culpa o negligéncia de I'Hospital s'endarrereix la comprovacio del replanteig, en un termini
superior al previst en la clausula vint-i-cinquena, el contractista només tindra dret a una
indemnitzacié equivalent al 2% del preu del contracte.

En el suposit de suspensid de l'inici de les obres per temps superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a rebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacio. Aixi
mateix, en cas de desistiment o de suspensié superior a vuit mesos per part de I'Hospital, el
contractista tindra dret al 6% del preu de les obres no executades, en concepte de benefici
industrial, sense perjudici de les causes de resolucid previstes a la clausula precedent.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li sera confiscada la
garantia i haura, a més, d'indemnitzar I'Hospital els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat
que excedeixin I'import de la garantia confiscada.

El contractista té I'obligacié de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent
publics o notoris, estiguin relacionats amb I'objecte del contracte i dels que tingui coneixement amb
ocasi6 del mateix, tant durant la seva execucié com una vegada finalitzat per compliment del mateix
o per qualsevol altra causa de resolucid

QUARANTENA.- SUBCONTRACTACIO
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L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de les obres objecte
d'aquest contracte. No obstant no es podran subcontractar les parts del contracte identificades en
el quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui
vagin a encomanar la seva realitzacio.

L'empresa contractista ha de comunicar anticipadament i per escrit a I'0rgan de contractacié la
intencié de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la
identitat de I'empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment I'aptitud d’aquesta
per executar-la, per referéncia als elements teécnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a '0rgan de contractacié qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La celebracid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccid6 de les condicions establertes en larticle 215 de la LCSP per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’'emergencia o de les que fan urgent la subcontractacio,
poden donar lloc a la imposicié a I'empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de I'import
del subcontracte

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant I'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I’Administracio. El
coneixement que I'Administracié tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva de I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas accio directa front a I’Administracié contractant
per les obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a conseqiiéncia de |'execucid
del contracte principal o dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar |'execucid parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en algun
motiu d’exclusié d’acord amb la normativa en matéria de contractacié publica o en alguna de les
causes de prohibicié de contractar previstes a la LCSP. Si I'drgan de contractacié comprova que les
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d'inhabilitacio, d’exclusié o de
prohibicié de contractar esmentats I'empresa contractista les haura de substituir

L'empresa contractista ha d‘informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores
de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposa l'article 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb |'establert a I'article 217 de la LCSP I'Hospital Sant Joan de Deu pot comprovar
el compliment de pagament a subcontractistes i subministradors per part del contractista principal.

En aquest sentit, és obligatori que I'empresa adjudicataria presenti lla relacid detallada de
subcontractistes i subministradors amb especificacié de les condicions relacionades amb el termini
de pagament i la presentacié del justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideracié de condicid essencial d’execucio.
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Quan aixi es determini en quadre de caracteristiques especifiques és obligatoria la subcontractacid
amb altres empreses no vinculades de determinades parts del contracte que, amb el limit indicat al
quadre de caracteristiques especifiques. Aquesta obligacio es considera una condici6 essencial
d’execucio .

QUARANTA-UNENA.- REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE
L’EMPRESA CONTRACTISTA

En relacié amb els treballadors destinats a I'execucié d'aquest contracte, I'empresa contractista
assumeix la obligacié d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder de la direccié inherent
a tot empresari. En particular, assumira la negociacié i pagament dels salaris, la concessio de
permisos, llicéncies i vacances, les substitucions, les obligacions legals en matéria de prevencié de
riscos laborals, la imposicié — quan s’escaigui — de sancions disciplinaries, les obligacions en matéria
de Seguretat Social, inclos I'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, aixi com
quants drets i obligacions es derivin de la relacié contractual entre empleat i ocupador.

Atesa la naturalesa del contracte, I'empresa contractista haura d’executar el contracte a les
dependéncies de I'Hospital. En aquest cas, el personal de 'empresa contractista ocupara espais de
treball diferenciats del que ocupen els empleats publics. Correspon també a I'empresa contractista
vetllar pel compliment d’aquesta obligacid.

L'empresa contractista haura de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la
seva propia plantilla, que tindra entre les seves obligacions les seglients:

a) Rebre i transmetre qualsevol comunicacié que el personal de I'empresa contractista hagi
de realitzar a I'Hospital Sant Joan de Deu en relaci6 amb I'execucié del contracte es
realitzara mitjancant el coordinador, técnic o interlocutor designat a I'efecte.

b) Controlar el compliment de les normes laborals de 'empresa, en particular en matéria
d'assistencia del personal al lloc de treball i gaudiment de vacances, de manera que no es
pertorbi la prestacid del servei contractat.

c) Informar a I'Hospital dels empleats del contractista que deixin d’estar adscrits a la execucié
del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar adequadament els mitjans de
treball d'aquells que s’haguessin disposat.

QUARANTA-DOSENA.- TRANSPARENCIA

L'adjudicatari queda obligat a facilitar a I'Hospital tota a informacidé necessaria per a donar
compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéencia, accés a la informacio publica i
bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio publica
i bon govern.

Aquesta informacio sera facilitada a I'Hospital prévia sol*licitud per part d’aquest. La informacio al
complet sera facilitada en un termini d'un mes a comptar des de la sol'licitud formulada per
I'Hospital, excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la
informacié en aquest termini. En cas de no compliment d'aquesta obligacié de facilitacid
d'informacio, I'organ de contractacié queda facultat per a resoldre el contracte sense que el
contractista tingui dret a reclamar cap indemnitzacié al seu favor. Aixi mateix, I'adjudicatari haura
de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a I'Hospital de I'incompliment d’aquesta
obligacid, havent de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituida per
I'adjudicatari.

QUARANTA-TRESENA.- PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
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L'empresa adjudicataria cooperara en l'aplicacié de la normativa sobre prevencié de riscos laborals
i, amb aquest efecte, establira els mitjans de coordinacié necessaris per a la proteccié i prevencio
de riscos laborals i la informacié sobre els mateixos als seus respectius treballadors, d’acord amb
I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i la seva normativa
de desenvolupament.

QUARANTA-QUATRENA.- PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE LES DONES I ELS
HOMES

L'empresa adjudicataria cooperara en l'aplicacié del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i
homes que s'implantara de forma progressiva durant els propers anys, d'acord amb el que fixen les
diferents normes legals, especialment la Llei Organica 3/2007, que promou la igualtat efectiva entre
homes i dones. Aquest Pla té com a objectiu principal integrar la igualtat d'oportunitats entre dones
i homes en l'organitzacid, a través d'accions correctores per corregir els desequilibris detectats,
prevenir futures desigualtats i garantir I'aplicacié del principi d'igualtat d'oportunitats en tots els
processos de I'empresa.

QUARANTA-CINQUENA.- PROTECCIO DE DADES

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informacié que es derivi de
les seves relacions, especialment en els termes del present contracte, i a utilitzar aquesta
exclusivament per als fins que es pacten en aquest.

Les parts s'abstindran de fer cap mena de tractament (reproduccid, Us, conservacio, etc.) de les
dades personals subministrades directament, o mitjancant documents fisics o suports magnétics,
durant la realitzacié de les activitats o projectes comuns. No les podran cedir a tercers, sense obtenir
I'autoritzacid i complir els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que les contenen,
i mantindran un estricte compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, i en el que no
contradigui, la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el reglament de I'esmentada
Llei organica.

Les dades i/o informacié obtingudes, durant la realitzacié de les activitats o projectes comuns, aixi
com els seus resultats tindran caracter confidencial i la seva utilitzacio, total o parcial, per a
publicacio, divulgacié o difusid, requerira la conformitat expressa de la comissid de seguiment.

QUARANTA-SISENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO

L'adjudicatari haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés
degut a I'execucio del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacio de referéncia.

L'organ de contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels licitadors i designada per
aquests com a confidencial.

En el cas de manca d'indicacié s’entendra que la documentacio facilitada no té caracter confidencial.

QUARANTA-SETENA.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT

El contractista es responsabilitzara de que la prestacié del servei objecte del contracte es realitzi en
el temps i lloc previst al plec de prescripcions técniques, restant sense culpa en aquells suposits en
que la prestacio no hagués estat possible per causes de forga major degudament justificada.
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Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en I'acompliment del termini total
o dels terminis parcials de prestaci6 per causa imputable a ell mateix, I'HSID podra optar
indistintament per la resolucié del contracte amb confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé
per la imposicié d’'una penalitat diaria.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
quantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

Les quotes de sancié per demora respecte del terminis de prestacié establerts en el present plec,
en el plec de prescripcions técniques o en la proposicié de condicions de I'adjudicatari son les que
s'estableixen al present plec, al quadre de caracteristiques i a la documentacio técnica que conforma
el present contracte previstes a I'article 193 i segiients del TRLCSP.

L'adjudicatari respondra de tots els danys i perjudicis causats a I'HSID.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuacio.

Faltes lleus:

- Lincompliment d'obligacions de caire formal o documental que vers el personal que presta
el servei objecte del contracte.

- No comunicar immediatament les incidéncies detectades en el decurs de la prestacio d’'una
atencio o servei.

- La negligéncia o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte
gue no causin un detriment important al servei que impliqui la seva classificacié com a
greu.

- La manca de consideracid, respecte i atencié del treballador de I'empresa adjudicataria,
envers |'usuari del servei i als treballadors de 'HSJID.

- No facilitacié d'informacié a I'HSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'dorgan de
contractacio en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

- Manca de col'laboraciéo amb el personal de I'HSID.

- Incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Especificament, incompliment reiterat de qualsevol especificacid
técnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del contractista,
quan aquest incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni greu a
I'execucio de I'obra.

- Excés de familiaritat amb el personal de I'HSID.

- Intervencié en assumptes interns de I'HSID.

- No lliurament de la informacid diaria i mensual de les obres.

- Incompliment de la normativa sobre prevencié de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa especifica.

Faltes greus:

- L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

- La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

- El tractament vexatori a l'usuari, exceptuant que aquest tractament reunis les
caracteristiques per a classificar-lo com a molt greu.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a caus a del les activitats que es realitzin en la prestacié dels servei que no
constitueixin infraccié molt greu.
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- En general, I'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb l'usuari i amb I'HSID,
aixi com la comissio de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de prestacio de servei.

- Actuacié professional deficient o contraria a la practica professional, tant pel que fa a la
gestio del servei en general com en I'atencié al client.

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut
del present plec

- Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al seu
carrec.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L'incompliment o compliment defectudés d’'una millora proposada per I'empresa i valorada
per I'HSID per a l'adjudicacié del contracte.

- L'abandonament del servei sense causa justificada.

- La notoria manca de rendiment i prestacid incorrecta i defectuosa de I'activitat, tant a la
qualitat com a la quantitat.

- La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestacio del servei en matéria
molt greu.

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

- Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori greu a l'usuari.

- Incomplir les directrius que es reserva 'HSID en I'acompliment del servei o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de control.

- L'acumulacié o reiteracio de tres faltes greus en els transcurs de sis mesos de prestacié de
servei.

- Lesactuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacié vigent.

- No realitzacié de les inspeccions corresponents.

- Resistencia als requeriments efectuats per 'HSID, o la seva inobservanca.

- Incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu. Especificament, lincompliment reiterat de qualsevol
especificacié técnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del
contractista, quan aquest incompliment provoqui un perjudici greu al desenvolupament de
I'obra.

- Substitucid, sense comunicacié prévia i aprovacié de I'HSID, de persones integrants de
I'obra diferents del seu coordinador o responsable quan aixd provoqui un perjudici al
desenvolupament de les prestacions contractuals.

- -Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en I'oferta del contractista.

- Tracte incorrecte envers el personal de I'HSID per part del personal de I'adjudicataria.

- Manca de lliurament en temps i forma de tota la informacio respecte de I'execucié de I'obra
que li hagi estat sol*licitada per I'HSJD.

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals, i especialment les del Pla de seguretat
i salut en les prestacions, qualificat de greu per la seva normativa especifica.

- Comissio de tres o més faltes lleus.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos
- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos
- Incompliment de I'execucié de l'obra que produeixi un perjudici molt greu a I'HSID, sigui
per abandonament de la prestacid, per execucid negligent o per altres causes.
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- Passivitat, deixament i desidia en I'execucié de |'obra.

- Resistencia als requeriments efectuats per I’'HSID, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici molt greu a l'execucié del contracte.

- Incompliment de la normativa sobre prevencié de riscos laborals, qualificat de molt greu
per la seva normativa especifica, i especialment les infraccions molt greus del Pla de
seguretat i salut aplicable al desenvolupament de les prestacions contractades.

- -Substitucio, sense comunicacio previa a I'HSID, de la persona que actua com a responsable
o coordinador de l'obra.

- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en l'oferta del contractista, si s'escau, quan
produeixi un perjudici molt greu. S'entén que s’incorre en aquesta falta quan el contractista
incompleix el régim de subcontractacié previst d'aquest PCAP.

- Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

- -Comissio de dues o més faltes greus.

Sancions:

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I'HSID podra aplicar les sancions segiients, graduades en atencid al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracio;

Per la comissié d’aquestes faltes I'd0rgan de contractacié podra aplicar les penalitats segients:

- Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte

- Faltes greus: imposicio d’una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte

- Faltes molt greus: imposicid d'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucid del contracte (a eleccié de I'ens contractant)

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
guantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

En el cas que el quadre de caracteristiques especifiques contempli un régim sancionador o penalitat
diferents o complementaris, sera aquell el régim aplicable.
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