u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO,
MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMIT ORDINARI, DE LES OBRES PER LA
CONSTRUCCIO DEL NOU SERVEI DE NOUNATS PER L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU

EXPEDIENT HSJID 4/19

(IMP-SC-007)



u SJ ) SantJoan de Déu

Barcelona - Hospital

INDEX

I.- DISPOSICIONS GENERALS......cccccmssmrsansssnssanssnssssssssssssssssssnsssnssssessnssssssnsssnsssnsssssssnssnnsss 5
PRIMERA.- ENS CONTRACTANT ....ourtiieiteieeete ettt sesae e esasae st se s st s s s s st sesaesssassessanes 5
SEGONA.- ORGAN DE CONTRACTACIO.......cuiuititereiieeiete ettt bbb 5
TERCERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE ....ovuviieceeeiecteeceetessaesesseesesessesesssssssssssessssssesssssssssssssssassssssssans 5
CINQUENA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSSUPOST DE LICITACIO | PREU..........ccevereenee. 7
SISENA.- EXISTENCIA DE CREDIT....ocvvitivicecectete e teseeeeete et seseeae ettt s e st s s e asseses s s sseaesesesanas 8
SETENA.- IMPOSTOS........oeeevieeeeteeeaeseseeteses et sesse s s s ses et esesaesessssesssssessaesasassesnsesesanaesessssesasassesassesas 8
VUITENA.- DURADA DEL CONTRACTE .....cuviierteieiecteiceesessaetesesseseseesessas s s s sesassesesassssssaesesssssssassssans 8
NOVENA.- COMUNICACIONS........oveeereereeieeeeteeeeassesssesesessssesassssssssessssesesasssssssssessssssssssssssssssssssssssanes 9
DESENA.- APTITUD PER CONTRACTAR ....ovuiuticeeteeteseseesesesassssessesesesassesasssssssssesesssssnsssssassssssssasssanes 9
ONZENA.- CONDICIONS MINIMES DE CAPACITAT | SOLVENCIA | ACREDITACIO DE LES MATEIXES . 10
DOTZENA.- UNIO D’ EMPRESARIS ...ttt seseetetesae s ses e sasas st sesaesesassesssesssassssnanes 11

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL

(oo 1T 1 2. o i1 -3 12
TRETZENA.- PROCEDIMENT | FORMA DE LICITACIO.......ooviiiueiieeteieeereisie s 12
CATORZENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS ......ocunvvererreceerneeiesecteseneeeeseseeeessaens 12
QUINZENA.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS .......oovvreererereereeeeeeeneeeesnannn. 12
SETZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: DOCUMENTACIO.......oveceerreceeereeeeeceeieeeereneeeenans 14
DISSETENA.- NO ADMISSIO DE LES PROPOSICIONS .......cvvuieivierieriesieiseeiessiesessse s ssens 19
DIVUITENA.- ORGANS COMPETENTS PER A LA TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT .......coovvvrecrrennen. 20
DINOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL.......ocuveereerreereseraeseesaesesaesesessesesesaesessssssssesessssesssssssassssenanes 20
VINTENA.- OBERTURA DE DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA ....coooeeervrreereeceevereeesesesessaesenesaenes 21
VINT-I-UNENA.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS DE CONDICIONS ECONOMIQUES | TECNIQUES21
VINT-I-DOSENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO | DESEMPAT ......cuvrervrieererseevessseseseeessse s sesaesenans 22
VINT-I-TRESENA.-DETERMINACIO DE LA MILLOR OFERTA RELACIO QUALITAT-PREU | REQUERIMENT
DE DOCUMENTACIO .....voeeceveecee ettt ses e se s s st sssas s s s sssssaesenasaessansssassesnanes 23
VINT-I-QUATRENA .- ADJUDICACIO ......ouoeivriecrieeeteiete et ses et sasse s st ssas s 24
VINT-I-CINQUENA.- RENUNCIA O DESISTIMENT ....ouvuviiiteteieneeteeestesseese e sesessessee s sssassesnassesans 24
VINT-I-SISENA.- DECLARACIO DEL PROCEDIMENT DESERT ...cuuvuiuvieiecrieseessecaessee s sesaesenans 24
VINT-I-SETENA.- GARANTIA DEFINITIVA.....oouivieeeeeeeeteseeeeteseseesesessesesssassessssssssesessssssessessssssssansssssans 24

2

HSJD 4/19- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES
CONSTRUCCIO DEL NOU SERVEI DE NOUANTS PER L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

VINT-I-VUITENA.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE .....vuiviuieeiieeieiseeiessee st ssee s sssssesssssenans 25
VINT-I-NOVENA.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE ........cvevieererereerieeresnanaenans 26
TRENTENA.- DEVOLUCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA. ......coveieivcrereiieeeeie e 26

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE......ccccsserursesersesnrsesnssesas 26
TRENTA-UNENA.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG ....cocvevvieieieeiete et 26
TRENTA-DOSENA.- EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA .......coovvnrnnes 27
TRENTA.-QUATRENA. EXECUCIO | SUPERVISIO DEL CONTRACTE .....ocvveieiveriecreiseeressiesesesaesessesenans 28
TRENTA-CINQUENA.- PROGRAMA DE TREBALL ......oooviiiiiiiiiiiiiiiiiccci e 28
TRENTA-SISENA.- PLA DE SEGURETAT ...ciiiitii ittt 28
TRENTA-SETENA.- SENYALITZACIO DE LES OBRES.......cocoiuitiieieeiieeieisessessaesesessessssesessse s ssssssesans 29
TRENTA-VUITENA.- COMPLIMENT DE TERMINI | CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE............... 29
TRENTA-NOVENA.- SANCIONS | PENALITATS PER INCOMPLIMENT ......ccooiviiiiiiiiiiiiiiiciicc e, 29
QUARANTENA .- ANALISIS DE LA QUALITAT .ottt sttt sssese st ssssssessssssessssssssssssns 32
QUARANTA-UNENA.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE .....coitiiiiieiiiiiecnieeecsneec e 32
QUARANTA-DOSENA.- RESOLUCIO D’INCIDENCIES ......vveivieeierieeeeieeiesseeae s 33
QUARANTA-TRESENA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA. .......coevieireiieeieieieieeeie s 33

IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.....cc.cormmmununs 33
QUARANTA-QUATRENA.- RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA .....coiirieiinireenienneens 33
QUARANTA-CINQUENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.....coiiiiiiiiiiiiiiin e 35
QUARANTA-SISENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS......coiiiiiiiiiniiiiiiininincccincc i 38
QUARANTA-SETENA.-PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS O ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT ..ccuteiireeeinrteeerie ettt 38
QUARANTA-VUITENA .- CLAUSULES DE CARACTER SOCIAL.....cooveiuiuevererreeecteresesesessae e sesen s aesens 39
QUARANTA-NOVENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO ......oovevierrereicriecieiseeiesseiessanes 40
CINQUANTENA.- PROTECCIO DADES PERSONALS.......cocvvuiveieeeeteiesaesessessassesseesesessessssssessassesananes 41
CINQUANTA-UNENA. - TERMINI DE GARANTIA ...coiiiiiiiiiiiiiiiciiciin et 43
CINQUANTA-DOSENA.- TRANSPARENCIA .......ououiuireteiieecectete e teeesete et ess e et es st s s sasaeans 43
CINQUANTA-TRESENA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE......c.cveiieieeeeeeteeeeeeeeaete et eeeae et aeaens 43
CINQUANTA-QUATRENA.- SUSPENSIO DE LES OBRES ......cocviuevieieereeeieseeese e sesesse s sesesaesesasaenas 46
CINQUANTA-CINQUENA.- REGIM DE PAGAMENTS.......cvvuiveiieereieeeseesseseseese s sesessessssssessassessaenas 46
CINQUANTA-SISENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D'OBRA .......cccceeeenneen. 48
CINQUANTA-SETENA.- ABONAMENTS A COMPTE ....oiiiiiiiieeiiieeeereee e 48

3

HSJD 4/19- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES
CONSTRUCCIO DEL NOU SERVEI DE NOUANTS PER L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO I REVISIO DE

PREUS 1. teeeuiiinsmsssssssss s sns s s ns s s s s s b m s 44 mm 4000408 H BB E R BB E R BB R AR R R BB R RRRRR A e 48
CINQUANTA-VUITENA.- SUBCONTRACTACIO ....ooueviriieiiieieieieisieie ettt ssssssenns 48
CINQUANTA-NOVENA.- SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE ...cevririeiieeieieeeiseseiessesesesesessssnenns 49
SEIXANTENA.- REVISIO DE PREUS.....coouiuiieiteisiieteissie st sssasse bt s sssse s s ssse s ssssessssssesansesenans 50

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE ....cceosserermsassesesnssssesesnsans 51
SEIXANTA-UNENA.- CONCLUSIO DE L'OBRA .....cocviuiuiieetetsietessiesessseesssssse s sessse s sssss s snsssesans 51
SEIXANTA-DOSENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA. ..ottt st sssiessssesssssesesans 51
SEIXANTA-TRESENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE: CAUSES | EFECTES.....cvveueiieerrieeeneseseisseennnns 51

VIL.- MESURES PROVISIONALS I SUPOSTOS ESPECIALS DE NUL'LITAT .....cceosserernsnrseernas 53
SEIXANTA-QUATRENA.- REGIM DE RECURSOS.........ouevieirerieireisiesesesaessssssesesassesssesesassessssssesssssesans 53
SEIXANTA-CINQUENA.-MESURES CAUTELARS ..ottt 55
SEIXANTA-SISENA.-JURISDICCIO.......coetiierriieieiiieisissiesssseiessssssssssessssssesssssse s ssesessssessssssesssesessssssasans 55

4

HSJD 4/19- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES
CONSTRUCCIO DEL NOU SERVEI DE NOUANTS PER L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

PLEC TIPUS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO, MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMIT ORDINARI, DE LES
OBRES PER LA CONSTRUCCIO DEL NOU SERVEI DE NOUNATS PER L'HOSPITAL SANT
JOAN DE DEU

Els plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques, el quadre de
caracteristiques especifiques aixi com la resta de documentacio annexa que regulen la present
licitacio, estan disponibles a I'adreca d’Internet: www.consordi.org

I.- DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA.- ENS CONTRACTANT

L'Hospital Sant Joan de Déu (en endavant, "HSID") és una entitat sense anim de lucre inscrita al
registre d'entitats religioses del Ministeri de Justicia amb el n® 006839 (n© inscripcié anterior 1188-
¢/1-SE/B), que esta en possessio de la totalitat d'autoritzacions administratives necessaries per al
seu funcionament i que té com a missié l'assisténcia integral i multidisciplinar en pediatria,
ginecologia i obstetricia. Aquesta assisténcia integral inclou les arees d‘assisténcia, recerca,
docencia i innovacid en I'ambit clinic.

SEGONA.- ORGAN DE CONTRACTACIO

L'Organ competent de I'HSID per a la Contractacié d’obres és la Directora d’Economia i Finances en
meérits de escriptura de poder n° 1893, autoritzada pel Notari de Barcelona, D.José Marquefio de
Llano, amb data 30 d‘agost de 2001.

TERCERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte, que regeix el present Plec, és la realitzacid de les obres compreses en el
projecte degudament aprovat que es descriu al quadre de caracteristiques especifiques.

L'objecte del contracte correspon a la nomenclatura del Vocabulari Comi de Contractes (CPV),
aprovada pel Reglament (CE) nim. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007, que
consta al quadre de caracteristiques especifiques.

En el cas que es tracti d'un procediment subjecte a regulacié harmonitzada, la Nomenclatura de les
Unitats Territorials Estadistiques (NUTS), aprovada pel Reglament (CE) num. 868/2008 de la
Comissid, de 8 d’'agost de 2014, consta al quadre de caracteristiques especifiques.

Els planols, el projecte técnic i el contracte d'obres, tenen caracter contractual per la qual cosa la
presentacid de proposicions per part dels empresaris implica la plena acceptacié dels mateixos, i
regeixen I'adjudicacio i 'execucid del contracte d’obres. En conseqiéncia, han de ser signats, en el
moment de la seva formalitzacid, per I'adjudicatari, en prova de conformitat.

En cas de contradiccié entre els documents contractuals, prevaldra sobre la resta les clausules
recollides en el contracte d'obres al que els licitadors han tingut accés amb anterioritat a la
presentacio de la seva oferta.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el plec de clausules administratives
particulars i al contracte d’'obres i el fet de presentar-les suposa l'acceptacid incondicionada per
I'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clausules o condicions, sense cap excepcio ni
reserva.
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De tota aquesta documentacio se li proporcionara al licitador les copies o les dades per obtenir-les.
Les despeses originades per aquesta documentacié aniran al seu carrec.

En el cas que l'objecte del contracte fos susceptible de divisid en lots s'especificara en el quadre de
caracteristiques especifiques.

En el cas que procedeixi la divisié del contracte en lots, I'Organ de Contractacié podra, per una banda,
limitar el nombres de lots en els que un mateix licitador pot presentar oferta i/o limitar el nombre de
lots que es poden adjudicar a cada licitador. Totes aquests circumstancies quedaran recollides, si
s'escau, en el quadre de caracteristiques especifiques.

Aixi mateix, en el cas que no fos susceptible de divisio en lots s'exposaran els motius en els documents
inicials i concretament a la memoria justificativa del contracte que sera objecte de publicacié en el
perfil del contractant

La present licitacid te com a objectiu cobrir les necessitats especifiques de I'entitat - descrites en
I'informe de necessitats, publicat al perfil del contractant - les quals s’han configurat de conformitat
amb els principis rectors de la contractacié publica regulats a I'article 1 de la LCSP i amb I'objectiu
de seleccionar la millor oferta relacié qualitat preu.

QUARTA.- NATURALESA I REGIM JURIDIC

El contracte objecte del present plec és un contracte d'obres, té caracter privat i és regeix per la
LCSP, el present plec, el quadre de caracteristiques especifiques, el plec de prescripcions técniques
adjunt a aquest i el projecte d'obres si s'escau, les clausules dels quals es consideren part integrant
del contracte.

Aixi mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa segiient, en la seva versid
consolidada:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector PUblic, per la que es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP)

b) Directiva 2014/14/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
contractacio publica i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE,

c) Reglament d’Execucio (UE) 2016/07 de la Comissio de 5 de gener de 2016 pel que s'estableix
el formulari normalitzat del document europeu Unic de contractacio.

d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica.

e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public.

f) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions publiques, en tot alld no modificat ni derogat per les
dues disposicions esmentades anteriorment.

g) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

h) Llei 19/2014, de 29 de novembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon
govern.

i) Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacié dels mitjans electronics,
informatics i telematics en la contractacid de I’Administracié de la Generalitat; al Decret
107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les
relacions entre els ciutadans i I’Administracié de la Generalitat a través d'Internet.

j) Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a I'impuls i el desenvolupament dels mitjans electronics a
I’Administracié de la Generalitat
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k) Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comi de les Administracions
Publiques.

I) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim juridic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya.

m) Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccié Contenciosa Administrativa.

n) Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'arquitectura, en tot alld que resulti d‘aplicacio.

Supletoriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes
de dret privat.

Legislacié especifica:

a) Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinaries per a la
reducci6 del déficit public.

b) Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public,
en tot allo no modificat ni derogat per la seglient disposicio.

c) Llei 5/2017, de 28 de marg, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i
de creacio i regulacié dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turistics, sobre elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de dioxid de carboni,

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals que en formen part o altres normes que resultin d‘aplicacié en I'execucio
de la cosa pactada, no eximeix I'adjudicatari de I'obligacié de complir-les.

La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en compte en
primer lloc el present plec, el plec de prescripcions técniques i el projecte. En cas de discordanca
entre el que preveu el plec i el contracte, prevaldra el que s'indica al plec.

En el suposit que el present plec estigui traduit a altres llenglies, en cas de discrepancia prevaldra
la versio en llengua catalana.

CINQUENA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSSUPOST DE LICITACIO I PREU

El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicacid i la publicitat,
s'expressa al quadre de caracteristiques especifiques, import que no inclou I'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA). Als efectes del seu calcul s’ha tingut en compte l'article 101 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant la LCSP) i I'article 5 de la Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractacid
publica (en endavant, La Directiva). Aquest valor és la suma del pressupost del contracte a adjudicar
segons les estimacions de '0rgan de contractacio, aixi com les eventuals prorrogues i modificacions,
en els termes establerts en el present plec.

El pressupost per a la licitacié de I'obra és a tant alcat (preu tancat en els termes i condicions
previstos a l'article 241 de la LCSP) o en base a preus unitaris, segons es detalli al quadre de
caracteristiques especifiques. No s'acceptaran proposicions per part dels licitadors que superin
pressupost base de licitacié assenyalat al quadre de caracteristiques especifiques. Les ofertes
dels licitadors que superin aquest preu maxim seran automaticament desestimades i excloses del
present procediment de licitacio.

El pressupost ha estat aprovat per 'Organ competent de I'HSID.

El pressupost maxim de contractacio de l'obra és el que consta al quadre de caracteristiques
especifiques.
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L'adjudicatari resta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execucié del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

El preu del contracte és el d'adjudicacié i ha d‘incloure, com a partida independent, I'Impost sobre
el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d‘aplicacié, aixi com totes les despeses que s'originin com a conseqiiéncia de les
obligacions establertes en aquest plec i que s’han de complir durant I'execucié del contracte,

SISENA.- EXISTENCIA DE CREDIT

S’han complert tots els tramits reglamentaris, estatutaris i pressupostaris per garantir I'existéncia
de credit suficient per fer front a la depesa que suposi I'esmentada contractacié. La partida
pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és la que s'esmenta al corresponent apartat del
quadre de caracteristiques especifiques del contracte.

Si aquest contracte es formalitza en I'exercici anterior al de l'inici de la seva execucid, el credit
pressupostari (tramitacio anticipada) restara condicionat a I'aprovacio o prorroga dels pressupostos
corresponents.

L'adjudicacid i en el seu cas, la formalitzacié del contracte de referéncia, quedaran sotmesos a la
condicié suspensiva d’existéncia de crédit adequat i suficient, d’acord amb allo previst a I'article 117
de la LCSP.

SETENA.- IMPOSTOS

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d'adjudicacié s’entendran
compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol indole que gravin 'objecte del contracte.

Seran a carrec de I'adjudicatari les despeses, impostos i taxes que gravin I'objecte del contracte, la
seva formalitzacio, i qualssevulla altres que resultin d'aplicacid, segons les disposicions vigents de
la manera i quantia que aquestes assenyalin.

VUITENA.- DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte és el que s'estableix al quadre de caracteristiques
especifiques o el que hagi proposat I'adjudicatari en la seva oferta si fos menor. El termini total i
els terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi. Tots aquests
terminis comencen a comptar des de I'endema a la formalitzacié de I'acta de comprovacio del
replanteig.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst al quadre de caracteristiques especifiques. En
aquest cas, la prorroga s'acordara per I'organ de contractacio i sera obligatoria per a 'empresa
contractista, sempre que el preavis sigui, almenys, de dos mesos d’antelacié a l'acabament del
termini de durada del contracte. La prorroga no es produira, en cap cas, per acord tacit de les parts.

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacio del contracte.

L'acta de comprovacid del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

Si I'expedient que dona lloc a aquest contracte ha estat declarat de tramitacié urgent, es podra
iniciar I'execucid del contracte abans de la seva formalitzacié sempre que s’hagi constituit garantia
definitiva
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El licitador entén també que per necessitats de planificacio o assistencials, I'HSID té la protestat de
paralitzar temporalment les obres, sense que doni dret a I'empresa adjudicataria a I'ampliacié del
termini d’execucio ni del preu del contracte, ni a cap compensacié economica ni a reclamar danys i
perjudicis.

El termini maxim d’execucid inclou les possibles pérdues de jornades de feina que per incleméncies
meteorologiques es puguin produir.

NOVENA.- COMUNICACIONS

Els plecs de clausules administratives particulars, el quadre de caracteristiques especifiques, el plec
de prescripcions técniques i/o el projecte d'obres, si s'escau, que regulen aquesta licitacio, estan
disponibles a I'adrega: https://www.consorci.org.

En relacié amb el que disposa la disposicié addicional quinzena de la LCSP les notificacions als
licitadors es faran a través de la direccid electronica habilitada o mitjangant compareixenca
electronica.

A través de correu electronic es notificara als licitadors les resolucions d’exclusio i la resolucid
d’adjudicacio, aixi com el requeriment i tot tipus de comunicacions.

Aixi mateix, determinades comunicacions, com la puntuacié assignada a les proposicions rebudes
en els criteris no quantificables de forma automatica, podran ser efectuades mitjancant la seva
publicacio al tauler d‘avisos del perfil del contractant de I'entitat.

Els licitadors hauran de facilitar el seu correu electronic en I'apartat “e-mail” del document “Dades
complementaries”.

DESENA.- APTITUD PER CONTRACTAR

Estan facultats per a subscriure aquest contracte amb I'HSID, les persones fisiques o juridiques
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d'acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP; I'activitat de les quals, assenyalada en llurs estatuts o normes
fundacionals, tinguin relacié directa amb I'objecte del contracte, i acreditin la seva solvéncia
economica, financera i técnica i/o professional de conformitat amb els articles 87 i 88 de la LCSP,
o gaudeixin de la corresponent classificacid que es determina en el present plec i no es trobin
incurses dins d’alguna de les causes de prohibicions per a contractar que estableixen l'article 71 de
la LCSP.

Les empreses que es trobin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en la
normativa vigent i que presentin proves de que han adoptat mesures per a demostrar la seva
fiabilitat podran no ser excloses del procediment de contractacio si dites proves son considerades
suficients per I'd6rgan de contractacid, en virtut del previst a larticle 72.5 de la LCSP. A tal efecte,
el licitador haura de demostrar que ha pagat o s’ha compromés a pagar la indemnitzacio
corresponent per qualsevol dany causat per la infraccid penal o la falta, que ha aclarit els fets i
circumstancies de manera exhaustiva col*laborant activament amb les autoritats investigadores i
que ha adoptat mesures técniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar
noves infraccions penals o faltes. Aquestes mesures seran avaluades tenint en compte la gravetat
i les circumstancies particulars de la infraccid penal o falta. Quan les mesures es considerin
insuficients, I'drgan de contractacié haura de motivar la decisid.

Aixi mateix, cal que la finalitat de I'activitat de les empreses tingui relacié directa amb I'objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s'acrediti degudament. Les
empreses, a més, han de disposar d'una organitzacié amb elements personals i materials suficients
per executar correctament el contracte.
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Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s’han de complir en
el moment de la presentacié de I'oferta i s’han de mantenir fins al moment de I'adjudicacio i
formalitzacid del contracte.

Quan un licitador o candidat, o una empresa vinculada a ells, hagi assessorat al poder adjudicador
o hagi participat d‘alguna manera en la preparacié del procediment de contractacid, el poder
adjudicador adoptara les mesures pertinents per a garantir que la participacié d'aquell licitador o
candidat no falsegi la competéncia o provoqui restriccions a la lliure concurréncia o suposi un
tractament de privilegi en relacio a la resta d’empreses licitadores. Dites mesures hauran d’ajustar-
se al previst a l'article 115 de la LCSP i l'article 41 de la Directiva 2014/24/UE.

ONZENA.- CONDICIONS MINIMES DE CAPACITAT I SOLVENCIA I ACREDITACIO DE LES

MATEIXES

Les empreses han d'acreditar que compleixen amb els requisits minims de solvéncia que es detallen
en el quadre de caracteristiques especifiques, a través dels mitjans d'acreditacié que es
relacionen en aquest mateix apartat.

- La capacitat d’empreses estrangeres s’haura d’'acreditar pel segiients mitjans:

(o]

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat
Europea s'acreditara segons s'especifica a l'article 9 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

La capacitat d’'obrar de les restants empreses estrangeres s'acreditara segons
determina l'article 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques.

Les persones fisiques o juridiques pertanyents a Estats no integrats a la Comunitat
Europea i no signataris de I’Acord sobre Contractacio Publica de I'Organitzacié Mundial
del Comerg, hauran de presentar, a més a més, un informe de la representacio
diplomatica espanyola al seu Estat que acrediti que I'Estat de procedéncia de 'empresa
estrangera admet també la participacié d’empreses espanyoles en la contractaciéo amb
I’Administracié, de manera substancialment analoga.

- Empreses inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado:

En el cas que I'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya o ROLECE, el fet d'aportar la copia del certificat d'inscripcid substituira
I'aportacié dels documents de capacitat i personalitat per contractar, representacio,
habilitacié professional, solvéncia economica i classificaci6 empresarial, sempre i quant
la informaci6 sigui vigent.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig,
de creacid del Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
o ROLECE, les empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i
les dades que hi figuren. L'Organ de contractacid consultara d'ofici, en la fase
procedimental que correspongui, si hi ha informacio registral de les empreses que liciten
en el procediment d'adjudicacié en curs. Les empreses inscrites estan exemptes de
lliurar materialment la documentacié que acredita: la personalitat juridica; la capacitat
d'obrar i la representacio; la classificacio empresarial; I'alta en I'Impost d'activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d'exempcid; la
declaracié segons la qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la
prohibicié de contractar que estableix I'article 71 de la LCSP i no s'ha donat de baixa en
la matricula de I'impost d'activitats economiques i, especialment, segons la qual esta al
corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries i com de les relatives a la
Seguretat Social; les dades i els documents d'acreditacié de la solvéncia economica i
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financera i técnica o professional sol"licitats en el present procediment d'adjudicacié que
figurin en 'esmentat Registre. S'haura d’aportar declaracié responsable conforme les
dades del Registre sén vigents.

- Integracio de la solvéncia amb mitjans externs:

En compliment del qué disposa I'article 75 de la LCSP, els licitadors poden acreditar la
solvéncia exigida basant-se en la solvéncia i mitjans d'altres entitats, independentment
de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que,
per a l'execucio del contracte, disposen efectivament d’aquells mitjans.

- Mitjans personal o materials a subscriure en el contracte:
En el cas que la complexitat técnica ho requereixi, els licitadors hauran de presentar un compromis
indicant que adscriuran els mitjans personal i materials en el contracte que s’indiquin en el quadre
de caracteristiques especifiques.

DOTZENA.- UNIO D’EMPRESARIS

L'HSID podra contractar unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a I'efecte (UTE),
resultant obligatoria la seva constitucid en escriptura publica en el cas de que l'adjudicacié del
contracte recaigui al seu favor.

Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedara obligat solidariament respecte I'HSID i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la UTE amb apoderament suficient per a
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

Als efectes de la licitacio, els empresaris que vulguin concorrer integrats en una unié temporal han
d'indicar els noms i les circumstancies dels que la constitueixin i la participacié de cadascun, com
també que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unié temporal si resulten
adjudicataris del contracte. El document en qué es formalitzi aquest compromis ha d’estar signat
pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unid.

La durada de les unions temporals d’empresaris ha de coincidir, al menys, amb la del contracte fins
a la seva extincio.

Cadascun del empresaris de la UTE haura d’aportar la documentacié personal requerida a la clausula
setzena del mateix.

En el cas que la Mesa de Contractacio, o en el seu defecte, I'drgan de contractacio aprecii possibles
indicis de col*lusi6 entre empreses que concorren agrupades en una unié temporal, es requerira a
les empreses perque, en un termini de 3 dies des de I'endema de la comunicacio, justifiquin de
forma expressa i motivada les raons per concorrer agrupades.

Quan la mesa o l'drgan de contractacid, considerant la justificacid efectuada, consideri que
existeixen indicis fonamentats de col‘lusié entre elles, ho traslladara a la Comissié Nacional dels
Mercats i la Competéncia o, en el seu cas, a I'autoritat de competéncia autonomica corresponents,
per tal que es pronuncii.

Si durant la tramitacié de la licitacié i abans de la formalitzacid del contracte es produeix la
modificacié de la composici6 de la unid temporal d’empreses, aquesta quedara exclosa del
procediment. No obstant, no es considerara modificacié de la composicio I'alteracié de la participacio
de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificacid. Aixi mateix, quedara exclosa de
la licitacio la unié temporal d’'empreses quant alguna o algunes de les empreses que la integren
quedin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.
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II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

TRETZENA.- PROCEDIMENT I FORMA DE LICITACIO

L'adjudicacié del contracte es realitzara mitjancant procediment obert, en virtut d’alld previst als
articles 116.4, 131.2, 156 i 317 i 318 de la LCSP.

La forma de tramitacio de I'expedient és 'establerta al quadre de caracteristiques especifiques
d’acord amb la previsi6 dels articles 116 i seglients de la LCSP.

La seleccié de la millor oferta relacié qualitat-preu es realitzara atenent als criteris que consten al
quadre de caracteristiques especifiques i d'acord amb l'article 145 de la LCSP.

En el cas que es tracti d'una tramitacié per urgéncia, de conformitat amb l'article 119 de la LCSP,
els terminis de licitacid, adjudicacié i formalitzacié del contracte es reduiran a la meitat, amb les
seguents excepcions:

- El termini dels 15 dies habils per a la formalitzacié del contracte, en el cas que la quantia de
la licitacid sigui susceptible d'interposar recurs especial en matéria de contractacio.

- El termini de presentacié d’ofertes en el cas que es tracti d’'un expedient harmonitzat, en
aquest cas, el termini de presentacié d’ofertes no podra ser inferior a 15 dies des de la data
d’enviament de I'anunci de licitacio.

La licitacié sera anunciada en virtut d’allo previst a Iarticle 135 de la LCSP, al perfil del contractant
i al Diari Oficial de la Unié Europea (D.0O.U.E.), en el cas que es tracti d’'un procediment subjecte a
regulacié harmonitzada i Unicament al perfil del contractant en el cas que es tracti d’un procediment
no subjecte a regulacié harmonitzada.

CATORZENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma establerta a la
clausula seglient, a les dependéncies del Consorci de Salut i d’Atencié Social de Catalunya,
abans de les 14:00 hores, la data i hora especificada al quadre de caracteristiques
especifiques.

QUINZENA.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

Cada licitador podra presentar una Unica oferta en el present procediment de contractacio, ja sigui
de forma individual o conjunta amb altres empreses, excepte en els suposits indicats (si s'escau) al
quadre de caracteristiques especifiques en que s'admetin variants o bé ofertes integradores.

La presentacio de més d’'una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres
empreses, implicara la no admissid i, per tant, el rebuig de totes les proposicions ens les que s’hagi
presentat el licitador infractor i exclusid del present procediment de licitacio.

Les proposicions es referiran al conjunt de les obres del present plec, i no s'admetran ofertes
parcials.

Els sobres han d'incloure exclusivament la documentacié que s’especifica en els plecs que regeixen
la present licitacio.

Aixi mateix, les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
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persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants
del DEUC.

D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentacié
traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

La inclusié en el sobre nimero A de documentacid que s’hagi d’incloure en el sobre nimero B o en
el sobre nimero C, o dins del sobre nimero B informacid del sobre nimero C i/o d'altres
combinacions possibles, de forma que es conegui anticipadament part de I'oferta quan encara no
procedeix, comportara I'exclusié de licitador per vulneracio del secret de les proposicions que regeix
fins al moment de la seva obertura, sempre i quan es valori que s’ha produit una contaminacio real.

D’acord amb allo establert a I'article 138.3 de la LCSP, la informacié addicional que es solliciti per
part de les empreses licitadores sobre els plecs i documents que formen part de la licitacié s’ha de
facilitar, com a minim, 6 dies abans de la data limit fixada per a la presentacié d'ofertes, sempre
gue hagi estat sol"licitada com a minim 12 dies abans d'aquesta data. En aquest sentit, en el quadre
de caracteristiques especifiques s’indicara la data maxima de la formulacié de consultes

No obstant I'indicat en el paragraf anterior, en els procediments que hagin estat qualificats d'urgents
el termini de 6 dies es redueix a 4.

En el cas que un licitador sol'liciti informacié addicional o documentacié complementaria amb
antelacio suficient, en els termes previstos al paragraf precedent, i aguesta no li sigui facilitada per
I'organ de contractacié dins dels sis dies anteriors a la finalitzacid del termini de presentacié
d’ofertes, aquest termini sera ampliat en els termes previstos a la normativa d'aplicacio.

Les respostes als aclariments o esmenes dels plecs es faran publiques al perfil del contractant i
tindran caracter vinculant.

En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentacio de la proposicié i amb anterioritat
a la formalitzacié de I'escaient contracte, en qualsevol del suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislacié vigent, haura d‘informar d’aquesta circumstancia a I'HSID de
forma immediata, als efectes de qué es puguin prendre les mesures oportunes, de conformitat amb
la legislacié vigent, no podent-se formalitzar el contracte. En aquest suposit, es proposara
I'adjudicacié a I'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta qualitat/preu d’acord amb
I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

15.1.- Presentacio d’ofertes presencialment a les dependéncies del Consorci de Salut i
d’Atenci6 Social de Catalunya, Avinguda Tibidabo 21, 08022 Barcelona, abans de les
14:00 de la data i hora especificades al quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores hauran de presentar la documentacio exigible i les seves proposicions en
tres Unics sobres (A, B i C), on en els que s'indiqui en el quadre de caracteristiques
especifiques, segons els models que s'adjunten, tancats i signats pel licitador o persona que el
representi amb la seva firma llegible, incloent exclusivament la documentacié que s’especifica en
el present plec i acompanyat de la sol'licitud d’admissié (Model 0).

A la part externa de cada sobre haura de constar-hi clarament:

- Denominacio i NIF de I'empresa licitadora, domicili, teléfon, adrega de correu electronic i
contacte.

- Identificacié del lot o lots als quals licita.

- Nom i cognoms de la persona que, en representacio de I'empresa, signa la proposicio.

- Firma de I'empresa licitadora o persona que la representa.

- Num. expedient
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Els sobres aniran acompanyats amb el Model 0 que es presentara per duplicat i fora del
sobre A. En cas de no presentar aguest model fora del sobre A, la proposicié es podra
tenir per no presentada.

A l'interior de cada sobre s'ha d'incloure un full independent, tipus_index, on es relacioni el seu
contingut, enunciat numericament.

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé auténtics, de conformitat amb la
legislacié vigent.

En cas que les ofertes es trametin per correu postal dintre del termini, els licitadors hauran de
justificar que la data i I'hora d'imposici6 de la tramesa a I'Oficina de Correus o operador postal son,
com a maxim, les assenyalades al present plec i al quadre de caracteristiques i comunicar la remissid
de l'oferta a I’'HSID correu electronic dins del mateix dia. Sense la concurréncia d’'ambdds requisits,
I'oferta no sera admesa si es rebuda amb posterioritat al termini assenyalat. La comunicaci6 a
I'HSID per correu electronic només sera valid si existeix constancia de la transmissio i recepcid, de
les seves dates i del contingut integre de les comunicacions i si identifica fefaentment al remitent i
al destinatari. En cas que després de deu dies naturals des de la finalitzacid del termini de
presentacio de les proposicions no hagués arribat al lloc de presentacié d’ofertes la proposicio
anunciada i enviada per correu postal, aquesta no sera admesa en cap cas.

Les proposicions es presentaran escrites a maquina o d‘altres tipus dimpressi® mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer les condicions per a valorar I'oferta. S'exclouran del procediment de contractacid
les ofertes que siguin incomplertes, anomales, continguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conéixer clarament els seus termes i, en conseqiiéncia, no permetin congixer clarament
les condicions per valorar 'oferta o indueixin a error.

SETZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: DOCUMENTACIO

Les proposicions constaran de tres Unics sobres, sempre i quan s’hagin previst criteris avaluables
mitjancant judici de valor. En el cas que Unicament s’hagin previst criteris objectius (econdomics o
automatics) Unicament sera necessari la presentacié de 2 sobres:

- El Sobre A: Documentacio Administrativa

Aquest sobre contindrd el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) i les
declaracions indicades al present plec.

Si la licitacié esta dividida en diferents lots amb diferent solvéncia, caldra presentar una
proposta diferenciada per cadascun dels lots en els que es participi.

- El Sobre B: Documentacio Técnica i criteris susceptibles de judici de valor

Aquest sobre incloura la proposta técnica que haura de contenir la documentacio i
informacié que s'estableix al present plec.

- El Sobre C: Proposicié economica i criteris avaluables de forma automatica

- Aquest sobre incloura la proposta econdomica i la informacié per valorar els criteris
automatics.
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16.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

La documentacié del sobre nimero A s’haura de presentar en la forma indicada a continuacio.

1.

2,

Index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament

Dades complementaries signada pel licitador (Model 1).

Dacord amb larticle 140.1 apartat A) de la LCSP, en aquest document es fara constar per part
dels licitadors, ladrega de correu electronic que es designa a efectes de totes les notificacions
per part de l'entitat contractant en els procediments que regeixi aquest plec. Les notificacions
realitzades s‘entendran valides i compleixen amb el que estableix la Llei.

Declaracié de confidencialitat signada pel licitador (Model 2), manifestant la
concurrencia o no de confidencialitat dels documents presentats en els sobres A i B. En tot
cas, la declaracio esmentada haura de complir amb les condicions establertes a la clausula
cinquanta-novena del present PCAP.

Compromis, si s'escau, de constituir-se formalment en unié temporal d’'empreses (Model
3) si resulten adjudicataris del contracte, indicant aquelles circumstancies exigides en la
clausula dotzena del present plec.

Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)

L'HSID acceptara com a prova preliminar del compliment de condicions establertes
legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i
solvéncia establerts en el present plec, el Document Europeu Unic de Contractacid (en
endavant, DEUC), degudament omplert i actualitzat.

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC) mitjangant el qual declaren la seva capacitat i la solvencia economica i financera i
técnica, de conformitat amb els requisits minims exigits en el present plec; que no es troben
incurses en cap prohibicié de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat en els casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent
del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com que compleixen
amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s'adjunta a aquest plec,
o bé utilitzar el servei en linia de la Comissié Europea a través del qual es pot importar el model
de DEUC corresponent a aquesta licitaci6, emplenar-lo i descarregar-lo per a la seva
presentacid. EI model d'aquest Document es pot descarregar a la seglient adrega electronica:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En aquest sentit, la Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacid Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Model 4), sobre instruccions per
emplenar el document europeu Unic de contractacid, adjunta com annex el formulari
normalitzat de DEUC en versi6é catalana en el qual sinclouen instruccions per facilitar-ne
I'emplenament i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o
en el ROLECE.

Per tal d'emplenar el formular DEUC cal tenir en compte:
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En la Part II: “Informacio sobre l'operador economic” cal informar, a més de tota la informacio
requerida, si s'escau, els lot/s respecte del/s qual/s I'operador econdmic desitgi presentar una
oferta (“Lots").

Si el licitador complimenta en sentit afirmatiu la seccié A: “Indicacié global relativa a tots els
criteris de seleccid” de la Part IVA: “Criteris de seleccid” del formulari, de la Mesa de
Contractacié considerara declarat que reuneix la solvéncia economica, financera i técnica
requerida en aquest plec.

El DEUC s'ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant legal.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informacio relativa a la
persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitacio.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitacié de manera conjunta, cadascuna ha d'acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si
s'escau, la informacié requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes
empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromis de constituir-se
formalment en unid temporal en cas de resultar adjudicataries.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la
solvéncia econdmica i/o técnica, de conformitat amb el que preveuen els articles 75 de la LCSP,
o tingui la intencié de subcontractar, ha d'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i presentar
altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri 0 que
tingui intencid de subcontractar, degudament signat.

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors economics
autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informacié no inscrita
en aquestes llistes. Aixi, les empreses inscrites en el Registres Electronic d’'Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat (ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent de DEUC que la
informacio es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informacio
gue no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti a I'drgan de
contractacid, si s'escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

A requeriment de I'HSID, que es podra produir en qualsevol moment durant la tramitacio del
procediment de licitacid, els licitadors hauran d’aportar la documentacié acreditativa de la seva
aptitud per a contractar (capacitat i solvéncia) en un termini maxima de cinc dies naturals a
comptar des del dia segiient a la recepcié del requeriment. Aixi mateix, el licitador que presenti
la millor oferta relacid qualitat preu haura d’aportar dita documentacié en tot cas abans de
I'adjudicacié del contracte quan sigui requerit a 'efecte i en el termini que se li indiqui. No
obstant aix0, I'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o en una llista
oficial d’operadors econdomics d'un Estat membre la Unid Europea d'accés gratuit, no esta
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites
en aquests registres.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat per 'HSJD_o quan la
documentacid aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat
i solvéncia sera motiu d’exclusio del present procediment de contractacio, amb confiscacio de
la garantia provisional en el seu cas aportada.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitacié de manera conjunta mitjancant unions o
agrupacions d’empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacid i solvencia de
conformitat amb el qué s'estableix al present plec, i presentar un DEUC separat.
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En cas que un licitador no presenti el DEUC, I'drgan de contractacio el requerira per a la seva
aportacié en un termini maxim de 3 dies habils. Si dins del termini concedit a aquest efecte el
licitador no aporta el DEUC, la seva oferta sera exclosa de la licitacio.

Els licitadors hauran d'utilitzar el servei en linia de la Comissi6 Europea
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) a través del qual es pot importar el fitxer
adjunt al present plec de clausules administratives particulars en format xml, ( fitxer DEUC) el
qual s'haura d’emplenar, descarregar i imprimir per la seva presentacio.

L'organ de contractacid, en qualsevol moment, podra demanar als candidats i licitadors que
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti necessari per a
garantir el bon fi del procediment.

6. Declaracio responsable del licitador en que manifesti que les circumstancies
reflectides en el certificat del RELI no han experimentat variacid, en cas que el
licitador acrediti els requisits de capacitat i solvéncia a través d'aquest mitja (Model 5)

7. Compromis de subscriure, préviament a la signatura del contracte, la Polissa de
Responsabilitat Civil indicada en el present plec, si s'escau.

8. Certificat conforme ha realitzat la visita del centre, el qual sera entregat el mateix dia de la
visita

9. Garantia provisional, si aixi s'indica en el quadre de caracteristiques especifiques.

10. Compromis d’adscripcio de mitjans materials i/o personals, si aixi sindica en el
quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses estrangeres han d’aportar, a més, la declaracié de submissio a la jurisdiccié dels
Tribunals espanyols, amb renlncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol
qliestid relacionada amb la contractacié a la qual es licita.

Altres documents que I'empresa cregui oportl presentar per a un major coneixement de les seves
activitats.

Aquests documents relacionat al sobre A, es presentara com a prova preliminar de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i
solvéncia establerts en el present plec i quadre de caracteristigues.

En aguest sentit, a requeriment de 'HSID en els termes establerts en el present plec i, en tot cas, el
licitador proposat com adjudicatari, haura d’aportar la seglient documentacio:

A. Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

I.- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la presentacio
del document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del nimero d'identificacio
fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

II.- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacid del NIF i de I'escriptura de
constitucié o maodificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest
sigui exigible conforme a la legislacid mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripcié no
sigui exigida, l'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacié de l'escriptura o document de
constitucio, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de
I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
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II1.- Documents que acrediten I'apoderament si I'empresari actua mitjangant representants o es
tracta d’una persona juridica:

a.) Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent, amb
una declaracié de la seva vigéncia.

b.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposicié econdmica.

B.- Inscripcio al Registre d’Empreses Acreditades

Certificacid gue acrediti la inscripci6 al Registre d’Empreses Acreditades, d’acord amb el que estableix
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora de la subcontractacio al sector de la construccié i conforme
I'art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

C.- Documentacio acreditativa de la solvéncia economica i financera i técnica

La solvéncia econOmica i financera, técnica i professional s'acreditara mitjancant I'aportacié de la
documentacid gue s'indica al quadre resum de caracteristiques.

D.- Altre Documentacio, relativa a la justificacid de les declaracions responsables,
indicades en el DEUC i, en especial, les segiients:

- En el cas d'empreses amb mes de 250 treballadors, que compleix amb l'obligacié de de comptar
amb un pla d'igualtat conforme [article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat d’homes i dones.

- Enel cas d'empreses amb mes de 50 treballadors, que compleix amb I'obligacid de tenir en plantilla
un nombre de treballadors minusvalids no inferior al 2%, de conformitat amb el previst a l'article
42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

La no acreditacié d'aquests aspectes, comportara I'exclusio del licitador.

SOBRE B: DOCUMENTACIO TECNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

Aquest sobre haura de contenir tota la documentacié acreditativa de les referéncies técniques per
a la ponderacio dels criteris d'adjudicacid avaluables en base a judicis de valor, assenyalats a
I'apartat segtient:

1. Index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament
2. Declaracid de la documentacié que s'aporta al sobre B (Model 6)
3. Declaracid dels lots, si s'assenyala al quadre de caracteristiques especifiques,

que es presenta el licitador

4, La documentacié tecnica que, especificament per a aquest procediment, es sol-licita al
Plec de Prescripcions Técniques i al quadre de caracteristiques especifiques

5. La informacié que acrediti el compliment dels requisits minims exigits en el plec de
prescripcions técniques.
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Els licitadors poden completar la seva proposta amb altres elements complementaris que, per les
seves especials caracteristiques, estimin dutilitat per a I'HSID tot indicant les caracteristiques
detallades.

Tota la documentacié que comprengui el sobre B haura de constar en suport paper i també en
suport informatic (USB), primant la informacié que consti en suport paper en cas de discrepancia
entre formats. Es podran desestimar les propostes que no aportin I'oferta técnica en els dos suports,
paper i informatic.

Els licitadors hauran d‘aportar en aquest sobre B només la documentacidé a que es refereix els
apartats anteriors aixi com aquella documentacié que ha de ser objecte d'un de judici de valor i
gue son els que fan referéncia als criteris d’adjudicacio establerts en el quadre de caracteristiques
especifiques.

SOBRE C: PROPOSICIO ECONOMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA, haura de comprendre:

1. L'oferta economica presentada per I'empresa, segons el Model 7 i ’Annex sobre
OE, degudament signada.

Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes
necessaries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucid, aixi com tots
aquells elements identificats al contracte, plec técnic, projecte, pla d’'obres i tota la
documentacié annexada al present document, aixi com la resta de costos i despeses
enumerades al contracte.

De conformitat amb la clausula cinquena del present plec I'import ofertat no podra
superar el pressupost base de licitacio.

Quan s'annexi als plecs I’Annex sobre OE sera obligatori complimentar i presentar
I'oferta economica mitjancant aquest Annex.

2. Els licitadors hauran de presentar la documentacié del sobre C segons s'especifica
en el quadre de caracteristiques

Tota la documentacié que comprengui el sobre B haura de constar en suport paper i també en
suport informatic (USB), primant la informacié que consti en suport paper en cas de discrepancia
entre formats. Es podran desestimar les propostes que no aportin I'oferta técnica en els dos suports,
paper i informatic.

Els licitadors hauran d’aportar la documentacio relativa a la resta de criteris d'adjudicacié que siguin
quantificables de forma automatica i que son els que apareixen al quadre de caracteristiques
especifiques.

DISSETENA.- NO ADMISSIO DE LES PROPOSICIONS

No seran admeses les ofertes:

e Les presentades de forma simultania per una mateixa empresa o per un empresari
individual.

e Les presentades en unié temporal amb altres empreses quan una o diverses de les
empreses que la integrin també hagin presentat una proposicidé conjunta que formi part
d’una altra uni6 temporal.
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e Presentacid de proposicions diferents per empreses vinculades en la que una exerceixi
sobre I'altre el control efectiu, en tenir una amplia majoria en la participacié del seu capital.
No obstant, si esdevé la vinculacié abans de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes,
podra substituir-se l'oferta que determinin de comu acord les citades empreses. Es
consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels suposits de l'article 42
del Codi de Comerc.

e Les que no estiguin signades per el/s corresponent/s representant/s, i no s’hagin esmenat
en el termini corresponent.

e Les que no concordin amb la documentacié examinada i admesa, aportada en el sobre A i
B.

e Les que variin substancialment del model establert o les que tinguin omissions, esmenes o
errors que impedeixin conéixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

e Les que excedeixin del pressupost de licitacio.

DIVUITENA.- ORGANS COMPETENTS PER A LA TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT

MESA DE CONTRACTACIO

D’acord amb alld que disposa l'art. 326 de la LCSP, I'd0rgan de contractacié estara assistit per la
Mesa de contractacio, que sera I'd6rgan competent per a la valoracio de les ofertes.

El procediment sera tramitat per la Mesa de Contractaci6 que nomeni I'6rgan de contractacio i,
estara integrada pels membres que s’especifiquen al quadre de caracteristiques especifiques.

La Mesa de Contractacid encarregada de proposar a l'organ de contractacié I'adjudicacié del
contracte, podra ser auxiliada per un equip técnic, que en la condicié d'organ auxiliar de la mesa
podra realitzar les tasques que la mesa li sol*liciti d‘analisi técnic de les propostes.

COMITE D’EXPERTS

En el cas que sigui aplicable I'article 146.2 de la LCSP, en la que la valoracid de les ofertes depengui
majoritariament de judicis de valor per sobre de criteris de valoracié automatica correspondra la
valoraci6 a un comite d’experts que podra estar format per format com a minim per 3 persones,
que podran pertanyer als serveis dependents de I'Organ de Contractacio, pero en cap cas podran
estar adscrits a I'Organ proponent del contracte. Tots els membres del comité hauran de tenir la
qualificacio professional adequada per rad de la matéria de qué tracti la valoracio.

El procediment per a la valoracio de les ofertes per un comité d’experts sera I'assenyalat als articles
25 a 30 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Public.

DINOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL

Amb caracter general, NO sera requisit necessari per participar en la licitacio la constitucié d’'una
garantia provisional. En cas que I'dorgan de contractacid no hagi dispensat de la constitucio de la
garantia provisional, constara aixi al quadre de caracteristiques especifiques i, en aquest cas,
els licitadors hauran de constituir la garantia provisional per una quantia equivalent al 3% del
pressupost del contracte que consta al quadre de caracteristiques especifiques. La garantia
provisional podra constituir-se d'acord amb qualsevol dels mitjans establerts a I'article 108 de la
LCSP i articles 55 a 58 del RD 1098/2001, a favor de I'HSID.

En el cas de divisio del contracte en lots, la garantia provisional es fixara atenent exclusivament a
I'import dels lots en el que el licitador es presenti.

La garantia provisional s'extingira automaticament i s’haura de retornar als licitadors
immediatament després de la formalitzacié del contracte. En tot cas, la garantia provisional haura
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de ser retinguda a I'adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les
empreses que retirin injustificadament la seva proposicioé abans de I'adjudicacio.

VINTENA.- OBERTURA DE DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

Finalitzat el termini de presentacid de les proposicions, la Mesa de Contractacid procedira en sessio
privada, a qualificar la documentacio presentada pels licitadors en el sobre “A”.

En el cas que hi hagin licitadors la documentacid dels quals s’hagués presentat amb defectes o
omissions considerades esmenables es comunicara als interessats, als efectes de la seva esmena
en un termini maxim de 5 dies naturals, si no ho fan aixi, quedaran definitivament exclosos del
procediment de contractacio.

Les sol'licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjangant un correu electronic a I'adreca
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d‘inscripcio.

Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. Procedira la no
admissio i I'exclusié del procediment de licitacid a aquells licitadors que tinguin defectes no
esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

Transcorregut el termini concedit per a I'esmena, i en tot cas amb anterioritat a la sessié6 de
I'obertura de les proposicions, la Mesa determinara les empreses admeses, excloses i el motiu de
la seva exclusid.

VINT-I-UNENA.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS DE CONDICIONS ECONOMIQUES I
TECNIQUES

Hi haura dos actes per procedir a I'obertura dels sobres B i C, en el suposit que hi hagi criteris
susceptibles de judici de valors i criteris objectius o criteris avaluables de forma automatica per a
la valoracio6 de les ofertes.

En el cas que Unicament hi hagi criteris objectius o avaluables de forma automatica, Unicament hi
haura una sola obertura publica. En tot cas, el nombre d'obertures estara especificat en el quadre
de caracteristiques especifiques.

L'obertura de les proposicions haura de fer-se en el termini maxim de vint dies comptats a partir
de la data de finalitzacié del termini per presentar ofertes. En el cas que hi hagi mes d'un sobre o
arxiu electronic, el termini de 20 dies s’entendra complert quan s’hagi obert el primer dels sobres o
arxius electronics.

En un termini no superior a 7 dies naturals des de I'obertura de la documentacié administrativa del
sobre A, la Mesa de Contractacid procedira a lI'obertura privada de les proposicions
presentades pels licitadors en el sobres B (documentaci6 técnica i criteris susceptibles de

judici de valor).

Les proposicions que corresponguin a licitadors exclosos de la licitacié quedaran fora del procediment
d'adjudicacid i els sobres que les continguin no seran oberts.

Posteriorment i una vegada practicada la valoracio dels criteris que depenguin d'un judici de valor, es
procedira a I'acte public d’obertura de les proposicions presentades pels licitadors en el
sobre C (proposicié econdmica i criteris avaluables de forma automatica) en el domicili de I'HSID,

a la data i hora que es publicara al perfil del contractant. Aquest acte s'iniciara amb la lectura
del resultat de la ponderacid per I'aplicacié dels judicis de valor i es procedira a l'obertura de l'oferta
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economica i de la documentacié que depengui la seva valoracié conforme als criteris avaluables de
forma automatica.

Abans de 'obertura del sobre C, I'HSID ja sigui a través del seu Perfil de Contractant o el mateix dia
de I'obertura publica del sobre C, amb caracter previ, donara a coneixer la valoracié obtinguda pels
licitadors admesos en relacid amb l'oferta continguda al sobre B. Aquest informe sera objecte de
publicacio al perfil del contractant.

Aixi mateix, es convidara als licitadors assistents a quée manifestin els dubtes que se'ls presentin o
demanin les explicacions que estimin necessaries, procedint-se per la Mesa de Contractacié als
aclariments i respostes oportunes, pero sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer carrec de
documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissié d’ofertes, o el de correcci6 o
esmena de defectes o omissions.

Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat
amb els criteris d'adjudicacio avaluables de forma automatica assenyalats en el present Plec.

Tenint en compte alld esmentat anteriorment, la Mesa de Contractacid, amb les valoracions efectuades
i els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les proposicions presentades pels licitadors, per
ordre decreixent, atenent als criteris de valoracio establerts al present plec, i procedira a realitzar la
proposta d‘adjudicacio o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la licitacid quan no existeixi cap
oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris d'adjudicacié determinats en el present plec.

VINT-I-DOSENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO I DESEMPAT

A. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris que s'aplicaran per a la formulacio de la proposta d’adjudicacio del contracte seran els
que consten en el quadre de caracteristiques especifiques.

En compliment de que disposa I'art. 149 de la LCSP, es considerara oferta amb valors anormals o
desproporcionats, totes aquelles ofertes econdmiques que siguin inferiors al 80% respecte la
mitjana de totes les ofertes presentades, excepte si en el quadre de caracteristiques
especifiques s'estableix una altra cosa.

Aixi mateix, quan s'identifiqui una proposicié que pot ser desproporcionada o anormal es seguira el
procediment previst a I'art. 149.4 de la LCSP.

Per aquest motiu, la Mesa de contractacié iniciara procediment contradictori, previst en larticle
149.4 de la LCSP per tal de valorar si, efectivament, la oferta o la proposicio és viable i permetra
una execucio correcta del contracte en els termes pactats i, en conseqtiéncia, admetre-les i valorar-
les, d'acord amb els criteris de valoracio establerts en el plec de clausules administratives particulars
i/o al quadre de caracteristiques especifiques.

En compliment de I'anterior, s” acordara I'obertura del tramit d’audiéncia establert a I'article 149.4,
5 6 de la LCSP, per a la justificacid de l'oferta i precisié de les condicions de la mateixa, en
particular, en allo que es refereix a I'estalvi que permet el procediment d’execucié del contracte, les
solucions tecniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de que disposin per a
executar la prestacio, i, en general les diferents opcions que preveu l'article 149.4 3r paragraf de
la LCSP.

El termini que s’atorgara al licitador perqué motivi la possibilitat de compliment sera de 3 dies habils
a comptar des de la comunicacid al licitador. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de
contractacid no rep les justificacions, ho posara en coneixement de I'organ de contractacid i es
considerara que la proposicié no podra ser complerta i, per tant, 'empresa licitadora quedara
exclosa del procediment de seleccio.
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En tot cas, I'd0rgan de contractacio rebutjara les ofertes que comprovi que sén anormalment baixes
degut a que vulneren la normativa de subcontractacié o perqué no compleixen les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos I'incompliment
dels convenis col"lectius sectorials vigents.

Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, la Mesa de contractacié sotmetra
a l'organ de contractacié la documentacié corresponent per tal que aquest pugui decidir, o bé
I'acceptacio de l'oferta, perquée es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre I'adjudicacio,
o bé el rebuig de I'esmentada oferta.

Admeses, en el seu cas, les justificacions per I'0rgan de contractacio, s'avaluaran les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses, d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar la
millor oferta relacié qualitat preu.

B. CRITERS DE DESEMPAT

De conformitat amb l'article 147.2 de la LCSP, en el suposit d'igualtat en les ofertes de les empreses
licitadores, els criteris d'adjudicacié addicionals seran els segiients, seguint I'ordre de prioritat
previst a continuacio:

1. Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacio
d’exclusié social a la seva plantilla, primant, en cas d'igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusié a la plantilla.

2. Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.

3. Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla.

4. Per sorteig, en cas que |'aplicacié dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.

VINT-I-TRESENA.-DETERMINACIO DE LA MILLOR OFERTA RELACIO QUALITAT-PREU I
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO

La Mesa de Contractacio classificara, per ordre decreixent, les proposicions admeses i que no hagin
estat declarades desproporcionades o anormals segons l‘article 149 de la LCSP. Per realitzar
I'esmentada classificacid, s'atendra als criteris d‘adjudicacié assenyalats al quadre de
caracteristiques especifiques 0 a 'anunci podent sol"licitar tants informes técnics com siguin
convenients. Quan I'Unic criteri a considerar sigui el preu, s'entendra que la millor oferta relacio
qualitat preu és la que incorpora el preu més baix.

En el cas que la Mesa de Contractaci® o Organ de Contractacié tinguin indicis fonamentat de
conductes col'lusories en el procediment, en el sentit definit a I'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de
juliol. de defensa de la competéncia, ho traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte
a la Comissié Nacional dels Mercats i la Competéncia o, a I’Autoritat Catalana de la Competéncia
per tal que a través d'un procediment sumarissim es pronuncii. La remissié d’aquests indicis tindra
efectes suspensius en el procediment.

En virtut de l'article 150.2 de la LCSP I’Organ de contractacié requerira a I'empresa que hagi
presentat la millor oferta relacié qualitat-preu per tal que, dins del termini de deu dies habils a
comptar des del segiient a aquell en qué hagués rebut el requeriment, aporti els certificats i
documentacid justificativa de les circumstancies referides a la clausula setzena, corresponents als
documents indicats a I'article 140 de la LCSP, de disposar efectivament dels mitjans als que s’hagi
compromes a dedicar o a adscriure a I'execucio del contracte de conformitat amb Il'article 76.2 de
la LCSP aixi com resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents (si s'escau) i d’haver constituit la garantia definitiva que procedeixi.

Transcorreguts els deu dies habils sense que el licitador aporti la documentacié esmentada en els
paragrafs anteriors, s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira a exigir-li
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I'import del 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclds, en concepte de penalitat, el qual es
fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituit.

En aquest cas és demanara la mateixa documentacié al licitador segiient, per I'ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes

VINT-I-QUATRENA.- ADJUDICACIO

L'Organ de Contractacié haura d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies habils segiients a la
recepcio de la documentacié esmentada en la clausula precedent en base a l'article 150.3 de la
LCSP. En el suposit que es tracti d'un expedient amb diversitat d'adjudicataris, aquest comput
s'efectuara a partir de la recepcid, dintre de termini, de la darrera documentacié rebuda.

L'adjudicacié haura de ser motivada i contenir els extrems a qué es refereix I'article 151.2 de la
LCSP.

La resolucié d'adjudicacié o la declaracié del procediment desert sera notificada a cadascun dels
licitadors i publicada al perfil del contractant, dins els 15 dies.

El mateix procediment podra aplicar-se quan la finalitat de I'adjudicaci6 sigui la de continuar I'execucio
del contracte que hagi estat declarat resolt, una vegada iniciat aquest.

VINT-I-CINQUENA.- RENUNCIA O DESISTIMENT

L'0rgan de Contractacié podra, per raons d'interés public degudament justificades i amb la
corresponent notificacié a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el contracte abans de la
seva formalitzacio. També podra desistir, abans de la formalitzacid, quan s'aprecii una infraccié no
esmenable de les normes de preparacid del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicacid, d'acord amb el que preveu l'article 152 de la LCSP.

VINT-I-SISENA.- DECLARACIO DEL PROCEDIMENT DESERT

L'organ de contractacié podra declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no
arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perqué els presentats no hagin estat admesos a licitacio
o les ofertes no fossin adequades. En aquest suposit, i d'acord amb el qué preveu l'article 167 e)
de la LCSP, I'drgan de contractacid podra adjudicar el contracte mitjangant procediment de
contractacié amb negociacié sempre que no es modifiquin substancialment les condicions originals
del contracte o bé podra adjudicar-ho mitjancant procediment negociat sense publicitat de
conformitat amb I'article 168.a) 1 de la LCSP.

VINT-I-SETENA.- GARANTIA DEFINITIVA

L'adjudicatari estara obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu del
contracte, exclos I'TVA.

En aquest sentit, en el quadre de caracteristiques especifiques s’incloura I'import de la
garantia definitiva.

La garantia definitiva es podra constituir mitjancant aval o contracte d’asseguranca de caucio, o
mitjancant retencio en el preu o efectiu, a peticié de I'adjudicatari.

En el cas d'uni6 temporal d’'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida al quadre de
caracteristiques especifiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unid
temporal.
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En els casos en qué s’hagi exigit la constitucid de garantia provisional, I'empresa millor classificada
podra aplicar I'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitucio
d‘aquesta darrera.

L'adjudicatari disposara d'un termini de 10 dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment per a la constitucié de la garantia definitiva. L'incompliment d'aquest
termini determinara que decaigui I'adjudicacio al seu favor.

La garantia definitiva respondra de I'exacte compliment per part de I'adjudicatari de les obligacions
que assumeix en contractar.

En el cas que com a conseqiiéncia de la modificacio del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacio a l'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el preu del contracte
vigent en cada moment.

La garantia respondra de la imposicié de penalitzacions; de tos els deutes derivats de la prestacid
establerta; de la correcta execucid del contracte i/o de la seva eventual resolucid; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, s’hagués abonat en excés al contractista; del rescabalament dels
danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats per tercers, i singularment, per I'ens contractant d'acord amb els termes que regulen el
contracte; i amb caracter general, del compliment de totes les obligacions del contractista.

En qualsevol dels suposits previstos, I’'HSID podra executar per la seva exclusiva determinacio la fianca
constituida, i disposar de I'import corresponent a aquests incompliments. Tot aix0 sense perjudici de
les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure
disponibilitat de la fianga. L'Unica obligacié de 'HSID sera reintegrar al contractista en el seu dia les
quantitats disposades, si fos procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de
disposicio.

VINT-I-VUITENA.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Els contractes que es derivin dels procediments de contractacid regits per aquest Plec es
formalitzaran en document privat. Si es tracta de contractes susceptibles de recurs especial en
matéria de contractacid conforme I'article 44 de la LCSP, no podran formalitzar-se abans de que
transcorrin 15 dies habils des que es notifiqui I'adjudicacié als licitadors i candidats, a través dels
mitjans establerts al del present plec. Un cop transcorregut aquest termini, sempre i quan no s’hagi
interposat cap recurs que comporti la suspensio de la formalitzacio del contracte, o en tot cas, una
vegada acordat I'aixecament de la suspensid, I'0rgan de contractacié requerira a I'adjudicatari per
a que formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies.

En els restants casos, quan no es pugui interposar recurs especial en matéria de contractacio, la
formalitzacié s'haura de realitzar en el termini maxim de quinze dies habils a comptar des de la
recepcio de la notificacié de I'adjudicacio.

El contingut del contracte s'ajustara al contingut previst a l'article 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP.

La formalitzacio del contracte podra realitzar-se en escriptura publica quan ho sol"liciti I'adjudicatari,
sent al seu carrec les despeses ocasionades.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitaci6 hauran de presentar
I'escriptura publica de constitucid de la unié6 temporal en la qual consti el nomenament de
representant o apoderat Unic de la unid amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid.
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El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacid, essent imprescindible per poder-ne iniciar
I'execucio.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clausula per causes imputables a
I'empresa adjudicataria, se li exigira 'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional,
si s’hagués constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de
contractar, d'acord amb I'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'ens contractant,
s’haura d’indemnitzar a I'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

VINT-I-NOVENA.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzacié del contracte sera anunciada en virtut d‘allo previst a I'article 135 de la LCSP, al
perfil de contractant i, si es tracta d’un procediment harmonitzat, a més, al Diari Oficial de la Unid
Europea (DOUE).

L'import dels anuncis que n’hagin resultat d’aquesta licitacié aniran a carrec de I'adjudicatari, fins a
la quantitat indicada en el quadre de caracteristiques especifiques. En cas d’haver-hi diversos
adjudicataris, es calculara la quantia a pagar per cadascun d’ells en funcié de I'import que els ha
estat adjudicat.

Un cop formalitzat el contracte, s’han de comunicar al Registre de contractes les dades relatives a
les caracteristiques basiques del contracte adjudicat, de conformitat amb I'article 346 de la LCSP,
sense perjudici de l'obligaci6 de comunicar posteriorment les dades relatives a I'execucid
contractual.

TRENTENA.- DEVOLUCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA.

Un cop adoptada la resolucié d'adjudicacié del contracte o aquella altra que declari desert el
procediment, es procedira, prévia sol'licitud dels licitadors, a la devolucid de la documentacio
personal del Sobre A.

L'HSID es reserva la facultat de destruir tota aquella documentacié del sobre A que no hagi estat
retirada en el termini d'un any des de la data d'adjudicacié.

II1.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

TRENTA-UNENA.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucié del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig, en els termes
previstos a l'article 237 de la LCSP, i des del dia segiient s'efectuara el comput de temps de tots
aquells efectes del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d’un termini a
comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de
comprovacié de replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser
superior a un mes des de la data de formalitzacid excepte casos excepcionals i justificats, un
facultatiu designat per I’'HSID efectuara en representacié d’aquest i en preséncia del contractista i
del técnic director de les obres, la comprovacio del replanteig, aixecant-se acta del resultat, que
sera signada per les parts.

Quan l'expedient de contractacio es trobi declarat d’urgencia, l'inici de les obres haura d'efectuar-
se en el termini maxim de tres setmanes a comptar des de la data de I'adjudicacid, i podra efectuar-
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se abans de la signatura del contracte, sempre i quan l'adjudicatari hagi dipositat préviament la
corresponent garantia definitiva.

El contractista no podra executar cap activitat d’obra abans de la data de I'acta de comprovacié de
replanteig.

La data de comprovacid de replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin
en aquest sentit.

TRENTA-DOSENA.- EXECUCIO DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista actuara amb estricta subjeccio a les estipulacions contingudes en el present Plec i al
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacio tecnica
d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions sén verbals,
s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.

Desenvolupant-se |'obra en una institucid hospitalaria, el contractista actuara amb tot moment
tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita institucid, procurant minimitzar al
maxim els possibles soroll i la generacié de pols o altres elements que puguin esser perjudicials
pels usuaris i els treballadors del centre.

El director técnic tindra les majors atribucions pel que fa a la vigilancia en I'execucié de les obres i
per a exigir que les mateixes s'ajustin al projecte en la realitzacié dels diferents treballs, en les
solucions técniques aplicables, indole i qualitat de construccid, unitats a realitzar, etc., amb facultats
per ordenar la demolicid de les obres defectuoses executades que no sajustin a les condicions
técniques del projecte.

Les obres s'executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que
puguin correspondre en els suposits de forga major.

Durant l'execucié de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és
responsable dels defectes que es puguin detectar en la construccid.

En tot cas, pel que respecta a I'execucio de les obres i a la responsabilitat del contractista s'estara
al previst a I'article 238 de la LCSP.

El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqliéncia d’aquest
contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d‘atorgar al contractista la possessié sobre el
que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que
allo construit en virtut del present contracte queda en poder de I'HSID, sens perjudici de I'obligacio
d’aquesta Ultima d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el
que prevegi aquest contracte.

TRENTA-TRESENA.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les condicions especials en relacié amb I'execucid, d'obligat compliment per part de I'empresa o
empreses contractistes, son les que s'estableixen en el quadre de caracteristiques
especifiques i, en tot cas les que es descriuen a continuacio:

- Compliment de les obligacions laborals o de seguretat Social vers el personal que
presta serveis en execucio del present contracte, es preveuen les segiients faltes:

El seu incompliment tindra les seglients repercussions i/o penalitats:
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Lleus:

- Incompliment d'obligacions de caire documental o formal vers el personal que presta el
servei objecte del contracte.

- No facilitacié d’informacié a I'HSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'organ de
contractacio, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

Greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos -no
necessariament consecutius-.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos -no necessariament
consecutius-.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat.

- No manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual. L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota
I'execucio de I'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades
en |'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni
gue sigui d'aplicacid.

- Incompliment de la inexisténcia de relacié economica i/o financera illegal amb un pais
considerat paradis fisca.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos -no necessariament consecutius-.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos -no
necessariament consecutius.

Per la comissid d'aquestes faltes, I'd6rgan de contractacio podra aplicar les penalitats seglients:

- Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte.

- Faltes greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte.

- Faltes molt greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resoluci6 del contracte (a eleccié de I'ens contractant).

En el quadre de caracteristiques especifiques, s'identificara quines de les condicions especials
d’execucié tenen el caracter d’obligacions contractuals essencials. Aixi Iincompliment d’una
obligacid contractual essencial comportara la resolucié contractual, de conformitat amb I'article 211
de la LCSP.

TRENTA.-QUATRENA. EXECUCIO I SUPERVISIO DEL CONTRACTE

El contracte s’executara amb subjeccid al que estableixin les seves clausules i els plecs i d'acord
amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa o empreses contractistes I'd0rgan
de contractacio.

TRENTA-CINQUENA.- PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 10 dies, des de I'adjudicacio, el contractista presentara el Programa de Treball
adjuntat a l'oferta, totalment detallat, per al seguiment de I'execucid de l'obra.

El Programa de Treball no podra modificar cap condicié contractual.

TRENTA-SISENA.- PLA DE SEGURETAT
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En cas de ser d‘aplicaci6 allo previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat, el contractista
es compromet a presentar a I'HSID previ informe de la direccid facultativa, el corresponent Pla de
Seguretat, abans de l'inici dels treballs.

TRENTA-SETENA.- SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal*lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se'n derivin,
tant a l'esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, aixi com aquelles altres
senyalitzacions complementaries que li assenyali per escrit la direccid facultativa.

Aixi mateix, el contractista estara obligat a installar, pel seu compte, un rétol informatiu de les
obres, d'acord amb els normalitzats per I'HSJD.

TRENTA-VUITENA.- COMPLIMENT DE TERMINI I CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista esta obligada a complir amb el termini d’execucid de les obres, dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio.

El contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla de Treball i
histograma, fixats en la seva oferta.

El termini total ha de ser complert pel contractista al seu risc i ventura.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d’execucié del contracte, I'HSID pot optar indistintament per la resolucié del
contracte amb confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicio de les penalitats
establertes en el contracte, en la forma i condicions establertes en larticle 193, apartat 4 i segiients
de la LCSP.

En cas de compliment defectuds de la prestacidé objecte del contracte o dincompliment dels
compromisos i de les condicions especials d’execucioé es podra acordar la imposicio de les penalitats
corresponents en els termes i condicions establerts en I'article 193 de la LCSP.

Si I'HSID opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjancant la
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d'abonar a
I'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les certificacions esmentades. L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys
i perjudicis a qué pugui tenir dret I'HSID originats per la demora de I'empresa contractista.

Si el retard fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista s'estara al que disposa
I'article 195.2 de la LCSP.

En tot cas, la constitucid en demora de 'empresa contractista no requerira interpel*lacié o intimacio
prévia per part de I'HSID.

TRENTA-NOVENA.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT

El contractista es responsabilitzara de que I'execucié del contracte es realitzi en el temps i lloc
previst al plec de prescripcions técniques, restant sense culpa en aquells suposits en que la prestacio
no hagués estat possible per causes de forca major degudament justificada.

Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en I'acompliment del termini total
o dels terminis parcials de prestacid per causa imputable a ell mateix, I'HSJD podra optar
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indistintament per la resolucié del contracte amb confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé
per la imposicié d'una penalitat diaria segons estableix I'article 193 de la LCSP.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
guantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

Les quotes de sanci6 per demora respecte del terminis de prestacié establerts en el present plec,
en el plec de prescripcions técniques o en la proposicid de condicions de I'adjudicatari son les
previstes a l'article 193 de la LCSP.

L'adjudicatari respondra de tots els danys i perjudicis causats a I'HSID dins el procés contractual.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuacid.
Faltes lleus:

- L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a falta greu o molt greus.

- No comunicar immediatament les incidéncies detectades en el decurs de la prestacio d’'una
atencio o servei.

- La negligéncia o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte
gue no causin un detriment important al servei que impliqui la seva classificaci6 com a
greu.

- La manca de consideracid, respecte i atencié del treballador de I'empresa adjudicataria,
envers |'usuari del servei i als treballadors de I'HSID.

- No facilitacié d'informacié a I'HSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'0rgan de
contractacio, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

- Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

- Manca de col'laboracié amb el personal de 'HSID

- Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Especificament, incompliment reiterat de qualsevol especificacid
técnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del contractista,
quan aquest incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni greu a
I'execucio de I'obra.

- Excés de familiaritat amb el personal de I'HSID.

- Intervencié en assumptes interns de 'HSID

- No lliurament de la informacid diaria i mensual de les obres.

- Incompliment de la normativa sobre prevencio de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa especifica.

Faltes greus:

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

- La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a caus a del les activitats que es realitzin en I'execucio dels treballs que no
constitueixin infraccié molt greu.

- En general, I'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb I'HSID, aixi com la
comissid de tres faltes lleus en el transcurs de les obres.

- Actuacié professional deficient o contraria a la practica professional.

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos.
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- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut
del present plec

- Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al seu
carrec.

- Lincompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L'incompliment del termini d‘inici de I'execucié de les obres.

- L'incompliment de I'execucid parcial de les obres que produeixin un perjudici greu.

- La paralitzacio total i absoluta de I'execucié de les obres imputable al contractista.

- Els defectes de qualitat en les dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc.

- Incompliment i desobediencia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de forma
reiterada, voluntaria o0 amb manca de justificacio.

- Incompliment de les tasques de manteniment especifiques

- Incompliment dels principis étics i regles de conducta del present plec.

- L'incompliment o compliment defectuds d’'una millora proposada per I'empresa i valorada
per I'HSID per a l'adjudicacié del contracte.

- L'abandonament de les obres sense causa justificada.

- La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en I'execucio de les obres en matéria
molt greu.

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

- Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori greu a |'usuari.

- Incomplir les directrius que es reserva I'HSID en I'acompliment de les obres o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de control.

- L'acumulacio o reiteracio de tres faltes greus en els transcurs de I'execucio de les obres.

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacié vigent.

- La notoria manca de rendiment i prestaci incorrecta i defectuosa de l'activitat, tan a la
qualitat com a la qualitat.

- Substitucid, sense comunicacié prévia i aprovacié de I'HSID, de persones integrants de
I'obra diferents del seu coordinador o responsable quan aix0 provoqui un perjudici al
desenvolupament de les prestacions contractuals.

- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en I'oferta del contractista.

- Tracte incorrecte envers el personal de 'HSID per part del personal de I'adjudicataria

- Manca de lliurament en temps i forma de tota la informacio respecte de I'execucié de I'obra
que li hagi estat sol"licitada per I'HSJD.

- Comissi6 de tres o més faltes lleus.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos

- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos

- Reiteracié en lincompliment i desobediéncia greu de les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut i per incompliment que posi en perill la seguretat i salut de les persones.

- Substitucid, sense comunicacio prévia a I'HSID, de la persona que actua com a responsable
o coordinador de l'obra.

- Incompliment de I'execucié de I'obra que produeixi un perjudici molt greu a I’'HSID, sigui
per abandonament de la prestacio, per execucié negligent o per altres causes.

- Passivitat, deixament i desidia en I'execuci6 de |'obra.

- Resisténcia als requeriments efectuats per I'HSID, o la seva inobservanca, quan produeixi
un perjudici molt greu a l'execucié del contracte.

- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en l'oferta del contractista, si s'escau, quan
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produeixi un perjudici molt greu. S’entén que s’incorre en aquesta falta quan el contractista
incompleix el régim de subcontractacid previst d’aquest PCAP.

- Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

- Comissié de dues o més faltes greus

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’'incompliment que no produeixi
resolucid del contracte, I'HSID podra aplicar les sancions segiients, graduades en atencié al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracid;

Per la comissié d'aquestes faltes I'6rgan de contractacio podra aplicar les penalitats seglients:

- Faltes lleus: imposicié d'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte

- Faltes greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte

- Faltes molt greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucié del contracte (a eleccié de I'ens contractant)

No obstant aix0, al quadre resum de caracteristiques s’hi poden indicar altres penalitats que tindran
preferéncia sobres les aqui enunciades.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
guantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

En la tramitacié de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al*legacions, i I'drgan de contractacio resoldra.

En el cas que el quadre de caracteristiques especifiques contempli un régim sancionador o
penalitat diferents o complementaris, sera aquell el réegim aplicable en tot allo que no contradigui
al contingut d’aquest clausula.

QUARANTENA.- ANALISIS DE LA QUALITAT

L'HSID podra ordenar la realitzacié de proves i analisis de control de qualitat de les obres amb
carrec a l'adjudicatari fins I'1% del pressupost de licitacio. Les empreses per a realitzar aquest
control seran designades per I'HSID.

QUARANTA-UNENA.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designara una persona responsable del contracte, la qual s'identifica en el quadre de
caracteristiques especifiques, que exercira, a més de les funcions generals de supervisié de
I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte administratiu i técnic de les incidéncies
d’execucid contractual i per tal de garantir la coordinacid entre les diferents persones implicades en
el contracte. En concret, tindra les funcions segiients:

a. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;

b. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié
especifica no correspongués a altres persones;

c. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la
prestacio pactada;

d. Informar del nivell de satisfaccid de I'execucié del contracte.
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A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia a
diferents aspectes de I'execucid del contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb
la contractacid i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als
de caracter técnic.

QUARANTA-DOSENA.- RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'HSID i el contractista en I'execucié del contracte, per
diferéncies d'interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions
contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament les
actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacid no determinara la paralitzacié del contracte.

QUARANTA-TRESENA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA.

Es procedira a I'execucié subsidiaria per '0Organ de contractacié quan el contractista incompleixi
obligacions que, per no tenir el caracter de personalissimes, puguin ser realitzades per un altre
subjecte diferent.

En aquest cas, I'd0rgan de contractacié podra realitzar les obligacions incomplertes per si mateix o
mitjancant persones que determini, i a costa del contractista.

IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

QUARANTA-QUATRENA.- RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat de les obres executades, aixi com també de
les conseqliencies que es dedueixin per a l'ens contractant o per a terceres persones de les
omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.
L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqgiiéncia immediata i directa d’una ordre de I'ens contractant.

Assenyaladament, el contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Facilitar la informacidé que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal.

- Fer una correcta gestio ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessaries
per minimitzar els impacte que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

- L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'ens contractant
derivades de I'execucid de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin
de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.
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L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d‘aquest contracte, almenys, en
catala. Especificament, I'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentacid del projecte i les llegendes dels planols i documentacié técnica annexa, tant
en paper com en suport digital, que s‘obtingui com a resultat de la realitzacio dels treballs
segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions tecniques
particulars.

Aixi mateix, l'empresa contractista assumeix |'obligacid de destinar a l'execucié del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar
les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, I'empresa adjudicataria haura
d’adoptar les mesures de formacio del seu personal necessaries per garantir que el personal
gue, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient de la
llengua catalana per desenvolupar les tasques d‘atencid, informacié i comunicacid de
manera fluida i adequada.

En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucid del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d'acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de I'occita, aranés a I'Aran, i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

- Comunicar per escrit a l'entitat contractant els subcontractes que pretengui celebrar,
assenyalant la part de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del
subcontractats.

- Presentar els documents acreditatius en la retribucié del personal quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.

- Complir amb la normativa de prevencié de riscos laborals, de seguretat social i salut en el
treball i d'integracio social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en I'execucié de I'obra i els costos
derivats dels mateixos.

- Els riscos derivats dels increments dels preus dels materials utilitzats per a I'execucié de
I'obra.

- L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allo que estableix la Llei organica
15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasio del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentacio i
la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio de I'execucio de les
prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a |'ens contractant responsable del
fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio
total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié
informatica, ni transmissid a terceres persones fora de |'estricte ambit de I'execucié directa
del contracte.
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QUARANTA-CINQUENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant I'HSJD exempt de qualsevol tipus de
responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.

L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per a I'HSID.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a promoure
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de
subcontractacio, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccid, i en especial alld que respecta a la documentacié de la subcontractacid, a
la que tindra accés en tot moment, I'HSID.

El contractista esta obligat al compliment de les indicacions especificades en la Guia técnica de
I'Institut Catala de la Salut, referent a les mesures per a la prevencié d'infeccions nosocomials en
la realitzaci6 d’'obres als centres sanitaris.

Haura d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix I'article 7 del RD 1627/1997
de 24 d'octubre, préviament a l'inici de les obres.

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.

El contractista esta obligat al compliment del termini d’execucié del contracte fixat per I'HSID al
qual fa referéncia el present plec i/o ofert per | “adjudicatari.

Si I'endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest
podra sollicitar una prorroga oferint complir els seus compromisos, la qual sera concedida per a
un termini de temps no inferior al temps perdut i que haura d'acompanyar amb un nou Pla de
Treball proposat

La peticié de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a comptar
des de que es produeix la causa originaria del retard.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d'execucié del contracte, I'HSID podra optar indistintament per la resolucié del
contracte amb confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicio de les penalitats
establertes en el contracte.

Cada cop que les penalitats assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, I’Organ de
contractacié podra optar entre la resolucié de contracte o acordar la continuacio de la seva execucio
amb imposicié de noves penalitats.

La constitucié en mora per part del contractista no requerira la prévia intimacié per part de 'HSJD

Quan la demora en relacié als terminis parcials faci presumir d’'una forma raonable la impossibilitat
de compliment del termini final, 'HSID podra acordar, prévia audiéncia del contractista, la resolucio
del contracte.

No es consideren retards imputables a I'HSID ni al contractista els relacionats amb les seglients
naturals:
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- Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (electriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

- Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

- Condicions climatologiques extraordinaries

3. Asseguranca de responsabilitat civil.

El contractista estara obligat a concertar les polisses de responsabilitat civil que es detallen al
quadre de caracteristiques especifiques, al Plec de Prescripcions técniques o, en el seu
defecte, al model de contracte, si s’escau.

La no subscripcié de les polisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les
mateixes o la disminucié de les cobertures seran causa de resolucié del contracte.

4. Despeses exigibles al contractista.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que
gravi l'obra i les despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal*lacions definides en el
projecte, llevat les de la llicencia municipal d'obres.

Les despeses de control de qualitat de l'obra seran a carrec del contractista, segons el
desglossament dels controls i assajos que facilitara la direccié facultativa de I'obra, fins a un 10%
del PEM de licitacié. Quan el contracte de I'empresa o laboratori que ha de realitzar el control de
qualitat correspongui al contractista, aquest haura de proposar-ne una terna a la direccid facultativa
i a I'HSID, per tal que aquest decideixi entre els proposats.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i
salut en el treball conforme la hormativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant, i en especial
aquells que es puguin derivar de les mesures higienic-sanitaries i d'altre naturalesa que I'empresa
adjudicataria es compromet a adoptar per tal d’evitar que I'execucié del contracte repercuteixi en
I'activitat sanitaria diaria.

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa, els seglients conceptes, excepte
que s'indiqui el contrari al quadre de caracteristiques o Plec de Prescripcions Técniques:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucid de I'obra, amb
excepcio de la llicencia municipal d’obres.

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programacié, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execucid, proves, recepcid i
liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de I’'HSID fins a un maxim de
dos.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del contractista necessaris per a I'execucio de les
obres, a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal'lacid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal*lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal‘lacions per al subministrament
d’aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacio i utilitzacid de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra
i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d‘aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d'instal*lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament
de l'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

- Conservacid i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, colelocacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencid al transit.

- Despeses per la contractacié de la vigilancia nocturna i dels dies festius de |'obra.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de |'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacié de les obres objecte
del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el
projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal*lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d‘altres documents de
caracter tecnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigiies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendbmens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla
d'Obres i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme
sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
periodes de temps, sempre que aquest majors costos siguin conseqliéncia directa de la
necessitat de recuperar retards respecte d‘allo establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacid, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacid i execucié del Pla de Medi Ambient.

- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

- Les derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells
previstos en el Plec de Prescripcions Técnhiques.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.
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5. Indemnitzacio per danys i perjudicis.

El contractista respondra de tots els danys i perjudicis que I'execucié de l'obra pugui comportar per
a I’'HSID, i per a terceres persones, sense cap franquicia.

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié que obligatoriament s’ha de facilitar a
I'ens contractant o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés
lloc a costos no previstos, segons criteri de la Direccid Facultativa, aquest cost anira a carrec del
contractista. L'import d’aquesta indemnitzacié sera comunicat per I'HSID al contractista i es
descomptara directament de I'import a abonar per la finalitzacié d’obra.

En el cas de que el dany o perjudici es produis com a conseqiiéncia del compliment d'una ordre de
I'HSID, aquest sera responsable en els termes legalment establerts.

6. Recollida i vessat de residus.
El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a conseqiiéncia de la realitzacio
de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats

davant el Coordinador de Manteniment de I'HSJID indicant la data i el pes dels mateixos.

QUARANTA-SISENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Tal com preveu l'article 244 de la LCSP, si I'obra s'arruina amb posterioritat a I'expiracio del termini
de garantia per vici ocults de la construccié, degut a I'incompliment del contracte per part del
contractista, respondra aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze
anys a comptar des de la recepcio.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment
extingida la responsabilitat del contractista.

QUARANTA-SETENA.-PRINCIPIS ETICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS
LICITADORS O ELS CONTRACTISTES HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT.

1) Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segiients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacié
publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
collusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d'interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacid
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucid del
contracte es produis una situacid d'aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'0rgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col*laborar amb I'd0rgan de contractacid en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacid del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacid que li sigui sol*licitada per a aquestes finalitats i que
la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
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contractistes en relaci6 amb I'ens contractant o administracions de referéncia, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparencia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

2) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unid
Europea.

3) Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracid de condicions especials
d’execucid del contracte.

4) Les consegiiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les segients:

- Encas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra
incrementar de forma justificada i proporcional en funcid de la gravetat dels fets. La
gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracio
dels fets o l'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada
una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu
total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2.1 I'drgan de contractacié
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en materia de competéncia.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, '0rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la mateéria.

QUARANTA-VUITENA .- CLAUSULES DE CARACTER SOCIAL

L'empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat
amb el que preveu la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

L'empresa contractista esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integracié laboral, en particular:

A. Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjecte a ordenanca laboral o conveni
col'lectiu, esta obligada a complir amb les disposicions de I'ordenanca laboral i conveni
laboral corresponent.

B. L'empresa adoptara les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de pertinent
obligacié o necessaries en ordre a la més perfecta prevencid dels riscos que puguin afectar
a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, aixi mateix, les
obligacions en mateéria de prevencid de riscos laborals establertes per la normativa vigent i
també ha d’acreditar el compliment de les obligacions segiients:

a) L‘avaluaci6 de riscos i planificacié de I'activitat preventiva corresponent a I'activitat
contractada.

b) La formaci6 i informacié en matéria preventiva a les persones treballadores que
emprara en |'execucié del contracte.

c) El justificant del lliurament d’equips de proteccio individual que, si escau, siguin
necessaris.

C. L'empresa ha de complir I'obligacié de contractar, si s'escau, el 2 per cent de treballadors
amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.
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D. En el cas que l'empresa adjudicataria tingui mes de 250 treballadors, haura de tenir
establert el pla d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

En el cas que es tracti d'una empresa amb un nombres inferior a 250 treballadors i, durant
I'execucid del contracte, s'amplii la plantilla — superant els 250 treballadors- , de conformitat
amb la Llei Organica 3/2007, que promou la igualtat entre homes i dones, haura d'implantar
el pla d'igualtat referit.

E. Sil'empresa subcontracta part de la prestacid, ha d'exigir a les empreses subcontractistes
els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a I'ens contractant.

L'empresa contractista ha d’adoptar mesures per prevenir, controlar i eradicar l'assetjament sexual,
aixi com |'assetjament per rad de sexe.

Als treballs efectuats durant I'execucié del contracte, els seran d'aplicacio les obligacions en matéria
de fiscalitat/ les obligacions en matéria de proteccié del medi ambient/ les disposicions vigents en
mateéria de proteccio de l'ocupacio, condicions de treball i prevencié de riscos laborals.

L'empresa adjudicataria haura d‘actuar de conformitat amb la normativa sobre prevencié de riscos
laborals i, amb aquest efecte, tindra establert els mitjans de coordinacié necessaris per a la
proteccié i prevencié de riscos laborals i la informacid sobre els mateixos als seus respectius
treballadors, d'acord amb l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals i la seva normativa de desenvolupament.

Les noves contractacions de personal que I'empresa o empreses adjudicataries d’aquest contracte
hagin de fer per executar-lo han d'efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en
situacio legal d’atur conforme al que preveu l'article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel que s'aprova el Text refds de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible,
entre col'lectius amb particulars dificultats d'insercié en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002,
de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'insercié sociolaboral, o
persones que disposin del certificat de discapacitat.

L'empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin la
conciliacié de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a I'execucid
d'aquest contracte.

L'empresa adjudicataria ha de garantir a les persones treballadores adscrites a I'execucié d’aquest
contracte I'aplicacid estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral que els
resulti d'aplicacid.

L'empresa o empreses adjudicataries d'aquest contracte han d’organitzar accions de formacid
professional en el lloc de treball que millorin I'ocupacio i I'adaptabilitat de les persones, aixi com les
seves capacitats i la seva qualificacid.

L'empresa o empreses adjudicataries estan obligades, en les seves activitats i en les posteriors
transaccions, al compliment del principi d'igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat,
evitant discriminacions, directes o indirectes, per rad de discapacitat.

Aixi mateix, en el Quadre de Caracteristiques especifiques s'indicaran els aspectes concrets
en matéria de clausules socials i ambientals.

QUARANTA-NOVENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO

D’acord amb l'article 133.2 de la LCSP, I'adjudicatari haura de respectar el caracter confidencial de
la informacio a la qual tingui accés degut a I'execucio del contracte.
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El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacio de referéncia.

De conformitat amb I'article 133.1 de la LCSP, I'drgan de contractacid, els candidats i licitadors, no
podran divulgar la informacié facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.

Els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, de conformitat amb I'establert a
la clausula 16.1 que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i
ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial.

En el cas de manca d'indicacié s'entendra que la documentacio facilitada no té caracter confidencial.

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel*lectual, i quan la seva
difusid a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar
la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari
a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticié d’informacié
correspon a l'organ de contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta, d'acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia que regeixen |'actuacié administrativa, i corregir-la si s'escau,
previa audiencia dels licitadors. En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les
dades del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

CINQUANTENA.- PROTECCIO DADES PERSONALS

L'HSID, com a responsable del tractament i en aplicaci6 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccid de les persones
fisiques, en endavant RGPD, i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d'aquestes dades, informa que les dades presentades per les empreses licitadores seran
tractades amb la finalitat de gestionar el procediment obert per a la contractacié de serveis, sent
la base juridica d’aquest tractament I'article 6.1.c) del RGPD atenen que és necessari pel compliment
d’'una obligacio legal. Aixi mateix les dades seran tractades pels propis arees o departaments de
I'entitat, dins de les seves competéncies i funcions, no sent cedides a altres entitats, excepte que
existeixi l'obligacio legal. Les dades seran conservades durant el periode de temps que sigui
necessari per complir amb la finalitat, aixi com el periode que estableixi la normativa aplicable de
conservacio de documentacio. Poden accedir a les seves dades, sol"licitar la rectificacid o supressio,
oposar-se al tractament i sol"licitar la limitacié o portabilitat, enviant la seva sol"licitud per escrit a
I'adreca del responsable del tractament adjuntant una fotocopia del DNI o document acreditatiu
de la identitat. En el cas que, en algun moment, es consideri que s'han vulnerat drets es pot
presentar una reclamacio dirigida a l'autoritat de control. Ara bé, si aixi ho desitja pot posar-se en
contacte amb el seu delegat de protecci6 de dades a la segient direccio
dpd@sjdhospitalbarcelona.org

L'empresa contractista si per prestar el servei pactat ha d’accedir a dades de caracter personal de
les que I'HSID és responsable de tractament, sera encarregada del tractament de les dades
personals que son de la titularitat de I'en contractant responsable del tractament es compromet a
utilitzar-les amb I'Unica i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.

L'empresa contractista es compromet, d'acord amb el que disposa l'article 33 de la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a tractar
les dades conforme a les instruccions de I'en contractant responsable del tractament fitxer, per a
I'estricte prestacid dels serveis contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que
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provinguin dels fitxers de titularitat de I'en contractant responsable del tractament fitxer amb una
finalitat diferent a la d'aquest contracte i @ no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva
conservacio, a terceres persones. En aquest sentit caldra signar el corresponent contracte
d’encarregat de tractament, en el que s’estableix I'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del
tractament, aixi com el tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i els
drets del responsable.

Aixi mateix en aquest contracte es determina que I'encarregat de tractament:

- Tractara les dades personals Unicament seguint instruccions documentades del
responsable, fins i tot en relacié amb les transferéncies de dades personals a un tercer pais
0 a una organitzacio internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Uni6 o
dels estats membres al qual esta subjecte I'encarregat. En aquest cas, I'encarregat ha
informara el responsable d'aquesta exigencia legal prévia al tractament, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interés public.

- Garantira que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromeés a
respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligacié de confidencialitat de
naturalesa estatutaria.

- Pren totes les mesures necessaries, de conformitat amb I'article 32 del RGPD.

- Respectara les condicions establertes als apartats 2 i 4, per recérrer a un altre encarregat
del tractament.

- Assistira el responsable sempre que sigui possible, d'acord amb la naturalesa del tractament
i mitjancant les mesures técniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible,
perqué pugui complir amb I'obligacié de respondre les solslicituds que tinguin per objecte
I'exercici dels drets dels interessats establerts en el capitol III del RGPD.

- Ajudara el responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els
articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informacio a
disposicio de I'encarregat.

- A eleccié del responsable, suprimira o retornara totes les dades personals, una vegada
finalitzada la prestacio dels serveis de tractament, i suprimira les copies existents, tret que
sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret de la Unié o dels estats
membres.

- Posara a disposicid del responsable tota la informacid necessaria per demostrar que
compleix les obligacions que estableix aquest article. Aixi mateix, permetra i contribuira a
la realitzacié d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor
autoritzat per aquest responsable. Aixi mateix si I'encarregat considera que una instruccié
infringeix aquest Reglament o altres disposicions en matéria de proteccié de dades de la
Unid o dels estats membres, n’ha d'informar immediatament el responsable.

En el supdsit que I'empresa contractista no tingui la necessitat d’accedir a dades personals per
prestar el servei pactat per0 capiga la possibilitat que pugui accedir signara el corresponent
compromis i deure de confidencialitat . La obligacié senyalada sera complementaria dels deures de
secret professional de conformitat amb la normativa aplicable, quedant establertes les obligacions
tot i que hagi finalitzat la relacié de I'empresa contractista amb el responsable del tractament.
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CINQUANTA-UNENA. - TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del les obres és de dos anys des de la data de recepcidé de les mateixes,
excepte aquells casos en qué el quadre de caracteristiques, el Plec de Prescripcions
Tecniques o I'oferta de I'empresa adjudicataria indiquin un periode superior.

El contractista procedira a la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb alld
previst en el Plec de Prescripcions Tecniques i segons les instruccions que rebi de la direccid, sempre
de manera que aquests treballs no obstaculitzin I'is public o el servei corresponent.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en I'obra durant el
termini de garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal Us que
n'haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacio i no a I'incompliment de les seves
obligacions; en aquest suposit tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de
realitzar-se per tal de restablir en l'obra les condicions correctes, perd no quedara exonerat de
I'obligacié de portar a terme els esmentats treballs.

La garantia del contracte es regira pel previst a l'article 243 de la LCSP.

CINQUANTA-DOSENA.- TRANSPARENCIA

L'adjudicatari queda obligat a facilitar a I'ens contractant tota a informacié necessaria per a donar
compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i
bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica
i bon govern.

Aquesta informacio sera facilitada a l'ens contractant prévia sol'licitud per part d’aquest. La
informacié al complet sera facilitada en un termini d'un mes a comptar des de la sol"licitud
formulada per I'ens contractant, excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material
de facilitar la informacié en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligacié de
facilitacié d'informacio, '0rgan de contractacié queda facultat per a resoldre el contracte sense que
el contractista tingui dret a reclamar cap indemnitzacio al seu favor. Aixi mateix, I'adjudicatari haura
de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a I'ens contractant de l'incompliment
d’aquesta obligacid, havent de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituida per
I'adjudicatari.

CINQUANTA-TRESENA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Els contractes administratius Unicament es podran modificar per raons d‘interes public, distingint
entre dos suposits:

1) Causes previstes expressament en el plec de clausules administratives segons l'article 204
de la LCSP.

2) Causes legalment previstes no indicades als plecs, sempre que es compleixin les condicions
de I'article 205 de la LCSP.

I.- Modificacions previstes als plecs de clausules administratives (article 204 LCSP)

Una vegada perfeccionat el contracte i en compliment de I'art. 203 i segiients de la LCSP, I'drgan
de contractaci6 només podra introduir modificacions per raons d'interés public i per a atendre a
causes imprevistes, les quals han de quedar degudament justificades en I'expedient, segons allo
previst al quadre de caracteristiques especifiques i amb el limit del 15%, a efectes de delimitar
de forma clara, precisa i inequivoca les condicions en les que es podra realitzar la modificacié del
contracte, aixi com la definicié dels suposits i I'abast econdmic de la mateixa.
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No obstant aix0 , no es podra realitzar la modificacié del contracte quan la seva finalitat sigui:

1I.-

Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades.

Ampliar l'objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la
documentacio preparatoria del mateix.

Incorporar una prestacid susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent.

Alterar la naturalesa global del contracte.

Modificacions no previstes als Plecs de clausules administratives particulars:
prestacions addicionals, circumstancies imprevisibles i modificacions no
substancials (article 205 LCSP)

Tant si les modificacions estan previstes com si no ho estan, perd no compleixen amb el que
estableix l'article 204 de la LCSP, Unicament es podra modificar el contracte si es donen els requisits
seguents:

a)
b)

Que la modificacié es limiti a introduir variacions estrictament indispensables per
respondre a la causa objectiva que la fa necessaria.

Que es justifiqui per algun dels suposits establerts a I'article 205.2 de la LCSP i que son els
seguents:

Necessitat d’obres addicionals als inicialment contractats i es donen les dues
circumstancies segients:

a. El canvi de contractista no és possible per raons técniques o economiques i

b. La modificacié del contracte implica una alteracidé en la seva quantia que no
excedeix, aillada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme
aquest article, del 50% del preu inicial, IVA exclos.

Circumstancies sobrevingudes i imprevisibles en el moment que té lloc la
licitacié del contracte i es compleixen les tres condicions segiients:

a. Circumstancies que una administracio diligent no hauria pogut preveure.

b. No alteracié la naturalesa global del contracte.

c. Alteracié en la seva quantia que no excedeix, aillada o conjuntament amb altres
modificacions acordades conforme aquest article, del 50% del preu inicial, IVA
exclos.

Que la modificacié no sigui substancial. En aquest cas ha de justificar-se tant la
necessitat de la modificacié com el perqué aquestes noves prestacions no van ser incloses
en el contracte inicial. S'entén que es tracta d'una modificacié substancial quan tingui com
a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent al celebrat en un principi; una
modificacié sera considerada substancial quan compleixi una o més d’'una d’aquestes
condicions:

a. La modificacié introdueix condicions que d’haver existit en la licitacié inicial hauria
permeés seleccionar candidats diferents o acceptar una oferta diferent o s’haguessin
atret més participants a la licitacid. Sempre es considerara que es dona aquest
suposit quan l'obra o servei resultants del projecte original o del plec,
respectivament, més la modificacio pretesa, requereixi d’ una classificacio diferent
del contractista a I'exigida en el procediment de licitacio original.

b. La modificaci6 altera I'equilibri economic del contracte en benefici del contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. Sempre es considerara
gue es dona aquest suposit quan, com a conseqliéncia de la modificacié que es vol
realitzar, s'introdueixin unitats d’obra noves que el seu import representaria més
del 50% del pressupost inicial del contracte.
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c. La modificacié amplia de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest supoOsit quan:

- El valor de la modificacié suposa una alteracié de la quantia del contracte que
excedeix, aillada o conjuntament, del 15% del preu inicial del mateix, IVA
exclos, en contractes d'obres, o d’un 10% en la resta de contractes, o bé que
en el cas de contractes no harmonitzats tingui com a conseqliéncia que es
superi els llindars comunitaris.

- L'obra objecte de modificacié es troba dins de I'ambit d'un altre contracte,
vigent o en tramitacio.

III.- Obligatorietat de les modificacions del contracte

Les modificacions no previstes als plecs que regeixen la licitacid, sén obligatories pel contractista
quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que no excedeixi del 15%
del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Si la modificacio, d’acord amb l'establert a I'apartat anterior, no resulta obligatoria, el contractista
ha de donar la seva conformitat per escrit; si no el dona, el contracte s’haura de resoldre d'acord
amb l'article 211.1g de la LCSP.

1v.- Procediment
El procediment que s’haura de seguir en cas que hi hagi alguna modificacié sera el seglient:

- El procediment s'iniciara a instancies del servei promotor del contracte, sollicitant la
modificacié del contracte (Informe justificatiu del responsable del contracte en el que
manifesti la necessitat).

- Comprovacié per part de I'organ de contractacid del compliment de les condicions de
modificacié del contracte i dictara una resolucié d‘incoacié de la modificacid, la qual es
donara trasllat al contractista. (Informe Juridic manifestant la procedéncia)

- Es donara a I'adjudicatari en el termini maxim 10 dies naturals, per tal que manifesti les
allegacions que consideri oportunes. En el cas que, ladjudicatari no manifestés
al'legacions d’‘oposicions en el termini esmentat s'elevara a definitiva la resolucié de
modificacio.

- Un cop finalitzat el termini concedit al contractista I'drgan de contractacié dictara resolucié
de modificacié acordant, si s'escau, la modificacié del contracte i conseqiientment s’haura
d’ajustar, si s'escau, la garantia definitiva o es constituira una garantia complementaria.

- El disposat als punts anteriors, s'entén sense perjudici d’allo establert a I'article 207 de la
LCSP.

En qualsevol dels dos casos, les modificacions es formalitzaran d'acord amb l'article 153 de a LCSP
i s’haura de publicar I'anunci de modificacio al Perfil del contractant, que ha d’anar acompanyat de
les al*legacions del contractista i de tots els informes previs a I'aprovacio de la modificacio, tant els
aportats per I'adjudicatari com els emesos per I'6rgan de contractacio.

En tot cas, es donara publicitat de les modificacions al Perfil del contractant i al DOUE en el cas de
contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

Es necessari I'informe de la Comissié Juridica Assessora en els casos de modificacié del contracte
que no estiguin previstes als plecs de clausules administratives particulars i la seva quantia, aillada
0 conjuntament, sigui superior a un 15% del preu inicial del contracte, IVA exclos, i el seu preu
sigui igual o superior a 6.000.000 euros.
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Ates el que disposa l'article 242 de la LCSP, el qual és de plena aplicacio al contracte que regula aquest
plec, en el cas que la modificacid suposi supressio o reduccié d’unitats d’'obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacio.

Quan les modificacions suposin la introduccié d’unitats d'obres no previstes en el projecte o les
caracteristiques de les quals difereixin de les fixades en aquest, els preus aplicables a les mateixes
seran fixats per I'HSID, prévia audiéncia del contractista per un termini minim de tres dues habils.
Si aquest no acceptés els preus fixats, I'organ de contractacié podra contractar-les amb un altre
empresari en els mateixos preus que hagués fixat o executar-les directament.

Quan el Director Facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte, recavara de
I'd6rgan de contractacié autoritzacid per a iniciar el corresponent expedient, el qual es tramitara de
conformitat amb el procediment que es detalla a I'article 242 de la LCSP.

S'exceptuen aquelles modificacions que, durant la correcta execucié de Il'obra es produeixin
Unicament per variacid en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en les
cubicacions del projecte, les quals podran ser recollides en la liquidacié, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

Altres Modificacions especifiques

També son causes de modificacié contractual ,la successid en la persona del contractista, cessio
del contracte, revisié de preus i ampliacié del termini d’execucio.

La modificacio del contractista per successié d’aquest no pot implicar en cap cas altres modificacions
substancials del contracte ni eludir I'aplicacio de la legislacié contractual. Aixi mateix, és necessari
gue en aquests suposits I'organ de contractacié doni la seva conformitat a la continuitat de la
vigéncia del contracte.

CINQUANTA-QUATRENA.- SUSPENSIO DE LES OBRES

L'HSID podra acordar la suspensio del contracte en els termes previstos a I'article. En aquest cas,
s'aixecara una acta en preséncia d'un representant de ’'HSID un representant del contractista i del
técnic director, en la que es consignaran les circumstancies que han motivat la suspensio, I'estat
de les obres i el termini fixat per aguesta suspensid.

Sera causa de resolucié del contracte la suspensio de les obres per un termini superior a sis mesos.

CINQUANTA-CINQUENA.- REGIM DE PAGAMENTS

Sempre que en el quadre de caracteristiques no s’indiqui el contrari, 'empresa contractista
tindra dret a I'abonament del preu a mesura que aquest vagi procedint a la realitzacio de les
obres i contra certificacions d’obra firmades pel contractista i la direccié facultativa.

Les certificacions d'obra s’emetran mensualment pel contractista mitjancant el procediment
seguent:

1. Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista lliurara al director de I'execucio
de I'obra una relacio valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2. En cas que la relacié valorada no presenti errors, el director de la execucid de l'obra
disposara d'un termini maxim de sis dies naturals per comprovacié i amidament
contradictori, si s'escau, i confeccionar la certificacié i lliurar-la al contractista, qui haura de
donar la seva conformitat en un termini de tres dies.
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3. Qualsevol certificacié que, per motius imputables al contractista no pugui presentar-se
abans del dia 18 de cada mes per la seva comptabilitzacio i gestié del seu pagament,
s'acumulara amb les del mes segiient.

4. Una vegada firmada la certificacié pel director de I'execucid de I'obra, el contractista i I'ens
contractant lliurara una copia d’aquestes al contractista.

5. L'ens contractant ordenara el pagament de la certificacié mitjangant xec o transferéncia
després del lliurament al contractista de la copia de la certificacié firmada por totes les
parts segons el previst en el punt anterior:

Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacid s’exclouran
les partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussid, i es tramitara la certificacio per la
diferéncia.

Quan s'arribi a un acord sobre la valoracié de les partides en conflicte, s'inclouran a la segiient
certificacié que s'emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les certificacions d’obra seran motiu per
paralitzar les obres.

En cas de falta de pagament en el termini indicat en la present clausula, el contractista tindra
dret al cobrament d'interessos consistents en I'EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins
el pagament total. Aquesta opcié només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.

El pagament al contractista s’efectuara contra presentacié de factura, expedida d’acord amb
la normativa vigent, en els terminis i condicions establerts a I'article 198 de la LCSP.

El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions de I'article
200 de la LCSP.

En els documents que es presentin a cobrament s’haura de fer constar I'IVA com a partida
independent.

A efectes del pagament de I'obra executada, I'Hospital, a través de la direccid facultativa, expedira
mensualment certificacions que comprendran I'obra executada durant aquell periode. El pagament
de l'import resultant de les esmentades certificacions tindra el concepte de pagament a compte,
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medicio final i no suposaran, en
cap cas, aprovacio i recepcio de les obres compreses en la certificacio.

L'obligacié del contractista, respecte als terminis de certificacio son:

- Dia 15 del mes: Preparacié de la certificacié mensual i emissié de la mateixa a la D.F.
- Dia 15-25 del mes: Periode de revisio i validacié de la certificacié per la D.F.
- Dia 30 del mes: Lliurament de la factura a I'Hospital

Conjuntament amb la Certificacié, s’haura de presentar la documentacié que es detalla. També
haura de lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut tota la documentacid relativa a la Seguretat i
Salut.

- Canvis de qualitats a I'obra aprovats durant el mes anterior.

- Resum de resultats de control de qualitat i actualitzacié del programa,
- Actualitzacié de previsié de certificacions fins al final d'obra.

- Pla de gestié6 mediambiental mensual.

- Planificacié mensual.

- Reportatge fotografic mensual
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CINQUANTA-SISENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D'OBRA

Tal com estableix I'article 240 de la LCSP, als efectes del pagament, I'HSID expedira mensualment,
en els deu primers dies segiients al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin
I'obra executada durant dit periode de temps, excepte que es prevegi el contrari al quadre de
caracteristiques. Els abonaments de les esmentades certificacions tenen el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medicio final
i se suposar de cap manera l'aprovacio i recepcié de les obres que comprenen.

CINQUANTA-SETENA.- ABONAMENTS A COMPTE

Aixi mateix, el contractista tindra dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatories realitzades com instal‘lacions i aprovisionament de materials o equips de
maquinaria pesada adscrits a l'obra, en les condicions que s‘assenyalin al quadre de
caracteristiques especifiques, en els termes previstos reglamentariament. Aquests pagaments
s'asseguraran mitjancant la prestacié de garantia.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO I REVISIO DE PREUS

CINQUANTA-VUITENA.- SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de les obres objecte
d'aquest contracte. No obstant no es podran subcontractar les parts del contracte identificades en
el quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores han d‘indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui
vagin a encomanar la seva realitzacio.

En cas que les empreses licitadores tinguin la intencié de subscriure subcontractes hauran de
presentar un DEUC respecte de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, en el
qual consti la informacié sobre |'operador econdomic (seccions A i B de la part II) i I'apartat relatiu
als criteris d’exclusié —(part III).

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a l'organ de contractacié la intencid de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar, la identitat de I'empresa o
empreses subcontractistes, les dades de contacte i el representant o representants legals de
I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la, per
referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacid adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacid, la comunicacié d'aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié qualsevol modificacié en
aquesta informacioé durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La celebracid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de
circumstancies regulades en I'article 215 de la LCSP.

La infracci6 de les condicions establertes en larticle 215 de la LCSP per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
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circumstancies determinants de la situacié d’'emergeéncia o de les que fan urgent la subcontractacio,
poden donar lloc a la imposicio a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins un 50% de l'import
del subcontracte

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant I'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'ens contractant.
El coneixement que I'ens contractant tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva de I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas accié directa front a I'ens contractant per les
obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a conseqiiencia de I'execucio del
contracte principal o dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en algun motiu
d’exclusio d'acord amb la normativa en materia de contractacié publica o en alguna de les causes de
prohibicié de contractar previstes a la LCSP. Si I'0rgan de contractacid comprova que les empreses
subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d‘inhabilitacid, d’exclusié o de prohibicié de
contractar esmentats 'empresa contractista les haura de substituir

L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores de
la subcontractacid, d’acord amb la legislacid laboral.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposa l'article 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb l'establert a I'article 217 de la LCSP I'HSJD pot comprovar el compliment de
pagament a subcontractistes i subministradors per part del contractista principal.

En aquest sentit, és obligatori que I'empresa adjudicataria presenti lla relacid detallada de
subcontractistes i subministradors amb especificacid de les condicions relacionades amb el termini
de pagament i la presentacid del justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideracié de condicié essencial d’execucio.

Quan aixi es determini en quadre de caracteristiques especifiques és obligatoria la subcontractacio
amb altres empreses no vinculades de determinades parts del contracte que, amb el limit indicat al
quadre de caracteristiques especifiques. Aquesta obligacid es considera una condicié essencial
d’execuci6 .

CINQUANTA-NOVENA.- SUCCESSIO I CESSIO DEL CONTRACTE

Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusid d’empreses en quée participi la societat contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d'escissid, aportacio o transmissié d’empreses o branques d‘activitat, el contracte
continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicio
de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacié del contracte o que les societats
beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execucié del
contracte.

-49-
HSJD 4/19- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES .
CONSTRUCCIG DEL NOU SERVEI DE NOUANTS PER L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

L'empresa contractista ha de comunicar a I'organ de contractacid la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unidé temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia,
la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplacar,
a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia
fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perque I'entitat a la qual s’hauria d'atribuir el contracte no reuneix
les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucio per culpa de I'empresa contractista.

Cessio del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat
rad determinant de I'adjudicacié del contracte ni que de la cessid no en resulti una restriccié efectiva
de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seglients:

a. L'organ de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucid sobre la sol'licitud d’autoritzacio de la
cessio, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b. L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de Iimport del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se 'empresa contractista en concurs encara
gue s’hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislacié concursal.

c. L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'ens contractant, la solvéncia exigible
en funcid de la fase d'execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibicié de
contractar.

d. La cessid es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i I'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessi6 a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracid
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
I'empresa que cedeix el contracte.

SEIXANTENA.- REVISIO DE PREUS

La revisio de preus aplicable a aquest contracte es detalla en el quadre de caracteristiques. La
revisio de preus només sera procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del
seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalitzacio.
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VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE

SEIXANTA-UNENA.- CONCLUSIO DE L'OBRA

El contracte s'entendra complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfaccié de 'HSID, la totalitat de I'obra inclosa en el projecte.

El contractista esta obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials
corresponents les instal*lacions d'energia eléctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressio, de
combustibles i de gasos, aixi com totes aquelles altres subjectes a aquests tramits, segons la
legislacio vigent.

Préviament a la recepcid de les obres, el técnic director signara el corresponent certificat de final
d'obres i el trametra a I'HSID, a efectes de que es procedeixi a la recepcio de les mateixes.

L'HSID fixara, dintre del mes segiient de I'emissio del certificat de final d'obres, la data per a dur a
terme la recepcid, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per 'HSID en representacio
d'aquest, el facultatiu encarregat de la direccié de les obres i el contractista; aquest darrer pot ésser
assistit per un facultatiu de la seva eleccid. La recepcié del contracte es realitzara en els termes
previstos pels articles 210 i 243 de la LCSP.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant de
I'HSID les donara per rebudes i s'estendra la corresponent acta, comencant en aquest moment el
periode de garantia.

Quan les obres no es troben en situacid de ser rebudes, es fara constar en l'acta aquesta
circumstancia i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los.
Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per
fases i que puguin ser lliurades a I's public, quan estigui previst en el contracte.

SEIXANTA-DOSENA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA.

Un cop realitzat satisfactoriament I'objecte del contracte, arribada la seva finalitzacio i realitzada la
seva liquidacio, es procedira a retornar al contractista la garantia definitiva prestada, en la forma
prevista a l'article 111 de la LCSP.

SEIXANTA-TRESENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE: CAUSES I EFECTES

Les causes i efectes de resolucié del contracte son les assenyalades als articles 211 a 213, 245 i
246 de la LCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolucié del contracte les fixades especificament en el quadre de
caracteristiques especifiques.

També és causa de resolucio del contracte, I'incompliment de I'obligacid del contractista de guardar
secret respecte de les dades o antecedents que no essent publics i notoris estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte.

Aixi mateix, és causa especifica de resolucié del contracte, Iincompliment de les obligacions
previstes en relacié amb I'Us del catala i, en general, I'incompliment de qualsevol de les obligacions
relatives a I'ls del catala que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindra en compte
la certificacid emesa per la persona designada per I'ens contractant per dur-ne a terme el seguiment
durant I'execucié del contracte. No obstant aix0, amb caracter previ a I'adopcié de les mesures de
resolucié contractual, I'0rgan de contractacié podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi
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les obligacions lingliistiques d’Us del catala amb aplicacio del sistema de penalitats previst a I'article
192 de la LCSP.

En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és
causa de resolucid del contracte les fixades especificament en el quadre de caracteristiques del
contracte.

La resolucié del contracte s'acordara per I'6rgan de contractacié d’ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, prévia audiéncia d'aquest i en les condicions establertes a |'article 109 del RD
1098/2001.

Quan la resolucié del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

A més de les previstes a |'article 245 de la LCSP, seran causes de resolucié del contracte, les
seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.

- La declaraci6 de fallida, de suspensié de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent
en qualsevol procediment i I'acord de quitament i espera.

- El mutu acord entre I'HSID i el contractista

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista

- La falta de pagament per part de 'HSID en el termini de 8 mesos.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- La demora en la comprovacié del replanteig per un termini superior a 15 dies o a aquell
que en el seu cas s'hagi establert en el contracte.

- La suspensio, per causes imputables a I'HSID, de l'inici de les obres per més de dos mesos
a partir de la data de comprovacio del replanteig.

- La suspensid de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 'HSID en
qualsevol moment durant I'execucié de les obres diferent de I'inici d'aquestes.

- Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicencies atorgades pels organismes competents.

- L'incompliment reiterat d'ordres de la Direcci6é Facultativa, del Coordinador de Seguretat i
Salut o d'altres representants de I'HSID en virtut del present contracte.

- Aquelles causes establertes al model de contracte que, si s‘escau, consta entre els Annexes
als plecs.

La resolucié del contracte s'acordara per I'Organ de Contractacié d'ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, prévia audiéncia d'aquest d’acord amb el previst a I'article 191 de la LCSP.

Pel que respecta als efectes de la resolucié del contracte sera de plena aplicacio I'article 246 de la
LCSP. La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacio, medicié i liquidacié de les obres
realitzades d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista,
en els mateixos termes i procediments fixats legalment i, si s’escau, en el Model de contracte que,
si s'escau, figura com a annex als plecs.

Quan la resolucié del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

L'incompliment per part de I'HSID de les obligacions del contracte determinara el pagament dels
danys i perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.

Si per culpa o negligéncia de I'HSID s'endarrereix la comprovacié del replanteig, en un termini
superior al previst en el present plec, el contractista només tindra dret a una indemnitzacio
equivalent al 2% del preu del contracte.
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En el suposit de suspensid de l'inici de les obres per temps superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a rebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacio. Aixi
mateix, en cas de desistiment o de suspensid superior a vuit mesos per part de I'HSID, el
contractista tindra dret al 6% del preu de les obres no executades, en concepte de benefici
industrial, sense perjudici de les causes de resoluci6 previstes en el present plec.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li sera confiscada la
garantia i haura, a més, d'indemnitzar I'HSID els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat que
excedeixin I'import de la garantia confiscada.

VII.- MESURES PROVISIONALS I SUPOSTOS ESPECIALS DE NUL'LITAT

SEIXANTA-QUATRENA.- REGIM DE RECURSOS

D’acord amb allo que disposa la LCSP, s’estableixen dos régims d'impugnacio dels procediments:

a) Recurs especial en matéria de contractacio: Per als contractes de valor estimat
superior a 3.000.000 euros:

Seran susceptibles de recurs especial els anuncis de licitacid, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractacid, els actes de
tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests Ultims decideixin
directa o indirectament a l'adjudicacié, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims i
els acords d'adjudicacié adoptats pels poders adjudicadors. Es consideraran actes de tramit
que determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la Mesa de
Contractacio pels quals s'acordi I'exclusio de licitadors. També seran susceptibles de recurs
especial en matéria de contractacio, els acords d’adjudicacid, aixi com les modificacions
contractuals.

Els defectes de tramitacid que afectin als actes diferents dels contemplats al paragraf
anterior podran ser posats en manifestacio pels interessats a I'd0rgan al qué correspongui la
instruccio de I'expedient o a I'd6rgan de contractacid, a efectes de la seva correccid, i sense
perjudici que les irregularitats que els afecten puguin ser al'legades pels interessats al
recorrer I'acta d'adjudicacio.

No procedira aquest recurs en relacié amb els procediments d'adjudicacié que se segueixin
pel tramit d'emergéncia regulat en I'article 120 de la LCSP.

Els actes que es dictin en els procediments d'adjudicacié de contractes administratius que
no reuneixin els requisits del paragraf primer, podran ser objecte de recurs de conformitat
amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de
les Administracions PUbliques i amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccié Contenciosa Administrativa.

El recurs especial en matéria de contractacio tindra caracter potestatiu.

L'drgan competent per a la resolucié del recurs especial en matéria de contractacié sera el
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, en virtut de l'establert a la disposicid
addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i al Decret
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public i s'aprova la seva organitzacio i el seu funcionament.

El recurs podra interposar-se per les persones fisiques i juridiques als quals els seus drets
o interessos legitims s’hagin vist perjudicats o puguin ser afectats per les decisions objecte
de recurs.
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Préviament a la interposicid del recurs especial en matéria de contractacid, les persones
legitimades podran sollicitar davant I'6rgan competent I'adopcié de les mesures
provisionals, les quals estan regulades a I'article 49 de la LCSP.

El termini per interposar el recurs especial en matéria de contractacié sera de quinze dies
habils comptats a partir del segiient a aquell en que es notifiqui o publiqui I'acte impugnat.

No obstant aixo:
- Quan el recurs s'interposi contra el contingut dels plecs i resta de documents

contractuals, el comput s'iniciara a partir del dia segient a aquell en que S’hagi
publicat en el perfil del contractant I'anunci de licitacio.

- Quan s'interposi contra actes de tramit adoptats en el procediment d'adjudicacié o
contra un acte resultant de I'aplicacié del procediment negociat sense publicitat, el
comput s'iniciara a partir del dia segiient a aquell en que s’hagi tingut coneixement
de la possible infraccid.

- Quan s'interposi contra I'anunci de licitacio, el termini comencara a comptar-se a
partir del dia seglient al de la publicacio.

- Quan s'interposi contra alguna modificacié basada en I'incompliment de I'establert
als article 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio havia de ser objecte
d’una nova licitacid, des del dia segiient a aquell que s’hagi publicat en el perfil del
contractant.

No obstant I'anterior, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul*litat
previstes a I'apartat 2, lletres c), d), €) o f) de I'article 39 de la LCSP, el termini d'interposicio
sera de:

- 30 dies a comptar des de la publicacié de la formalitzacid del contracte en la
manera prevista a la LCSP, incloent les raons justificatives per les que no s’ha
publicat de manera legal la convocatoria de la licitacié o des de la notificacié als
candidats i licitadors afectats, dels motius del rebuig de la seva candidatura o
proposicio i de les caracteristiques de la proposicio de I'adjudicatari que van ésser
determinats de I'adjudicacié al seu favor.

- En la resta de casos, abans que transcorrin sis mesos a comptar des de la
formalitzacio del contracte.

Si I'acte recorregut és el d’adjudicacié quedara en suspens la tramitacié de I'expedient de
contractacié fins que es resolgui expressament el recurs, sense que pugui, per tant,
procedir-se a la formalitzacio del contracte.

Un cop interposat el recurs especial en mateéria de contractacid, aquest sera tramitat i resolt
conforme a les disposicions dels articles 56 de la LCSP.

Contra la resolucio6 del recurs per part del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public pot
interposar-se recurs contenciés-administratiu davant el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya en el termini de dos mesos, segons disposa l'article 10.1.k) de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié Contenciés-Administrativa.

b) Recurs d'alcada: Per als contractes de valor estimat de contracte igual o inferior
a 3.000.000 euros:
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En aquests procediments, I'adjudicacid sera recurrible mitjancant la interposicié de recurs
d'algada davant el superior jerarquic de I'organ de contractacié corresponent, d'acord amb
allo previst en l'article 59.2 de la Llei d’ordenacié sanitaria de Catalunya i la Llei 39/2015,
d'l d'octubre, del Procediment Administratiu Comi de les Administracions Publiques
(arts.121 i 122), aixi com a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim juridic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya la resolucié del qual posara fi a la via
administrativa.

Contra aquesta, podra interposar-se, si s'escau, recurs extraordinari de revisio (art. 125) o,
directament, recurs contenciés administratiu, d'acord amb alld disposat per la Llei
reguladora de la jurisdicci6 esmentada i la Llei 39/2015, d’'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques (art. 122.3).

SEIXANTA-CINQUENA.-MESURES CAUTELARS

Abans d'interposar el recurs especial en matéria de contractacid les persones legitimades per
interposar-lo podran sol*licitar davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public I'adopcid
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix I'article 49 de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d'11 de setembre.

SEIXANTA-SISENA.-JURISDICCIO

La jurisdiccio contencids- administrativa és la competent per a resoldre en relacio a la preparacio,
La jurisdiccio contencids- administrativa és la competent per a resoldre en relacio a la preparacio,
adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es basi en
I'incompliment dels articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que dita modificacié hagués hagut
de ser objecte d'una nova adjudicacid, d'acord amb l'article 27.1.c) de la LCSP.

En canvi, és competent per a resoldre la jurisdiccid civil respecte a les controvérsies relacionades
amb els efectes i extincid, excepte les modificacions anteriorment citades, dacord amb l'apartat 2
de l'article 27 de la LCSP.
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