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PLEC TIPUS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO PRIVADA DE LES OBRES DEL PEDIATRIC CANCER CENTER BARCELONA
DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, FASE 1B OBRA INTERIOR.

Els plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions tecniques, el quadre de
caracteristiques especifiques aixi com la resta de documentacio annexa que regulen la present
licitacio, estan disponibles a l'adreca d’Internet: www.consordi.org

I.- DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA.- ENS CONTRACTANT

L'Hospital Sant Joan de Déu (en endavant, "HSID") és una entitat sense anim de lucre inscrita al
registre d'entitats religioses del Ministeri de Justicia amb el n® 006839 (n° inscripcié anterior 1188-
¢/1-SE/B), que esta en possessio de la totalitat d'autoritzacions administratives necessaries per al
seu funcionament i que té com a missio l'assistencia integral i multidisciplinar en pediatria,
ginecologia i obstetricia. Aquesta assisténcia integral inclou les arees d‘assisténcia, recerca,
doceéncia i innovacid en I'ambit clinic.

SEGONA.- ORGAN DE CONTRACTACIO

L'Organ competent de I'HSID per a la Contractacié d’obres és el Director Gerent en mérits de
escriptura de poder n° 716, autoritzada pel Notari de Barcelona, D.José Marquefio de Llano, amb
data 13 de marg de 2003.

TERCERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte, que regeix el present Plec, és la realitzacié de les obres compreses en el
projecte degudament aprovat que es descriu al quadre de caracteristiques especifiques.

Els planols, el projecte técnic i el contracte d'obres, tenen caracter contractual per la qual cosa la
presentacié de proposicions per part dels empresaris implica la plena acceptacié dels mateixos, i
regeixen I'adjudicacio i I'execucid del contracte d’obres. En conseqtiéncia, han de ser signats, en el
moment de la seva formalitzacid, per I'adjudicatari, en prova de conformitat.

En cas de contradiccié entre els documents contractuals, prevaldra sobre la resta les clausules
recollides en el contracte d'obres al que els licitadors han tingut accés amb anterioritat a la
presentacio de la seva oferta.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el plec de clausules administratives
particulars i al contracte d'obres i el fet de presentar-les suposa l'acceptacié incondicionada per
I'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clausules o condicions, sense cap excepcio ni
reserva.

De tota aquesta documentacio se li proporcionara al licitador les copies o les dades per obtenir-les.
Les despeses originades per aquesta documentacié aniran al seu carrec.

En el cas que l'objecte del contracte fos susceptible de divisid en lots s'especificara en el quadre de
caracteristiques especifiques.
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En el cas que procedeixi la divisié del contracte en lots, I'Organ de Contractacié podra, per una banda,
limitar el nombres de lots en els que un mateix licitador pot presentar oferta i/o limitar el nombre de
lots que es poden adjudicar a cada licitador. Totes aquests circumstancies quedaran recollides, si
s'escau, en el quadre de caracteristiques especifiques.

La present licitacid te com a objectiu cobrir les necessitats especifiques de I'entitat - descrites en
I'informe de necessitats, publicat al perfil del contractant - les quals s’han configurat de conformitat
amb els principis rectors de la contractacié publica regulats a |'article 1 de la LCSP i amb l'objectiu
de seleccionar la millor oferta relacié qualitat preu.

QUARTA.- NATURALESA I REGIM JURIDIC

El contracte objecte del present plec és un contracte d’obres, es regira respecte de la capacitat de
les empreses, publicitat, procediments de licitacio i formes d'adjudicacié pel present plec, el quadre
de caracteristiques especifiques, el Plec de Prescripcions Tecniques adjunt a aquest i, en el seu
defecte, per les normes de dret privat.

El present contracte i el procediment de seleccié del contractista requlat en el present
plec no es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
(en endavant LCSP), atés que I'Hospital Sant Joan de Deu no li és d'aplicacié aquesta
norma_ni_la restant normativa de contractacié publica, sense perjudici que,
puntualment, al llarg del present plec hi hagi alguna remissié especifica i aillada a algun
precepte d’aquesta norma.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals que en formen part o altres normes que resultin d’aplicacio en I'execucio
de la cosa pactada, no eximeix I'adjudicatari de I'obligacié de complir-les.

La interpretacio del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en compte en
primer lloc el present plec, el plec de prescripcions técniques i el projecte. En cas de discordanca
entre el que preveu el plec i el contracte, prevaldra el que s'indica al plec.

En el suposit que el present plec estigui traduit a altres llenglies, en cas de discrepancia prevaldra
la versio en llengua catalana.

CINQUENA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSSUPOST DE LICITACIO I PREU

El valor estimat del contracte, s'expressa al quadre de caracteristiques especifiques, import
gue no inclou I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Als efectes del seu calcul s’ha tingut en compte
I'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant la
LCSP) i l'article 5 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractacid publica (en endavant, La Directiva). Aquest valor és la suma del
pressupost del contracte a adjudicar segons les estimacions de I'0rgan de contractacid, aixi com les
eventuals prorrogues i modificacions, en els termes establerts en el present plec, representant
I'import maxim pressupostat per a I'execucié del contracte.

El pressupost per a la licitacid de I'obra és a tant alcat (preu tancat en els termes i condicions
previstos a l'article 241 de la LCSP) o en base a preus unitaris, segons es detalli al quadre de
caracteristiques especifiques. No s'acceptaran proposicions per part dels licitadors que superin
pressupost base de licitacio assenyalat al quadre de caracteristiques especifiques. Les ofertes
dels licitadors que superin aquest preu maxim seran automaticament desestimades i excloses del
present procediment de licitacio.
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El pressupost ha estat aprovat per 'Organ competent de I'HSID.

El pressupost maxim de contractacié de I'obra és el que consta al quadre de caracteristiques
especifiques.

L'adjudicatari resta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execucié del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

El preu del contracte és el d'adjudicacié i ha d'incloure, com a partida independent, I'Tmpost sobre
el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacié, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les
obligacions establertes en aquest plec i que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

La presentacid de propostes per part dels licitadors, presumira l'acceptacié incondicional per part
dels licitadors del contingut del Plec de Clausules Administratives Particulars, el quadre de
caracteristiques i el Plec de Prescripcions Tecniques lliurats per 'Hospital Sant Joan de Déu, la seva
suficiéncia i conformitat.

El projecte del Pediatric Cancer Center, al qual s'integra el present contracte i el seu objecte, es
financa en part a partir de les donacions de la societat civil i el sector privat. Aixi, I'adjudicatari
haura d’acceptar i disposar de qualsevol donacié de material de la qual puguin beneficiar-se les
obres objecte del contracte, descomptant-ho dels seus costos i factures, sempre i quan no superin
el 35% del preu del contracte. L'aplicacio i Us de les donacions que superin aquest 35% establert
sera objecte de negociacid entre I'HSID i I'adjudicatari.

El régim de donacions es regulara per allo previst al Codi Civil de Catalunya i demés normativa
d’aplicacio.

SISENA.- EXISTENCIA DE CREDIT

S’han complert tots els tramits reglamentaris, estatutaris i pressupostaris per garantir I'existéncia
de crédit suficient per fer front a la depesa que suposi I'esmentada contractacié. La partida
pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és la que s'esmenta al corresponent apartat del
quadre de caracteristiques especifiques del contracte.

Si aquest contracte es formalitza en I'exercici anterior al de l'inici de la seva execucid, el credit
pressupostari (tramitacio anticipada) restara condicionat a I'aprovacio o prorroga dels pressupostos
corresponents.

SETENA.- IMPOSTOS

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d'adjudicacié s’entendran
compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol indole que gravin I'objecte del contracte.

Seran a carrec de |'adjudicatari les despeses, impostos i taxes que gravin l'objecte del contracte, la
seva formalitzacio, i qualssevulla altres que resultin d'aplicacid, segons les disposicions vigents de
la manera i quantia que aquestes assenyalin.

VUITENA.- DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte és el que s'estableix al quadre de caracteristiques
especifiques o el que hagi proposat I'adjudicatari en la seva oferta si fos menor. El termini total i
els terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi. Tots aquests
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terminis comencen a comptar des de I'endema a la formalitzacié de I'acta de comprovacio del
replanteig.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst al quadre de caracteristiques especifiques.

L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzaci6 del contracte.

L'acta de comprovacid del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

Si I'expedient que dona lloc a aquest contracte ha estat declarat de tramitacié urgent, es podra
iniciar I'execucid del contracte abans de la seva formalitzacid sempre que s’hagi constituit garantia
definitiva

El licitador entén també que per necessitats de planificacio o assistencials, I'HSID té la protestat de
paralitzar temporalment les obres, sense que doni dret a I'empresa adjudicataria a I'ampliacio del
termini d’execucid ni del preu del contracte, ni a cap compensacié economica ni a reclamar danys i
perjudicis.

El termini maxim d’execucio inclou les possibles perdues de jornades de feina que per incleméncies
meteorologiques es puguin produir.

NOVENA.- COMUNICACIONS

Els plecs de clausules administratives particulars, el quadre de caracteristiques especifiques, el plec
de prescripcions técniques i/o el projecte d'obres, si s'escau, que regulen aquesta licitacio, estan
disponibles a I'adrega: https://www.consorci.org dins el perfil del contractant de 'HSID

A través de correu electronic es notificara als licitadors les resolucions d’exclusio i la resolucio
d’adjudicacid, aixi com el requeriment i tot tipus de comunicacions. Les notificacions s'entendran
degudament practicades amb la remissié del correu electronic corresponent, essent els licitadors
participants responsables d'informar a I'd6rgan de contractacio del qualsevol en I'adreca electronica.

Aixi mateix, determinades comunicacions, com la puntuacié assignada a les proposicions rebudes
en els criteris no quantificables de forma automatica, podran ser efectuades mitjancant la seva
publicacié al tauler d'avisos del perfil del contractant de I'entitat.

Els licitadors hauran de facilitar el seu correu electronic en I'apartat “e-mail” del document “Dades
complementaries”.

DESENA.- APTITUD PER CONTRACTAR

Estan facultats per a subscriure aquest contracte amb I'HSID, les persones fisiques o juridiques
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP; I'activitat de les quals, assenyalada en llurs estatuts 0 normes
fundacionals, tinguin relacié directa amb I'objecte del contracte, i acreditin la seva solvencia
economica, financera i técnica i/o professional de conformitat amb els articles 87 i 88 de la LCSP,
0 gaudeixin de la corresponent classificacid que es determina en el present plec i no es trobin
incurses dins d'alguna de les causes de prohibicions per a contractar que estableixen I'article 71 de
la LCSP.
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Les empreses que es trobin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en la
normativa vigent i que presentin proves de que han adoptat mesures per a demostrar la seva
fiabilitat podran no ser excloses del procediment de contractacid si dites proves son considerades
suficients per I'd6rgan de contractacid, en virtut del previst a l'article 72.5 de la LCSP. A tal efecte,
el licitador haura de demostrar que ha pagat o s’ha compromés a pagar la indemnitzacié
corresponent per qualsevol dany causat per la infraccidé penal o la falta, que ha aclarit els fets i
circumstancies de manera exhaustiva col-laborant activament amb les autoritats investigadores i
gue ha adoptat mesures técniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar
noves infraccions penals o faltes. Aquestes mesures seran avaluades tenint en compte la gravetat
i les circumstancies particulars de la infraccid penal o falta. Quan les mesures es considerin
insuficients, I'0rgan de contractacié haura de motivar la decisio.

Aixi mateix, cal que la finalitat de I'activitat de les empreses tingui relacié directa amb l'objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s'acrediti degudament. Les
empreses, a més, han de disposar d'una organitzacié amb elements personals i materials suficients
per executar correctament el contracte.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s’han de complir en
el moment de la presentacié de l'oferta i s’han de mantenir fins al moment de I'adjudicacio i
formalitzacié del contracte.

ONZENA.- CONDICIONS MINIMES DE CAPACITAT I SOLVENCIA I ACREDITACIO DE LES
MATEIXES

Les empreses han d'acreditar que compleixen amb els requisits minims de solvéncia que es detallen
en el quadre de caracteristiques especifiques, a través dels mitjans d'acreditacié que es
relacionen en aquest mateix apartat.

- La capacitat d’empreses estrangeres s’haura d’acreditar pel segiients mitjans:

o La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat
Europea s'acreditara segons s'especifica a l'article 9 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

o La capacitat d'obrar de les restants empreses estrangeres s'acreditara segons
determina l'article 10 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques.

o Les persones fisiques o juridiques pertanyents a Estats no integrats a la Comunitat
Europea i no signataris de I’Acord sobre Contractacié Publica de I'Organitzacié Mundial
del Comerg, hauran de presentar, a més a més, un informe de la representacio
diplomatica espanyola al seu Estat que acrediti que I'Estat de procedéncia de 'empresa
estrangera admet també la participacié d’'empreses espanyoles en la contractacié amb
I’Administracié, de manera substancialment analoga.

- Empreses inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Estado:

En el cas que I'empresa estigui inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya o ROLECE, el fet d'aportar la copia del certificat d'inscripcid substituira
I'aportacié dels documents de capacitat i personalitat per contractar, representacio,
habilitacié professional, solvéncia economica i classificacio empresarial, sempre i quant
la informaci6 sigui vigent.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig,
de creacié del Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
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0 ROLECE, les empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i
les dades que hi figuren. L'Organ de contractacié consultara d'ofici, en la fase
procedimental que correspongui, si hi ha informacié registral de les empreses que liciten
en el procediment d'adjudicacid en curs. Les empreses inscrites estan exemptes de
lliurar materialment la documentacié que acredita: la personalitat juridica; la capacitat
d'obrar i la representacio; la classificacid empresarial; l'alta en I'Impost d'activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d'exempcid; la
declaracié segons la qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la
prohibicio de contractar que estableix I'article 71 de la LCSP i no s'ha donat de baixa en
la matricula de l'impost d'activitats economiques i, especialment, segons la qual esta al
corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries i com de les relatives a la
Seguretat Social; les dades i els documents d'acreditacié de la solvéncia economica i
financera i técnica o professional sol*licitats en el present procediment d'adjudicacié que
figurin en I'esmentat Registre. S'haura d’aportar declaracié responsable conforme les
dades del Registre son vigents.

- Integracio de la solvéncia amb mitjans externs:

En compliment del qué disposa l'article 75 de la LCSP, els licitadors poden acreditar la
solvéncia exigida basant-se en la solvéncia i mitjans d'altres entitats, independentment
de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que,
per a I'execucié del contracte, disposen efectivament d‘aquells mitjans.

- Mitjans personal o materials a subscriure en el contracte:
En el cas que la complexitat técnica ho requereixi, els licitadors hauran de presentar un compromis
indicant que adscriuran els mitjans personal i materials en el contracte que s’indiquin en el quadre
de caracteristiques especifiques.

DOTZENA.- UNIO D’EMPRESARIS

L'HSID podra contractar unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a I'efecte (UTE),
resultant obligatoria la seva constitucid en escriptura publica en el cas de que l'adjudicacié del
contracte recaigui al seu favor.

Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedara obligat solidariament respecte I'HSID i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la UTE amb apoderament suficient per a
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

Als efectes de la licitacio, els empresaris que vulguin concorrer integrats en una unié temporal han
d'indicar els noms i les circumstancies dels que la constitueixin i la participacié de cadascun, com
també que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unidé temporal si resulten
adjudicataris del contracte. El document en qué es formalitzi aquest compromis ha d’estar signat
pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unid.

La durada de les unions temporals d’empresaris ha de coincidir, al menys, amb la del contracte fins
a la seva extincio.

Cadascun del empresaris de la UTE haura d’aportar la documentacié personal requerida a la clausula
setzena del mateix.

En el cas que la Mesa de Contractacio, o en el seu defecte, I'0rgan de contractaci6 aprecii possibles
indicis de col'lusi6 entre empreses que concorren agrupades en una unié temporal, es requerira a
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les empreses perque, en un termini de 3 dies des de I'endema de la comunicacid, justifiquin de
forma expressa i motivada les raons per concdrrer agrupades.

Si durant la tramitacié de la licitacio i abans de la formalitzacid del contracte es produeix la
modificacié de la composicié de la unid temporal d’empreses, aquesta quedara exclosa del
procediment. No obstant, no es considerara modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié
de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificacid. Aixi mateix, quedara exclosa de
la licitacio la unié temporal d’'empreses quant alguna o algunes de les empreses que la integren
quedin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, ADJUDICACIO I FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

TRETZENA.- PROCEDIMENT I FORMA DE LICITACIO

L'adjudicacio del contracte es realitzara a la millor oferta relacié qualitat-preu es realitzara atenent
a la pluralitat de criteris que consten a la clausula vint-i-dosena del present plec.

La seleccid de la millor oferta relacié qualitat-preu es realitzara atenent als criteris que consten al
quadre de caracteristiques especifiques.

La licitacié sera anunciada al perfil del contractant.

CATORZENA.- TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma establerta a la
clausula seglent, a les dependéncies de I'Hospital Sant Joan de Déu, abans de la data i hora
especificada al quadre de caracteristiques especifiques.

QUINZENA.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

Cada licitador podra presentar una Unica oferta en el present procediment de contractacio, ja sigui
de forma individual o conjunta amb altres empreses, excepte en els suposits indicats (si s'escau) al
guadre de caracteristiques especifiques en que s'admetin variants o bé ofertes integradores.

La presentacio de més d’'una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres
empreses, implicara la no admissid i, per tant, el rebuig de totes les proposicions ens les que s’hagi
presentat el licitador infractor i exclusié del present procediment de licitacio.

Les proposicions es referiran al conjunt de les obres del present plec, i no s'admetran ofertes
parcials.

Els sobres han d'incloure exclusivament la documentacié que s’especifica en els plecs que regeixen
la present licitacio.

Aixi mateix, les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants
del DEUC.

D’acord amb I'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentacid
traduida de forma oficial al catala i/o al castella.
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La inclusid en el sobre nimero A de documentacié que s’hagi d'incloure en el sobre nimero B o en
el sobre nimero C, o dins del sobre nimero B informacié del sobre nimero C i/o d‘altres
combinacions possibles, de forma que es conegui anticipadament part de l'oferta quan encara no
procedeix, comportara I'exclusié de licitador per vulneracioé del secret de les proposicions que regeix
fins al moment de la seva obertura, sempre i quan es valori que s’ha produit una contaminacio real.

D’acord amb allo establert a I'article 138.3 de la LCSP, la informacio addicional que es sol-liciti per
part de les empreses licitadores sobre els plecs i documents que formen part de la licitacié s’ha de
facilitar, com a minim, 6 dies abans de la data limit fixada per a la presentacié d’ofertes, sempre
gue hagi estat sol"licitada com a minim 12 dies abans d’aquesta data. En aquest sentit, en el quadre
de caracteristiques especifiques s’indicara la data maxima de la formulacié de consultes.

En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentacid de la proposicié i amb anterioritat
a la formalitzacié de I'escaient contracte, en qualsevol del suposits d'incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislacié vigent, haura d‘informar d'aquesta circumstancia a I'HSID de
forma immediata, als efectes de qué es puguin prendre les mesures oportunes, de conformitat amb
la legislacié vigent, no podent-se formalitzar el contracte. En aquest suposit, es proposara
I'adjudicacié a I'empresa segiient que hagi presentat la millor oferta qualitat/preu d’acord amb
I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

15.1.- Presentacio d’ofertes presencialment a les dependéncies del Consorci de Salut i
d’'Atenci6 Social de Catalunya, Avinguda Tibidabo 21, 08022 Barcelona, abans de les
14:00 de la data i hora especificades al quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores hauran de presentar la documentacié exigible i les seves proposicions en
tres Unics sobres (A, B i C), on en els que s'indiqui en el quadre de caracteristiques
especifiques, segons els models que s'adjunten, tancats i signats pel licitador o persona que el
representi amb la seva firma llegible, incloent exclusivament la documentacié que s’especifica en
el present plec i acompanyat de la sol*licitud d’admissié (Model 0).

A la part externa de cada sobre haura de constar-hi clarament:

- Denominacio i NIF de I'empresa licitadora, domicili, teléfon, adreca de correu electronic i
contacte.

- Identificacio del lot o lots als quals licita.

- Nom i cognoms de la persona que, en representacio de I'empresa, signa la proposicio.

- Firma de I'empresa licitadora o persona que la representa.

- Num. expedient

Els sobres aniran acompanyats amb el Model 0 que es presentara per duplicat i fora del
sobre A. En cas de no presentar aquest model fora del sobre A, la proposicié es podra
tenir per no presentada.

A l'interior de cada sobre s’ha d'incloure un full independent, tipus_index, on es relacioni el seu
contingut, enunciat numeéricament.

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé auténtics, de conformitat amb la
legislacié vigent.

En cas que les ofertes es trametin per correu postal dintre del termini, els licitadors hauran de
justificar que la data i I'hora d’'imposicio de la tramesa a I'Oficina de Correus o operador postal son,
com a maxim, les assenyalades al present pleci al quadre de caracteristiques i comunicar la remissio
de l'oferta a I’'HSID correu electronic dins del mateix dia. Sense la concurréncia d’'ambdds requisits,
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I'oferta no sera admesa si es rebuda amb posterioritat al termini assenyalat. La comunicacié a
I'HSID per correu electronic només sera valid si existeix constancia de la transmissiod i recepcid, de
les seves dates i del contingut integre de les comunicacions i si identifica fefaentment al remitent i
al destinatari. En cas que després de deu dies naturals des de la finalitzacid del termini de
presentacid de les proposicions no hagués arribat al lloc de presentacié d’ofertes la proposicid
anunciada i enviada per correu postal, aguesta no sera admesa en cap cas.

Les proposicions es presentaran escrites a maquina o d‘altres tipus d'impressid6 mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer les condicions per a valorar I'oferta. S’exclouran del procediment de contractacid
les ofertes que siguin incomplertes, anomales, continguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conegixer clarament els seus termes i, en conseqliéncia, no permetin conéixer clarament
les condicions per valorar 'oferta o indueixin a error.

SETZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: DOCUMENTACIO

Les proposicions constaran de tres Unics sobres, sempre i quan s’hagin previst criteris avaluables
mitjangant judici de valor. En el cas que Unicament s’hagin previst criteris objectius (economics o
automatics) Unicament sera necessari la presentacié de 2 sobres:

- El Sobre A: Documentaciéo Administrativa

Aquest sobre contindra el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) i les
declaracions indicades al present plec.

Si la licitacid esta dividida en diferents lots amb diferent solvéncia, caldra presentar una
proposta diferenciada per cadascun dels lots en els que es participi.

- El Sobre B: Documentacio Técnica i criteris susceptibles de judici de valor

Aquest sobre incloura la proposta técnica que haura de contenir la documentacid i
informacioé que s’estableix al present plec.

- El Sobre C: Proposicié economica i criteris avaluables de forma automatica
- Aquest sobre incloura la proposta economica i la informacid per valorar els criteris

automatics.

16.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

La documentacid del sobre nimero A s’haura de presentar en la forma indicada a continuacio.

1. Index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament

2. Dades complementaries signada pel licitador (Model 1).

D'acord amb [article 140.1 apartat A) de la LCSP, en aquest document es fara constar per part
dels licitadors, ladreca de correu electronic que es designa a efectes de totes les notificacions
per part de l'entitat contractant en els procediments que regeixi aquest plec. Les notificacions
realitzades s‘entendran valides i compleixen amb el que estableix la Llei.
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Declaracié de confidencialitat signada pel licitador (Model 2), manifestant la
concurréncia o no de confidencialitat dels documents presentats en els sobres A i B. En tot
cas, la declaracié esmentada haura de complir amb les condicions establertes a la clausula
cinquanta-novena del present PCAP.

Compromis, si s'escau, de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses (Model
3) si resulten adjudicataris del contracte, indicant aquelles circumstancies exigides en la

clausula dotzena del present plec.

Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)

L'HSID acceptara com a prova preliminar del compliment de condicions establertes
legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i
solvencia establerts en el present plec, el Document Europeu Unic de Contractacié (en
endavant, DEUC), degudament omplert i actualitzat.

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el Document Europeu Unic de Contractacid
(DEUC) mitjangant el qual declaren la seva capacitat i la solvencia economica i financera i
técnica, de conformitat amb els requisits minims exigits en el present plec; que no es troben
incurses en cap prohibicié de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat en els casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent
del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com que compleixen
amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s'adjunta a aquest plec,
0 bé utilitzar el servei en linia de la Comissié Europea a través del qual es pot importar el model
de DEUC corresponent a aquesta licitacid, emplenar-lo i descarregar-lo per a la seva
presentacid. El model d'aquest Document es pot descarregar a la segiient adreca electronica:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En aquest sentit, la Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacio Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Model 4), sobre instruccions per
emplenar el document europeu Unic de contractacid, adjunta com annex el formulari
normalitzat de DEUC en versié catalana en el qual s'inclouen instruccions per facilitar-ne
I'emplenament i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o
en el ROLECE.

Per tal d'emplenar el formular DEUC cal tenir en compte:

En la Part II: “Informacio sobre l'operador economic” cal informar, a més de tota la informacio
requerida, si s'escau, els lot/s respecte del/s qual/s 'operador econdmic desitgi presentar una
oferta ("Lots").

Si el licitador complimenta en sentit afirmatiu la seccid A: “Indicacié global relativa a tots els
criteris de seleccid” de la Part IVA: “Criteris de seleccid” del formulari, de la Mesa de
Contractacid considerara declarat que reuneix la solvéncia economica, financera i técnica
requerida en aquest plec.

El DEUC s'ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant legal.
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A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informacio relativa a la
persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitacio.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitacié de manera conjunta, cadascuna ha d‘acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si
s'escau, la informacié requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes
empreses han daportar un document on ha de constar el compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la
solvéncia econdmica i/o técnica, de conformitat amb el que preveuen els articles 75 de la LCSP,
o tingui la intencid de subcontractar, ha d'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i presentar
altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que
tingui intenci6 de subcontractar, degudament signat.

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d'operadors economics
autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informacié no inscrita
en aquestes llistes. Aixi, les empreses inscrites en el Registres Electronic d'Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat (ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent de DEUC que la
informacio es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informacio
gue no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti a I'organ de
contractacio, si s'escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

A requeriment de I'HSID, que es podra produir en qualsevol moment durant la tramitacié del
procediment de licitacid, els licitadors hauran d’aportar la documentacié acreditativa de la seva
aptitud per a contractar (capacitat i solvencia) en un termini maxima de cinc dies naturals a
comptar des del dia seglient a la recepcid del requeriment. Aixi mateix, el licitador que presenti
la millor oferta relacié qualitat preu haura d'aportar dita documentacio en tot cas abans de
I'adjudicacio del contracte quan sigui requerit a 'efecte i en el termini que se li indiqui. No
obstant aix0, I'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o en una llista
oficial d'operadors econdmics d’un Estat membre la Unié Europea d'accés gratuit, no esta
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites
en aquests registres.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat per I'HSJD_o quan la
documentacié aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat
i solvéncia sera motiu d’exclusio del present procediment de contractacio, amb confiscacio de
la garantia provisional en el seu cas aportada.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitacid de manera conjunta mitjancant unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacid i solvencia de
conformitat amb el qué s'estableix al present plec, i presentar un DEUC separat.

En cas que un licitador no presenti el DEUC, I'drgan de contractacio el requerira per a la seva
aportacié en un termini maxim de 3 dies habils. Si dins del termini concedit a aquest efecte el
licitador no aporta el DEUC, la seva oferta sera exclosa de la licitacio.

Els licitadors hauran dutilitzar el servei en linia de la Comissi6 Europea
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) a través del qual es pot importar el fitxer
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adjunt al present plec de clausules administratives particulars en format xml, ( fitxer DEUC) el
qual s’haura d’emplenar, descarregar i imprimir per la seva presentacio.

L'drgan de contractacid, en qualsevol moment, podra demanar als candidats i licitadors que
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti necessari per a
garantir el bon fi del procediment.

6. Declaracié responsable del licitador en que manifesti que les circumstancies
reflectides en el certificat del RELI no han experimentat variacid, en cas que el
licitador acrediti els requisits de capacitat i solvéncia a través d’aquest mitja (Model 5)

7. Compromis de subscriure, préviament a la signatura del contracte, la Polissa de
Responsabilitat Civil indicada en el present plec, si s'escau. (Model 6)

8. Certificat conforme ha realitzat la visita del centre, el qual sera entregat el mateix dia de la
visita, si aixi s'indica en el_quadre de caracteristiques especifiques

9. Garantia provisional, si aixi s'indica en el quadre de caracteristiques especifiques.

10. Compromis d’adscripcié de mitjans materials i/o personals, si aixi sindica en el
quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses estrangeres han d'aportar, a més, la declaracié de submissio a la jurisdiccio dels
Tribunals espanyols, amb renlncia expressa al fur que els pogués correspondre, per a qualsevol
qliestid relacionada amb la contractacié a la qual es licita.

Altres documents que I'empresa cregui oportl presentar per a un major coneixement de les seves
activitats.

Aquests documents relacionat al sobre A, es presentara com a prova preliminar de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i
solvéncia establerts en el present plec i quadre de caracteristiques.

En aquest sentit, a requeriment de 'HSJD en els termes establerts en el present plec i, en tot cas, el
licitador proposat com adjudicatari, haura d’aportar la seglient documentacio:

A. Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

I.- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la presentacio
del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del niUmero d’identificacio
fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

II.- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del NIF i de I'escriptura de
constitucié o modificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest
sigui exigible conforme a la legislacid mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripcié no
sigui exigida, l'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacié de l'escriptura o document de
constitucid, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de
I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

III.- Documents que acrediten I'apoderament si I'empresari actua mitjancant representants o es
tracta d'una persona juridica:
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a.) Document public d’apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent, amb
una declaracié de la seva vigéncia.

b.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposicié econdmica.

B.- Inscripcio al Registre d’Empreses Acreditades

Certificacid gue acrediti la inscripci6 al Registre d’Empreses Acreditades, d’acord amb el que estableix
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora de la subcontractacio al sector de la construccioé i conforme
I'art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost.

C.- Documentacio acreditativa de la solvéncia economica i financera i técnica

La solvéncia econOmica i financera, técnica i professional s'acreditara mitjancant I'aportacié de la
documentacid gue s'indica al quadre resum de caracteristiques.

D.- Altre Documentacio, relativa a la justificacio de les declaracions responsables,
indicades en el DEUC i, en especial, les segiients:

- En el cas d'empreses amb mes de 250 treballadors, que compleix amb l'obligacié de de comptar
amb un pla d'igualtat conforme [article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat d’homes i dones.

- Enel cas d'empreses amb mes de 50 treballadors, que compleix amb I'obligacid de tenir en plantilla
un nombre de treballadors minusvalids no inferior al 2%, de conformitat amb el previst a I'article
42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

La no acreditacidé d'aquests aspectes, comportara I'exclusio del licitador.

SOBRE B: DOCUMENTACIO TECNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

Aquest sobre haura de contenir tota la documentacié acreditativa de les referéncies técniques per
a la ponderacié dels criteris d'adjudicacié avaluables en base a judicis de valor, assenyalats a
I'apartat segtient:

1. Index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament
2. Declaracié de la documentacié que s’aporta al sobre B (Model 7)
3. Declaraci6 dels lots, si s'assenyala al quadre de caracteristiques especifiques,

que es presenta el licitador

4, La documentacid técnica que, especificament per a aquest procediment, es sol'licita al
Plec de Prescripcions Técniques i al quadre de caracteristiques especifiques

5. La informacié que acrediti el compliment dels requisits minims exigits en el plec de
prescripcions tecniques.
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Els licitadors poden completar la seva proposta amb altres elements complementaris que, per les
seves especials caracteristiques, estimin d'utilitat per a I'HSID tot indicant les caracteristiques
detallades.

Tota la documentacié que comprengui el sobre B haura de constar en suport paper i també en
suport informatic (USB), primant la informacié que consti en suport paper en cas de discrepancia
entre formats. Es podran desestimar les propostes que no aportin I'oferta técnica en els dos suports,
paper i informatic.

Els licitadors hauran d‘aportar en aquest sobre B només la documentacidé a qué es refereix els
apartats anteriors aixi com aquella documentacié que ha de ser objecte d'un de judici de valor i
que son els que fan referéncia als criteris d'adjudicacid establerts en el quadre de caracteristiques
especifiques.

SOBRE _C: PROPOSICIO ECONOMICA I CRITERIS AVALUABLES DE_FORMA
AUTOMATICA, haura de comprendre:

1. L’oferta economica presentada per I'empresa, segons el Model 8 i ’Annex sobre
OE, degudament signada.

Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes
necessaries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucid, aixi com tots
aquells elements identificats al contracte, plec técnic, projecte, pla d’'obres i tota la
documentacié annexada al present document, aixi com la resta de costos i despeses
enumerades al contracte.

De conformitat amb la clausula cinquena del present plec I'import ofertat no podra
superar el pressupost base de licitacio.

Quan s'annexi als plecs I’Annex sobre OE sera obligatori complimentar i presentar
I'oferta economica mitjangant aquest Annex.

2. Els licitadors hauran de presentar la documentacié del sobre C segons s'especifica
en el quadre de caracteristiques

Tota la documentacié que comprengui el sobre B haura de constar en suport paper i també en
suport informatic (USB), primant la informacié que consti en suport paper en cas de discrepancia
entre formats. Es podran desestimar les propostes que no aportin I'oferta técnica en els dos suports,
paper i informatic.

Els licitadors hauran d'aportar la documentacio relativa a la resta de criteris d'adjudicacié que siguin
quantificables de forma automatica i que son els que apareixen al quadre de caracteristiques
especifiques.

DISSETENA.- NO ADMISSIO DE LES PROPOSICIONS

No seran admeses les ofertes:

e Les presentades de forma simultania per una mateixa empresa o per un empresari
individual.
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e Les presentades en unid temporal amb altres empreses quan una o diverses de les
empreses que la integrin també hagin presentat una proposicié conjunta que formi part
d’una altra uni6 temporal.

e Presentacié de proposicions diferents per empreses vinculades en la que una exerceixi
sobre I'altre el control efectiu, en tenir una amplia majoria en la participacié del seu capital.
No obstant, si esdevé la vinculacié abans de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes,
podra substituir-se l'oferta que determinin de comu acord les citades empreses. Es
consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels suposits de l'article 42
del Codi de Comerg.

e Les que no estiguin signades per el/s corresponent/s representant/s, i no s’hagin esmenat
en el termini corresponent.

e Les que no concordin amb la documentacié examinada i admesa, aportada en el sobre A i
B.

e Les que variin substancialment del model establert o les que tinguin omissions, esmenes o
errors que impedeixin conéixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

e Les que excedeixin del pressupost de licitacio.

DIVUITENA.- ORGANS COMPETENTS PER A LA TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT

MESA DE CONTRACTACIO

L'organ de contractacio estara assistit per la Mesa de contractacid, que sera I'd6rgan competent per
a la valoracid de les ofertes.

El procediment sera tramitat per la Mesa de Contractacié que nomeni I'drgan de contractacio i,
estara integrada pels membres que s’especifiquen al quadre de caracteristiques especifiques.

La Mesa de Contractacid encarregada de proposar a l'organ de contractacié I'adjudicacio del
contracte, podra ser auxiliada per un equip técnic, que en la condicié d'organ auxiliar de la mesa
podra realitzar les tasques que la mesa li solliciti d'analisi técnic de les propostes.

DINOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL

Amb caracter general, NO sera requisit necessari per participar en la licitacio la constitucié d’'una
garantia provisional. En cas que I'0rgan de contractacié no hagi dispensat de la constitucié de la
garantia provisional, constara aixi al quadre de caracteristiques especifiques i, en aquest cas,
els licitadors hauran de constituir la garantia provisional per una quantia equivalent al 3% del
pressupost del contracte que consta al quadre de caracteristiques especifiques. La garantia
provisional podra constituir-se d'acord amb qualsevol dels mitjans establerts a I'article 108 de la
LCSP i articles 55 a 58 del RD 1098/2001, a favor de I'HSID.

En el cas de divisio del contracte en lots, la garantia provisional es fixara atenent exclusivament a
I'import dels lots en el que el licitador es presenti.

La garantia provisional s'extingira automaticament i s'haura de retornar als licitadors
immediatament després de la formalitzacié del contracte. En tot cas, la garantia provisional haura
de ser retinguda a I'adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les
empreses que retirin injustificadament la seva proposicio abans de I'adjudicacio.
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VINTENA.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

Finalitzat el termini_de presentacié de les proposicions, la Mesa de Contractacid
procedira _en_ sessid0 privada, en unic _acte en la data establerta al quadre de
caracteristiques a la obertura dels Sobres A, B i C.

En el cas que hi hagin licitadors la documentacid dels quals s’hagués presentat amb defectes o
omissions considerades esmenables es comunicara als interessats, als efectes de la seva esmena
en un termini maxim de 5 dies naturals, si no ho fan aixi, quedaran definitivament exclosos del
procediment de contractacio.

Les sol'licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjangant un correu electronic a l'adrega
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripcio.

Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacid dels mateixos. Procedira la no
admissié i I'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin defectes no
esmenables o0 no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

Transcorregut el termini concedit per a I'esmena, la Mesa determinara les empreses admeses,
excloses i el motiu de la seva exclusio.

VINT-I-UNENA.- VALORACIO DE LES PROPOSICIONS

Tenint en compte alld esmentat anteriorment a I'anterior clausula, la Mesa de Contractacio, amb les
valoracions efectuades i els informes que estimi oportd sol'licitar, classificara les proposicions
presentades pels licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoracio establerts al present
plec, i procedira a realitzar la proposta d'adjudicacié o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la
licitacid quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacio
determinats en el present plec.

VINT-I-DOSENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO I DESEMPAT

A. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris que s'aplicaran per a la formulacié de la proposta d'adjudicacié del contracte seran els
gue consten en el quadre de caracteristiques especifiques.

Es considerara oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes economiques
que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades, excepte si en el
quadre de caracteristiques especifiques s’estableix una altra cosa.

Aixi mateix, quan s'identifiqui una proposicié que pot ser desproporcionada o anormal es seguira el
procediment previst als paragrafs seglients:

La mesa de contractacié encarregada de la valoracié iniciara procediment contradictori per tal de
valorar si, efectivament, la oferta o la proposicid és viable i permetra una execucié correcta del
contracte en els termes pactats i, en conseqiiéncia, admetre-les i valorar-les, d’acord amb els criteris
de valoracié establerts en el plec de clausules administratives particulars i/o al quadre de
caracteristiques especifiques.

En compliment de I'anterior, s'acordara I'obertura del tramit d’audiéncia per a la justificacio de
I'oferta i la precisio de les condicions de la mateixa, en particular, en alld que es refereix a I'estalvi
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que permet el procediment d'execucié del contracte, les solucions técniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de que disposeu per a executar la prestacio.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacié no rep les justificacions, ho posara en
coneixement de I'd0rgan de contractacid i es considerara que la proposicié no podra ser complerta
i, per tant, I'empresa licitadora quedara exclosa del procediment de seleccio.

Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, la mesa de contractacié
encarregada de la valoracio sotmetra a I'0rgan de contractacio la documentacié corresponent per
tal que aquest pugui decidir, o bé I'acceptacid de l'oferta, perque es pugui tenir en compte a tots
els efectes per resoldre I'adjudicacid, o bé el rebuig de 'esmentada oferta.

Admeses, en el seu cas, les justificacions per I'0rgan de contractacio, s'avaluaran les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses, d'acord amb els criteris inicials establerts per determinar
I'oferta economicament més avantatjosa.

B. CRITERS DE DESEMPAT

En el suposit d'igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, els criteris d’adjudicacio
addicionals seran els seglients, seguint l'ordre de prioritat previst a continuacio:

1. Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacio
d’exclusié social a la seva plantilla, primant, en cas d'igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusié a la plantilla.

2. Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.

3. Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla.

4. Per sorteig, en cas que l'aplicacié dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.

VINT-I-TRESENA.-DETERMINACIO DE LA MILLOR OFERTA RELACIO QUALITAT-PREU I
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO

La Mesa de Contractacio classificara, per ordre decreixent, les proposicions admeses i que no hagin
estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar 'esmentada classificacio, s'atendra
als criteris d'adjudicacio assenyalats al quadre de caracteristiques especifiques o a I'anunci
podent sol-licitar tants informes técnics com siguin convenients. Quan |'Unic criteri a considerar
sigui el preu, s'entendra que la millor oferta relacié qualitat preu és la que incorpora el preu més
baix.

L'Organ de contractacié requerira a I'empresa que hagi presentat la millor oferta relacié qualitat-
preu per tal que, dins del termini de set dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment, aporti els certificats i documentacié justificativa de les circumstancies
referides a la clausula setzena, de disposar efectivament dels mitjans als que s’hagi compromeés a
dedicar o a adscriure a I'execucié del contracte i que acrediti la constitucié de la garantia definitiva
exigida.

Transcorreguts els set dies habils sense que el licitador aporti la documentacié esmentada en els
paragrafs anteriors, s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta.

En aquest cas és demanara la mateixa documentacié al segiient licitador per I'ordre en qué hagin
quedat classificades les ofertes
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VINT-I-QUATRENA.- ADJUDICACIO

L'Organ de Contractacié haura d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies habils segiients a la
recepcio de la documentacié esmentada en la clausula precedent en base a l'article 150.3 de la
LCSP. En el suposit que es tracti d’'un expedient amb diversitat d‘adjudicataris, aquest comput
s'efectuara a partir de la recepcid, dintre de termini, de la darrera documentacié rebuda.

L'adjudicacié haura de ser motivada i contenir els extrems a qué es refereix I'article 151.2 de la
LCSP.

La resolucio d'adjudicacié o la declaracié del procediment desert sera notificada a cadascun dels
licitadors i publicada al perfil del contractant.

El mateix procediment podra aplicar-se quan la finalitat de I'adjudicacié sigui la de continuar I'execucié
del contracte que hagi estat declarat resolt, una vegada iniciat aquest.

VINT-I-CINQUENA.- RENUNCIA O DESISTIMENT

L'organ de Contractacid podra, per raons d'interés public degudament justificades i amb la
corresponent notificacié a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el contracte abans de la
seva formalitzacid. També podra desistir, abans de la formalitzacio, quan s’aprecii una infraccié no
esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicacio.

VINT-I-SISENA.- DECLARACIO DEL PROCEDIMENT DESERT

L'6rgan de contractacié podra declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no
arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perque els presentats no hagin estat admesos a licitacid
o les ofertes no fossin adequades.

VINT-I-SETENA.- GARANTIA DEFINITIVA

L'adjudicatari estara obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu del
contracte, exclos I'TVA.

En aquest sentit, en el quadre de caracteristiques especifiques s'incloura l'import de la
garantia definitiva.

La garantia definitiva es podra constituir mitjancant aval o contracte d’asseguranca de caucio, o
mitjancant retencio en el preu o efectiu, a peticié de I'adjudicatari.

En el cas d’'unidé temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida al quadre de
caracteristiques especifiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié
temporal.

En els casos en qué s’hagi exigit la constitucid de garantia provisional, I'empresa millor classificada
podra aplicar I'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitucio
d’'aquesta darrera.

L'adjudicatari disposara d’'un termini de 7 dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment per a la constitucid de la garantia definitiva. L'incompliment d'aquest
termini determinara que decaigui I'adjudicacio al seu favor.
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La garantia definitiva respondra de I'exacte compliment per part de I'adjudicatari de les obligacions
que assumeix en contractar.

En el cas que com a conseqiiéncia de la modificacio del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacio a l'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el preu del contracte
vigent en cada moment.

La garantia respondra de la imposicid de penalitzacions; de tots els deutes derivats de la prestacid
establerta; de la correcta execucid del contracte i/o de la seva eventual resolucid; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, s’hagués abonat en excés al contractista; del rescabalament dels
danys i perjudicis derivats de I'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats per tercers, i singularment, per I'ens contractant d'acord amb els termes que regulen el
contracte; i amb caracter general, del compliment de totes les obligacions del contractista.

En qualsevol dels suposits previstos, I’'HSID podra executar per la seva exclusiva determinacio la fianga
constituida, i disposar de I'import corresponent a aquests incompliments. Tot aix0 sense perjudici de
les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure
disponibilitat de la fianga. L'nica obligacié de 'HSID sera reintegrar al contractista en el seu dia les
quantitats disposades, si fos procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de
disposicio.

VINT-I-VUITENA.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Els contractes que es derivin dels procediments de contractacid regits per aquest Plec es
formalitzaran en document privat. L'Organ de contractacié requerira a I'adjudicatari per a que
formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies.

La formalitzacié del contracte podra realitzar-se en escriptura publica quan ho sol"liciti I'adjudicatari,
sent al seu carrec les despeses ocasionades.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacid6 hauran de presentar
I'escriptura publica de constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de
representant o apoderat Unic de la unid amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacid, essent imprescindible per poder-ne iniciar
I'execucio.

L'adjudicacié del present contracte haura de ser publicada en el perfil del contractant.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clausula per causes imputables a
I'empresa adjudicataria, podra entendres que renuncia al mateix podent efectuar-se una nova

adjudicacio a favor del seglient licitador més ben classificat.

VINT-I-NOVENA.- DEVOLUCIO DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA.

Un cop adoptada la resolucié d'adjudicacid del contracte o aquella altra que declari desert el
procediment, es procedira, prévia sol'licitud dels licitadors, a la devolucid de la documentacid
personal del Sobre A.

L'HSID es reserva la facultat de destruir tota aquella documentacié del sobre A que no hagi estat
retirada en el termini d’un any des de la data d'adjudicacio.
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IIL.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

TRENTA.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucid del contracte comencara amb l'acta de comprovacid del replanteig, en els termes
previstos a l'article 237 de la LCSP, i des del dia segiient s'efectuara el comput de temps de tots
aquells efectes del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a
comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de
comprovacié de replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser
superior a un mes des de la data de formalitzacié excepte casos excepcionals i justificats, un
facultatiu designat per I’'HSID efectuara en representacié d’aquest i en preséncia del contractista i
del técnic director de les obres, la comprovacio del replanteig, aixecant-se acta del resultat, que
sera signada per les parts.

El contractista no podra executar cap activitat d’obra abans de la data de I'acta de comprovacio de
replanteig.

La data de comprovacio de replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin
en aquest sentit.

TRENTA-UNENA.- EXECUCIO DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista actuara amb estricta subjeccio a les estipulacions contingudes en el present Plec i al
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacié técnica
d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions son verbals,
s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.

Desenvolupant-se I'obra en una institucié hospitalaria, el contractista actuara amb tot moment
tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita institucid, procurant minimitzar al
maxim els possibles soroll i la generacié de pols o altres elements que puguin esser perjudicials
pels usuaris i els treballadors del centre.

El director técnic tindra les majors atribucions pel que fa a la vigilancia en I'execuci6 de les obres i
per a exigir que les mateixes s'ajustin al projecte en la realitzacié dels diferents treballs, en les
solucions técniques aplicables, indole i qualitat de construccid, unitats a realitzar, etc., amb facultats
per ordenar la demolicié de les obres defectuoses executades que no s‘ajustin a les condicions
técniques del projecte.

Les obres s'executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que
puguin correspondre en els suposits de forca major.

Durant I'execucié de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és
responsable dels defectes que es puguin detectar en la construccio.

El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiéncia d’aquest
contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d‘atorgar al contractista la possessié sobre el
gue ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que
allo construit en virtut del present contracte queda en poder de I'HSID, sens perjudici de I'obligacio
d’aquesta Ultima d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el
que prevegi aquest contracte.
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TRENTA-DOSENA.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials en relacié amb I'execucid, d'obligat compliment per part de I'empresa o
empreses contractistes, son les que s'estableixen en el quadre de caracteristiques
especifiques i, en tot cas les que es descriuen a continuacio:

- Compliment de les obligacions laborals o de seguretat Social vers el personal que
presta serveis en execucio del present contracte, es preveuen les segiients faltes:

El seu incompliment tindra les seglients repercussions i/o penalitats:
Lleus:

- Incompliment d'obligacions de caire documental o formal vers el personal que presta el
servei objecte del contracte.

- No facilitacié d‘informacié a I'HSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'organ de
contractacio, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

Greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos -no
necessariament consecutius-.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos -no necessariament
consecutius-.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat.

- No manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual. L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota
I'execucio de I'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades
en l'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni
gue sigui d'aplicacio.

- Incompliment de la inexisténcia de relacid economica i/o financera il'legal amb un pais
considerat paradis fisca.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos -no necessariament consecutius-.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos -no
necessariament consecutius.

Per la comissio d’aquestes faltes, I'd0rgan de contractacio podra aplicar les penalitats seglients:

- Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte.

- Faltes greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte.

- Faltes molt greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucié del contracte (a eleccié de I'ens contractant).

En el quadre de caracteristiques especifiques, s'identificara quines de les condicions especials
d’execucié tenen el caracter d'obligacions contractuals essencials. Aixi I'incompliment d’una
obligacid contractual essencial comportara la resolucié contractual, de conformitat amb l'article 211
de la LCSP.
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TRENTA.-TRESENA. EXECUCIO I SUPERVISIO DEL CONTRACTE

El contracte s'executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules i els plecs i d'acord
amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa o empreses contractistes I'0rgan
de contractacid.

TRENTAQUATRENA.- PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 10 dies, des de I'adjudicacio, el contractista presentara el Programa de Treball
adjuntat a l'oferta, totalment detallat, per al seguiment de I'execucié de I'obra.

El Programa de Treball no podra modificar cap condicié contractual.

TRENTA-CINQUENA.- PLA DE SEGURETAT

En cas de ser d’aplicacié allo previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat, el contractista
es compromet a presentar a 'HSID previ informe de la direcci6 facultativa, el corresponent Pla de
Seguretat, abans de l'inici dels treballs.

TRENTA-SISENA.- SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a installar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se'n derivin,
tant a l'esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, aixi com aquelles altres
senyalitzacions complementaries que li assenyali per escrit la direccio facultativa.

Aixi mateix, el contractista estara obligat a installar, pel seu compte, un rétol informatiu de les
obres, d'acord amb els normalitzats per I'HSJID.

TRENTA-SETENA.- COMPLIMENT DE TERMINI I CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista esta obligada a complir amb el termini d’execucid de les obres, dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio.

El contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla de Treball i
histograma, fixats en la seva oferta.

El termini total ha de ser complert pel contractista al seu risc i ventura.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d'execucié del contracte, I'HSID pot optar indistintament per la resolucié del
contracte amb confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicio de les penalitats
establertes en el contracte, en la forma i condicions establertes en I'article 193, apartat 4 i seglients
de la LCSP.

En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o d'incompliment dels
compromisos i de les condicions especials d’execucid es podra acordar la imposicio de les penalitats
corresponents en els termes i condicions establerts en I'article 193 de la LCSP.

Si I'HSID opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjancant la
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
I'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
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deduir de les certificacions esmentades. L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys
i perjudicis a qué pugui tenir dret I'HSID originats per la demora de I'empresa contractista.

Si el retard fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista s’estara al que disposa
I'article 195.2 de la LCSP.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira interpel-lacié o intimacid
previa per part de 'HSID.

TRENTA-VUITENA.- SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT

El contractista es responsabilitzara de que I'execucié del contracte es realitzi en el temps i lloc
previst al plec de prescripcions técniques, restant sense culpa en aquells suposits en que la prestacio
no hagués estat possible per causes de forca major degudament justificada.

Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en I'acompliment del termini total
o dels terminis parcials de prestacid per causa imputable a ell mateix, 'HSID podra optar
indistintament per la resolucié del contracte amb confiscacio de la garantia definitiva prestada o bé
per la imposicié d’'una penalitat diaria segons estableix I'article 193 de la LCSP.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
guantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils seglents a la
notificacié de la penalitat.

Les quotes de sancid per demora respecte del terminis de prestacio establerts en el present plec,
en el plec de prescripcions técniques o en la proposicié de condicions de I'adjudicatari son les
previstes a l'article 193 de la LCSP.

L'adjudicatari respondra de tots els danys i perjudicis causats a I'HSID dins el procés contractual.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuacio.
Faltes lleus:

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a falta greu o molt greus.

- No comunicar immediatament les incidéncies detectades en el decurs de la prestacié d’'una
atencio o servei.

- Lanegligéncia o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte
gue no causin un detriment important al servei que impliqui la seva classificacié com a
greu.

- La manca de consideracio, respecte i atencié del treballador de 'empresa adjudicataria,
envers |'usuari del servei i als treballadors de I'HSID.

- No facilitacié d'informacié a I'HSID, quan aquesta sigui requerida per part de I'drgan de
contractacio, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat
Social vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

- Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

- Manca de col'laboracié amb el personal de 'HSID

- Incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Especificament, incompliment reiterat de qualsevol especificacid
técnica que tingui caracter contractual, formi part del PPT o de l'oferta del contractista,
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quan aquest incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni greu a
I'execucié de l'obra.

- Excés de familiaritat amb el personal de I'HSID.

- Intervencid en assumptes interns de I'HSID

- No lliurament de la informacié diaria i mensual de les obres.

- Incompliment de la normativa sobre prevencié de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa especifica.

Faltes greus:

- L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

- La negligéncia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a caus a del les activitats que es realitzin en I'execucié dels treballs que no
constitueixin infraccié molt greu.

- En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb I'HSID, aixi com la
comissid de tres faltes lleus en el transcurs de les obres.

- Actuaci6 professional deficient o contraria a la practica professional.

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut
del present plec

- Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al seu
carrec.

- Lincompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L'incompliment del termini d‘inici de I'execucié de les obres.

- L'incompliment de I'execucio parcial de les obres que produeixin un perjudici greu.

- La paralitzacié total i absoluta de I'execucié de les obres imputable al contractista.

- Els defectes de qualitat en les dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc.

- Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de forma
reiterada, voluntaria o0 amb manca de justificacio.

- Incompliment de les tasques de manteniment especifiques

- Incompliment dels principis étics i regles de conducta del present plec.

- L'incompliment o compliment defectuds d’una millora proposada per I'empresa i valorada
per I'HSID per a l'adjudicacié del contracte.

- L'abandonament de les obres sense causa justificada.

- La falsedat o falsificacio de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en I'execucié de les obres en matéria
molt greu.

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

- Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori greu a l'usuari.

- Incomplir les directrius que es reserva I'HSID en l'acompliment de les obres o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de control.

- L'acumulacio o reiteracio de tres faltes greus en els transcurs de I'execucio de les obres.

- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacié vigent.

- La notoria manca de rendiment i prestacié incorrecta i defectuosa de I'activitat, tan a la
qualitat com a la qualitat.

- Substitucid, sense comunicacié prévia i aprovacid de I'HSID, de persones integrants de
I'obra diferents del seu coordinador o responsable quan aix0 provoqui un perjudici al
desenvolupament de les prestacions contractuals.
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- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en I'oferta del contractista.

- Tracte incorrecte envers el personal de 'HSID per part del personal de I'adjudicataria

- Manca de lliurament en temps i forma de tota la informacio respecte de I'execucio de I'obra
que li hagi estat sol'licitada per I'HSJID.

- Comissid de tres o més faltes lleus.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2
mesos

- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos

- Reiteracid en l'incompliment i desobediéncia greu de les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut i per incompliment que posi en perill la seguretat i salut de les persones.

- Substitucid, sense comunicaci6 prévia a I'HSID, de la persona que actua com a responsable
o coordinador de l'obra.

- Incompliment de I'execucié de I'obra que produeixi un perjudici molt greu a I'HSID, sigui
per abandonament de la prestacid, per execucié negligent o per altres causes.

- Passivitat, deixament i desidia en I'execuci6 de |'obra.

- Resisténcia als requeriments efectuats per I'HSID, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici molt greu a lI'execucié del contracte.

- Utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials maquines o personal diferents dels
previstos i permesos en el PCAP, en el PPT i en l'oferta del contractista, si s'escau, quan
produeixi un perjudici molt greu. S’entén que s’incorre en aquesta falta quan el contractista
incompleix el régim de subcontractacid previst d'aquest PCAP.

- Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

- Comissio de dues o més faltes greus

Sancions:

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I'HSID podra aplicar les sancions segiients, graduades en atencié al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracid;

Per la comissié d'aquestes faltes '6rgan de contractacio podra aplicar les penalitats seglients:

- Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte

- Faltes greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte

- Faltes molt greus: imposicié d'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del
contracte o resolucid del contracte (a eleccié de I'ens contractant)

No obstant aix0, al quadre resum de caracteristiques s’hi poden indicar altres penalitats que tindran
preferéncia sobres les aqui enunciades.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sind també, si escau, en la
quantia necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la
garantia, el contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la
notificacié de la penalitat.

En la tramitaci6 de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al'legacions, i I'd0rgan de contractacio resoldra.
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En el cas que el quadre de caracteristiques especifiques contempli un regim sancionador o
penalitat diferents o complementaris, sera aquell el régim aplicable en tot allb que no contradigui
al contingut d’aquest clausula.

TRENTA-NOVENA.- ANALISIS DE LA QUALITAT

L'HSID podra ordenar la realitzacié de proves i analisis de control de qualitat de les obres amb
carrec a l'adjudicatari fins 1'1% del pressupost de licitacid. Les empreses per a realitzar aquest
control seran designades per I'HSID.

QUARANTA.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designara una persona responsable del contracte, la qual s'identifica en el quadre de
caracteristiques especifiques, que exercira, a més de les funcions generals de supervisié de
I'execucié del contracte, les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar limpacte administratiu i técnic de les incidéncies
d’execucié contractual i per tal de garantir la coordinacié entre les diferents persones implicades en
el contracte. En concret, tindra les funcions segtients:

a. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;

b. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcid
especifica no correspongués a altres persones;

c. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la
prestacio pactada;

d. Informar del nivell de satisfaccid de I'execucié del contracte.

A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetra un informe d‘avaluacié final de la contractacié que fara referéncia a
diferents aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacio del disseny, als objectius previstos amb
la contractacio i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als
de caracter técnic.

QUARANTA-UNENA.- EXECUCIO SUBSIDIARIA.

Es procedira a I'execucid subsidiaria per I'organ de contractacid quan el contractista incompleixi
obligacions que, per no tenir el caracter de personalissimes, puguin ser realitzades per un altre
subjecte diferent.

En aquest cas, '0rgan de contractacio podra realitzar les obligacions incomplertes per si mateix o
mitjancant persones que determini, i a costa del contractista.

IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

QUARANTA-DOSENA.- RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat de les obres executades, aixi com també de
les conseqiiencies que es dedueixin per a I'ens contractant o per a terceres persones de les
omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execucié del contracte.
L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqliéncia de les operacions que
requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqiiéncia immediata i directa d’una ordre de I'ens contractant.
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Assenyaladament, el contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Facilitar la informacid que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del

personal.

- Fer una correcta gestié ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessaries
per minimitzar els impacte que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin

adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

- L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'ens contractant
derivades de I'execucid de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els retols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin

de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en
catala. Especificament, I'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentacid del projecte i les llegendes dels planols i documentacid técnica annexa, tant
en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realitzacié dels treballs
segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions tecniques

particulars.

Aixi mateix, I'empresa contractista assumeix l'obligacid de destinar a l'execucid del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar
les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, I'empresa adjudicataria haura
d’adoptar les mesures de formacio del seu personal necessaries per garantir que el personal
que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient de la
llengua catalana per desenvolupar les tasques d‘atencid, informacié i comunicacié de

manera fluida i adequada.

En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucid del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de I'occita, aranés a I'Aran, i

amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

- Comunicar per escrit a l'entitat contractant els subcontractes que pretengui celebrar,
assenyalant la part de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del

subcontractats.

- Presentar els documents acreditatius en la retribucié del personal quan li sigui requerit pel

responsable del contracte.

- Complir amb la normativa de prevencio de riscos laborals, de seguretat social i salut en el

treball i dintegracié social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en I'execucio de I'obra i els costos

derivats dels mateixos.
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- Els riscos derivats dels increments dels preus dels materials utilitzats per a I'execucié de
I'obra.

- L'empresa contractista s‘obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica
15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasio del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentacié i
la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasid de |'execucié de les
prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a |'ens contractant responsable del
fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio
total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié
informatica, ni transmissio a terceres persones fora de I'estricte ambit de I'execucié directa
del contracte.

QUARANTA- TRESENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant I'HSID exempt de qualsevol tipus de
responsabilitat que pogués derivar-se d'aquestes obligacions.

L'incompliment d'aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per a 'HSID.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a promoure
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de
subcontractacio, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacio en el
Sector de la Construccid, i en especial allo que respecta a la documentacio de la subcontractacio, a
la que tindra accés en tot moment, I'HSID.

El contractista esta obligat al compliment de les indicacions especificades en la Guia técnica de
I'Institut Catala de la Salut, referent a les mesures per a la prevencié d’infeccions nosocomials en
la realitzacio d’'obres als centres sanitaris.

Haura d'aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix I'article 7 del RD 1627/1997
de 24 d'octubre, préviament a l'inici de les obres.

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.

El contractista esta obligat al compliment del termini d’execucié del contracte fixat per I'HSID al
qual fa referéncia el present plec i/o ofert per | "adjudicatari.

Si I'endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest
podra sol*licitar una prorroga oferint complir els seus compromisos, la qual sera concedida per a
un termini de temps no inferior al temps perdut i que haura d'acompanyar amb un nou Pla de
Treball proposat
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La peticié de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a comptar
des de que es produeix la causa originaria del retard.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials
o el termini total d’execucié del contracte, I'HSID podra optar indistintament per la resolucié del
contracte amb confiscacio de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicié de les penalitats
establertes en el contracte.

Cada cop que les penalitats assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, 'Organ de
contractacioé podra optar entre la resolucié de contracte o acordar la continuacio de la seva execucid
amb imposicié de noves penalitats.

La constitucié en mora per part del contractista no requerira la prévia intimacié per part de I'HSJD

Quan la demora en relacié als terminis parcials faci presumir d'una forma raonable la impossibilitat
de compliment del termini final, 'HSID podra acordar, prévia audiéncia del contractista, la resolucid
del contracte.

No es consideren retards imputables a I'HSID ni al contractista els relacionats amb les seguents
naturals:

- Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (eléctriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

- Retards en la resposta d'administracions i/o entitats publiques

- Condicions climatologiques extraordinaries

3. Asseguranca de responsabilitat civil.

El contractista estara obligat a concertar les polisses de responsabilitat civil que es detallen al
quadre de caracteristiques especifiques, al Plec de Prescripcions técniques o, en el seu
defecte, al model de contracte, si s'escau.

La no subscripcié de les polisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les
mateixes o la disminucid de les cobertures seran causa de resolucio del contracte.

4. Despeses exigibles al contractista.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que
gravi l'obra i les despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal*lacions definides en el
projecte, llevat les de la llicéncia municipal d'obres.

Les despeses de control de qualitat de l'obra seran a carrec del contractista, segons el
desglossament dels controls i assajos que facilitara la direccié facultativa de I'obra, fins a un 10%
del PEM de licitacié. Quan el contracte de I'empresa o laboratori que ha de realitzar el control de
qualitat correspongui al contractista, aquest haura de proposar-ne una terna a la direccid facultativa
i a I'HSID, per tal que aquest decideixi entre els proposats.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i
salut en el treball conforme la hormativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant, i en especial
aquells que es puguin derivar de les mesures higienic-sanitaries i d'altre naturalesa que I'empresa
adjudicataria es compromet a adoptar per tal d’evitar que I'execucié del contracte repercuteixi en
I'activitat sanitaria diaria.

-33-

HSJD 1/20- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES )
DEL PEDIATRIC CANCER CENTER BARCELONA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, FASE 1B OBRA INTERIOR



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa, els seglients conceptes, excepte
que s'indiqui el contrari al quadre de caracteristiques o Plec de Prescripcions Técniques:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de l'obra, amb
excepcid de la llicencia municipal d’obres.

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcid i
liquidacié de I'obra.

- Retols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions de I'HSID fins a un maxim de
dos.

- Despeses de permisos o llicencies propis del contractista necessaris per a l'execucié de les
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacié de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal-lacid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal*lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'installacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de I'obra
i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’accés i desviacions d‘aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d'instal*lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament
de l'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

- Conservacid i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, colelocacid i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb
especial atencid al transit.

- Despeses per la contractacio de la vigilancia nocturna i dels dies festius de I'obra.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccid en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de l'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio de les obres objecte
del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el
projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexid de les companyies
subministradores i a les obres i instal*lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal*lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressid, etc.

34-

HSJD 1/20- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS OBRES )
DEL PEDIATRIC CANCER CENTER BARCELONA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, FASE 1B OBRA INTERIOR



u SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d‘altres documents de
caracter tecnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla
d'Obres i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme
sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacidé de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
periodes de temps, sempre que aquest majors costos siguin conseqtiéncia directa de la
necessitat de recuperar retards respecte dalldo establert al Programa de Treballs no
imputables a causes de forca major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i perdues, etc.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

- Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucid del Pla de Medi Ambient.

- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

- Les derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d'obres i dels informes especifics
gue la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells
previstos en el Plec de Prescripcions Técniques.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

5. Indemnitzacio per danys i perjudicis.

El contractista respondra de tots els danys i perjudicis que I'execucié de l'obra pugui comportar per
a I'HSID, i per a terceres persones, sense cap franquicia.

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié que obligatoriament s’ha de facilitar a
I'ens contractant o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés
lloc a costos no previstos, segons criteri de la Direccid Facultativa, aquest cost anira a carrec del
contractista. L'import d'aquesta indemnitzacié sera comunicat per I'HSID al contractista i es
descomptara directament de I'import a abonar per la finalitzacié d’obra.

En el cas de que el dany o perjudici es produis com a conseqiieéncia del compliment d’una ordre de
I'HSID, aquest sera responsable en els termes legalment establerts.

6. Recollida i vessat de residus.
El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a conseqliéncia de la realitzacio
de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats

davant el Coordinador de Manteniment de I'HSID indicant la data i el pes dels mateixos.

QUARANTA-QUATRENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

En compliment del que disposa |'article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d'Ordenacié de
I'Edificacio:
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"Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones fisiques o juridiques
gue intervenen en el procés de I'edificacié respondran enfront dels propietaris i els tercers
adquirents dels edificis o part dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisio, de els
seglients danys materials ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la
data de recepcid de I'obra, sense reserves o des de I'esmena d'aquestes:

a. Durant deu anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que afectin
la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i l'estabilitat de
I'edifici.

b. Durant tres anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal*lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits
d'habitabilitat de I'apartat 1, lletra c), de l'article 3.

El constructor també respondra dels danys materials per vicis o defectes d'execucid que
afectin elements de terminacié o acabat de les obres dins del termini d'un any.

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que, d'acord amb aquesta
Llei, s'hagi de respondre.

No obstant aixd, quan no pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés
degudament provada la concurréncia de culpes sense que pogués precisar el grau d'intervencio
de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s'exigira solidariament. En tot cas, el
promotor respondra solidariament amb els altres agents intervinents davant els possibles
adquirents dels danys materials en I'edifici ocasionats per vicis o defectes de construccio.

Sense perjudici de les mesures d'intervencid administratives que en cada cas siguin
procedents, la responsabilitat del promotor que s'estableix en aquesta Llei s'estendra a les
persones fisiques o juridiques que, d'acord del contracte o de la seva intervencio decisoria en
la promocid, actuin com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de cooperatives
o de comunitats de propietaris o altres figures analogues.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos
respondran solidariament.

Els projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes d'altres professionals,
seran directament responsables dels danys que puguin derivar de la seva insuficiéncia,
incorreccid o inexactitud, sense perjudici de la repeticié que poguessin exercir contra els seus
autors.

El constructor respondra directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d'obra i altres persones fisiques o juridiques
que d'ell depenguin.

Quan el constructor subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal'lacions de l'obra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repeticié a qué hi
haguera lloc.

Aixi mateix, el constructor respondra directament dels danys materials causats a I'edifici per

les deficiencies dels productes de construccié adquirits o acceptats per ell, sens perjudici de la
repeticié a qué hi haguera lloc.
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El director d'obra i el director de I'execucié de I'obra que subscriguin el certificat final d'obra
seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document.

Qui accepti la direccié d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumira les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte, sense
perjudici de la repeticid que pogués correspondre davant el projectista.

Quan la direccié d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, els mateixos
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
I'edificacid, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuit, forca major, acte de
tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Les responsabilitats a que es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben
al venedor dels edificis o parts edificades davant el comprador d'acord amb el contracte de
compravenda subscrit entre ells, als articles 1.484 i seglients del Codi Civil i altra legislacid
aplicable a la compravenda.

QUARANTA-CINQUENA.-PRINCIPIS ETICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS

LICITADORS O ELS CONTRACTISTES HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT.

1)

2)

3)

4)

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segiients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d'interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacid
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacid6 d'aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'0rgan de contractacio.

d) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

e) A més, el contractista haura de col*laborar amb I'0rgan de contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacid del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacid que li sigui sol'licitada per a aquestes finalitats i que
la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
contractistes en relaci6 amb I'ens contractant o administracions de referéncia, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unid
Europea.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials
d’execucié del contracte.

Les conseqliéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les segiients:

- En cas d'incompliment dels apartats a), b), d) i e) de I'apartat 2.1 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra
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incrementar de forma justificada i proporcional en funcid de la gravetat dels fets. La
gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracio
dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada
una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu
total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'0rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la mateéria.

QUARANTA-SISENA.- CLAUSULES DE CARACTER SOCIAL

L'empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat
amb el que preveu la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i

homes.

L'empresa contractista esta obligada a complir les disposicions vigents en mateéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integracié laboral, en particular:

A.

Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjecte a ordenanca laboral o conveni
col'lectiu, esta obligada a complir amb les disposicions de I'ordenanca laboral i conveni
laboral corresponent.

L'empresa adoptara les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de pertinent
obligacio o necessaries en ordre a la més perfecta prevencid dels riscos que puguin afectar
a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, aixi mateix, les
obligacions en mateéria de prevencié de riscos laborals establertes per la normativa vigent i
també ha d’acreditar el compliment de les obligacions segtients:
a) L‘avaluaci6 de riscos i planificacié de I'activitat preventiva corresponent a I'activitat
contractada.
b) La formaci6 i informacid en matéria preventiva a les persones treballadores que
emprara en |'execuci6 del contracte.
c) El justificant del lliurament d'equips de proteccié individual que, si escau, siguin
necessaris.

L'empresa ha de complir I'obligacié de contractar, si s'escau, el 2 per cent de treballadors
amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.

En el cas que I'empresa adjudicataria tingui mes de 250 treballadors, haura de tenir
establert el pla d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

En el cas que es tracti d'una empresa amb un nombres inferior a 250 treballadors i, durant
I'execucio del contracte, s'amplii la plantilla — superant els 250 treballadors- , de conformitat
amb la Llei Organica 3/2007, que promou la igualtat entre homes i dones, haura d'implantar
el pla d'igualtat referit.

Si 'empresa subcontracta part de la prestacio, ha d’exigir a les empreses subcontractistes
els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a I'ens contractant.

L'empresa contractista ha d’adoptar mesures per prevenir, controlar i eradicar I'assetjament sexual,
aixi com l'assetjament per rad de sexe.
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Als treballs efectuats durant I'execucié del contracte, els seran d'aplicacio les obligacions en matéria
de fiscalitat/ les obligacions en matéria de proteccio del medi ambient/ les disposicions vigents en
matéria de proteccié de I'ocupacio, condicions de treball i prevencié de riscos laborals.

L'empresa adjudicataria haura d’actuar de conformitat amb la normativa sobre prevencié de riscos
laborals i, amb aquest efecte, tindra establert els mitjans de coordinacié necessaris per a la
proteccid i prevencid de riscos laborals i la informacié sobre els mateixos als seus respectius
treballadors, d'acord amb l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals i la seva normativa de desenvolupament.

Les noves contractacions de personal que I'empresa o empreses adjudicataries d’aquest contracte
hagin de fer per executar-lo han d'efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en
situacio legal d'atur conforme al que preveu l'article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel que s'aprova el Text refds de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible,
entre col'lectius amb particulars dificultats d'insercio en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002,
de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’insercié sociolaboral, o
persones que disposin del certificat de discapacitat.

L'empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin la
conciliaciéo de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a I'execucio
d'aquest contracte.

L'empresa adjudicataria ha de garantir a les persones treballadores adscrites a I'execucié d'aquest
contracte I'aplicacid estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral que els
resulti d'aplicacid.

L'empresa o empreses adjudicataries d’aquest contracte han d’‘organitzar accions de formacio
professional en el lloc de treball que millorin I'ocupacié i 'adaptabilitat de les persones, aixi com les
seves capacitats i la seva qualificacid.

L'empresa o empreses adjudicataries estan obligades, en les seves activitats i en les posteriors
transaccions, al compliment del principi d'igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat,
evitant discriminacions, directes o indirectes, per rad de discapacitat.

Aixi mateix, en el Quadre de Caracteristiques especifiques s'indicaran els aspectes concrets
en mateéria de clausules socials i ambientals.

QUARANTA-SETENA.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO

L'adjudicatari haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés
degut a I'execucié del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacié de referéncia.

L'organ de contractacio, els candidats i licitadors, no podran divulgar la informacio facilitada pels
licitadors i designada per aquests com a confidencial.

Els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, de conformitat amb I'establert a
la clausula 16.1 que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i
ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial.
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En el cas de manca d'indicacié s'entendra que la documentacio facilitada no té caracter confidencial.

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel*lectual, i quan la seva
difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar
la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari
a les previsions de la normativa en mateéria de proteccié de dades de caracter personal.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticié d’informacio
correspon a l'organ de contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta, d'acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia que regeixen |'actuacié administrativa, i corregir-la si s'escau,
previa audiéncia dels licitadors. En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les
dades del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

QUARANTA-VUITENA.- PROTECCIO DADES PERSONALS

L'HSID, com a responsable del tractament i en aplicaci6 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones
fisiques, en endavant RGPD, i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d'aquestes dades, informa que les dades presentades per les empreses licitadores seran
tractades amb la finalitat de gestionar el procediment obert per a la contractacié de serveis, sent
la base juridica d’aquest tractament |'article 6.1.c) del RGPD atenen que és necessari pel compliment
d’'una obligacio legal. Aixi mateix les dades seran tractades pels propis arees o departaments de
I'entitat, dins de les seves competéncies i funcions, no sent cedides a altres entitats, excepte que
existeixi l'obligacio legal. Les dades seran conservades durant el periode de temps que sigui
necessari per complir amb la finalitat, aixi com el periode que estableixi la normativa aplicable de
conservacio de documentacio. Poden accedir a les seves dades, sol"licitar la rectificacié o supressio,
oposar-se al tractament i sollicitar la limitacié o portabilitat, enviant la seva sol'licitud per escrit a
I'adrega del responsable del tractament adjuntant una fotocopia del DNI o document acreditatiu
de la identitat. En el cas que, en algun moment, es consideri que s'han vulnerat drets es pot
presentar una reclamacio dirigida a I'autoritat de control. Ara bé, si aixi ho desitja pot posar-se en
contacte amb el seu delegat de protecci6 de dades a la segient direccid
dpd@sjdhospitalbarcelona.org

L'empresa contractista si per prestar el servei pactat ha d’accedir a dades de caracter personal de
les que I'HSID és responsable de tractament, sera encarregada del tractament de les dades
personals que son de la titularitat de I'en contractant responsable del tractament es compromet a
utilitzar-les amb I'Unica i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.

L'empresa contractista es compromet, d’acord amb el que disposa |'article 33 de la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a tractar
les dades conforme a les instruccions de I'en contractant responsable del tractament fitxer, per a
I'estricte prestacid dels serveis contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que
provinguin dels fitxers de titularitat de I'en contractant responsable del tractament fitxer amb una
finalitat diferent a la d’aquest contracte i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva
conservacio, a terceres persones. En aquest sentit caldra signar el corresponent contracte
d’encarregat de tractament, en el que s’estableix I'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del
tractament, aixi com el tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i els
drets del responsable.

Aixi mateix en aquest contracte es determina que I'encarregat de tractament:
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- Tractara les dades personals Unicament seguint instruccions documentades del
responsable, fins i tot en relacié amb les transferéncies de dades personals a un tercer pais
0 a una organitzacio internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unié o
dels estats membres al qual esta subjecte I'encarregat. En aquest cas, I'encarregat ha
informara el responsable d'aquesta exigéncia legal prévia al tractament, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interés public.

- Garantira que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromeés a
respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligacié de confidencialitat de
naturalesa estatutaria.

- Pren totes les mesures necessaries, de conformitat amb I'article 32 del RGPD.

- Respectara les condicions establertes als apartats 2 i 4, per recorrer a un altre encarregat
del tractament.

- Assistira el responsable sempre que sigui possible, d'acord amb la naturalesa del tractament
i mitjangant les mesures teécniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible,
perque pugui complir amb l'obligacié de respondre les solelicituds que tinguin per objecte
I'exercici dels drets dels interessats establerts en el capitol III del RGPD.

- Ajudara el responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els
articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informacio a
disposicié de I'encarregat.

- A eleccié del responsable, suprimira o retornara totes les dades personals, una vegada
finalitzada la prestacio dels serveis de tractament, i suprimira les copies existents, tret que
sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret de la Uni6 o dels estats
membres.

- Posara a disposicio del responsable tota la informacid necessaria per demostrar que
compleix les obligacions que estableix aquest article. Aixi mateix, permetra i contribuira a
la realitzacié d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor
autoritzat per aquest responsable. Aixi mateix si I'encarregat considera que una instruccio
infringeix aquest Reglament o altres disposicions en matéria de proteccié de dades de la
Unio o dels estats membres, n'ha d'informar immediatament el responsable.

En el suposit que I'empresa contractista no tingui la necessitat d’accedir a dades personals per
prestar el servei pactat per0 capiga la possibilitat que pugui accedir signara el corresponent
compromis i deure de confidencialitat . La obligacié senyalada sera complementaria dels deures de
secret professional de conformitat amb la normativa aplicable, quedant establertes les obligacions
tot i que hagi finalitzat la relacié de I'empresa contractista amb el responsable del tractament.

QUARANTA-NOVENA. - TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del les obres és de dos anys des de la data de recepcié de les mateixes,
excepte aquells casos en qué el quadre de caracteristiques, el Plec de Prescripcions
Teécniques o I'oferta de I'empresa adjudicataria indiquin un periode superior.

El contractista procedira a la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb allo
previst en el Plec de Prescripcions Tecniques i segons les instruccions que rebi de la direccié, sempre
de manera que aquests treballs no obstaculitzin I'Gs public o el servei corresponent.
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El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en I'obra durant el
termini de garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal Us que
n'haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid i no a l'incompliment de les seves
obligacions; en aquest suposit tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de
realitzar-se per tal de restablir en I'obra les condicions correctes, perd no quedara exonerat de
I'obligacié de portar a terme els esmentats treballs.

La garantia del contracte es regira pel previst a I'article 243 de la LCSP.

CINQUANTA.- TRANSPARENCIA

L'adjudicatari queda obligat a facilitar a I'ens contractant tota a informacié necessaria per a donar
compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i
bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica
i bon govern.

Aquesta informacidé sera facilitada a I'ens contractant prévia sol'licitud per part d’aquest. La
informacié al complet sera facilitada en un termini d'un mes a comptar des de la sol"licitud
formulada per I'ens contractant, excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material
de facilitar la informacié en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligacié de
facilitacié d'informacio, I'0rgan de contractacié queda facultat per a resoldre el contracte sense que
el contractista tingui dret a reclamar cap indemnitzacio al seu favor. Aixi mateix, I'adjudicatari haura
de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l'ens contractant de l'incompliment
d’aquesta obligacié, havent de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituida per
I'adjudicatari.

CINQUANTA-UNENA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacié només podra introduir modificacions
per raons d'interés public i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de quedar degudament
justificades en I'expedient, segons allo previst al quadre de caracteristiques especifiques, a efectes
de delimitar de forma clara, precisa i inequivoca les condicions en les que es podra realitzar la
modificacié del contracte, aixi com la definicié dels suposits i 'abast economic de la mateixa. No
obstant aix0, no es podra realitzar la modificacié del contracte quan la seva finalitat sigui:

- Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades.

- Ampliar I'objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la
documentacid preparatoria del mateix.

- Incorporar una prestacié susceptible d'utilitzacié o aprofitament independent.

- El procediment que s’haura de seguir en cas que hi hagi alguna modificacio sera el seglient:

- El procediment s'iniciara a instancies del servei promotor del contracte, sollicitant la
modificacié del contracte.

- Comprovacié per part de I'drgan de contractacié del compliment de les condicions de
modificacié del contracte i dictara una resolucié de modificacio, la qual es donara trasllat al
contractista.

- Es donara a I'adjudicatari en el termini maxim 10 dies naturals, per tal que manifesti les
al'legacions que consideri oportunes. En el cas que, l'adjudicatari no manifestés
al'legacions d’oposicions en el termini esmentat s'elevara a definitiva la resolucié de
modificacio.

- Un cop finalitzat el termini concedit al contractista I'drgan de contractacié dictara resolucié
acordant, si s’'escau, la modificacié del contracte i conseqiientment s’haura d'ajustar, si
s’escau, la garantia definitiva o es constituira una garantia complementaria.
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El contractista no podra introduir cap modificacid a l'objecte del contracte adjudicat sense
autoritzacié prévia i per escrit de I'0rgan de contractacié, encara que aquesta modificacié suposi
una millora sobre la prestacid inicialment aprovada.

S'exceptuen aquelles modificacions que, durant la correcta execucid de I'obra es produeixin
Unicament per variacié en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en les
cubicacions del projecte, les quals podran ser recollides en la liquidacid, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

Altres Modificacions especifiques

També son causes de modificacid contractual ,la successié en la persona del contractista, cessio
del contracte, revisié de preus i ampliacié del termini d’execucio.

La modificacié del contractista per successié d’aquest no pot implicar en cap cas altres modificacions
substancials del contracte ni eludir I'aplicacié de la legislacié contractual. Aixi mateix, és necessari
gue en aquests suposits I'oOrgan de contractacid doni la seva conformitat a la continuitat de la
vigencia del contracte.

CINQUANTA-DOSENA.- SUSPENSIO DE LES OBRES

L'HSID podra acordar la suspensi6 del contracte en els termes previstos a I'article. En aquest cas,
s'aixecara una acta en preséncia d'un representant de ’'HSID un representant del contractista i del
tecnic director, en la que es consignaran les circumstancies que han motivat la suspensio, I'estat
de les obres i el termini fixat per aquesta suspensio.

Sera causa de resolucié del contracte la suspensié de les obres per un termini superior a sis mesos.

CINQUANTA-TRESENA.- REGIM DE PAGAMENTS

Sempre que en el quadre de caracteristiques no s'indiqui el contrari, I'empresa contractista tindra
dret a I'abonament del preu a mesura que aquest vagi procedint a la realitzacié de les obres i contra
certificacions d'obra firmades pel contractista i la direccid facultativa.

Les certificacions d'obra s’emetran mensualment pel contractista mitjancant el procediment
seguent:

1. Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista lliurara al director de I'execucio
de I'obra una relacié valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2. En cas que la relacidé valorada no presenti errors, el director de la execucié de l'obra
disposara d'un termini maxim de sis dies naturals per comprovacid i amidament
contradictori, si s'escau, i confeccionar la certificacio i lliurar-la al contractista, qui haura de
donar la seva conformitat en un termini de tres dies.

3. Qualsevol certificacié que, per motius imputables al contractista no pugui presentar-se
abans del dia 18 de cada mes per la seva comptabilitzacid i gestid del seu pagament,
s'acumulara amb les del mes segiient.

4. Una vegada firmada la certificacié pel director de I'execucid de I'obra, el contractista i I'ens
contractant lliurara una copia d'aquestes al contractista.
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5. L'ens contractant ordenara el pagament de la certificacié mitjancant xec o transferéncia
després del lliurament al contractista de la copia de la certificacié firmada por totes les
parts segons el previst en el punt anterior-

Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacid s’exclouran les
partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussid, i es tramitara la certificacié per la diferéncia.

Quan s’arribi a un acord sobre la valoracié de les partides en conflicte, sinclouran a la seglient
certificacido que s’emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les certificacions d’obra seran motiu per
paralitzar les obres.

En cas de falta de pagament en el termini indicat en la present clausula, el contractista tindra dret
al cobrament d'interessos consistents en 'EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins el
pagament total. Aquesta opcid només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.

El pagament al contractista s’efectuara contra presentacié de factura, expedida d’acord amb la
normativa vigent, en els terminis i condicions establerts a |'article 198 de la LCSP.

El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions de |article 200
de la LCSP.

En els documents que es presentin a cobrament s’haura de fer constar I'IVA com a partida
independent.

A efectes del pagament de I'obra executada, I'Hospital, a través de la direccid facultativa, expedira
mensualment certificacions que comprendran I'obra executada durant aquell periode. El pagament
de l'import resultant de les esmentades certificacions tindra el concepte de pagament a compte,
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medicié final i no suposaran, en
cap cas, aprovacio i recepcio de les obres compreses en la certificacio.

L'obligacié del contractista, respecte als terminis de certificacié son:

- Dia 15 del mes: Preparacio de la certificacié mensual i emissio de la mateixa a la D.F.
- Dia 15-25 del mes: Periode de revisio i validacié de la certificacié per la D.F.
- Dia 30 del mes: Lliurament de la factura a I'Hospital

Conjuntament amb la Certificacié, s’haura de presentar la documentacié que es detalla. També
haura de lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut tota la documentacié relativa a la Seguretat i
Salut.

- Canvis de qualitats a I'obra aprovats durant el mes anterior.

- Resum de resultats de control de qualitat i actualitzacié del programa,
- Actualitzacié de previsié de certificacions fins al final d'obra.

- Pla de gesti6 mediambiental mensual.

- Planificacié mensual.

- Reportatge fotografic mensual

El pagament de la certificacio final de les obres quedara condicionat a que el contractista entregui
a 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU la seglient documentacio, segons es detalli en el contracte del
lot corresponent, consistent en:

a) documentacid As-Built en CAD i BIM de totes les obres executades.
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b) llistat en format excel de tot I'equipament instal'lat amb detall suficient per fer el
corresponent trasllat a GMAO.

Sense l'entrega a conformitat de la citada documentacié no s’emetra l'ordre de pagament.

CINQUANTA-QUATRENA.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CERTIFICACIONS D'OBRA

Tal com estableix I'article 240 de la LCSP, als efectes del pagament, I'HSID expedira mensualment,
en els deu primers dies seglients al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin
I'obra executada durant dit periode de temps, excepte que es prevegi el contrari al quadre de
caracteristiques. Els abonaments de les esmentades certificacions tenen el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medicié final
i se suposar de cap manera l'aprovacié i recepcié de les obres que comprenen.

CINQUANTA-CINQUENA.- ABONAMENTS A COMPTE

Aixi mateix, el contractista tindra dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatories realitzades com instal*lacions i aprovisionament de materials o equips de
maquinaria pesada adscrits a l'obra, en les condicions que s‘assenyalin al quadre de
caracteristiques especifiques, en els termes previstos reglamentariament. Aquests pagaments
s'asseguraran mitjancant la prestacié de garantia.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO I REVISIO DE PREUS

CINQUANTA-SISENA.- SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de les obres objecte
d'aquest contracte. No obstant no es podran subcontractar les parts del contracte identificades en
el quadre de caracteristiques especifiques.

Les empreses licitadores han d‘indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui
vagin a encomanar la seva realitzacid.

En cas que les empreses licitadores tinguin la intencié de subscriure subcontractes hauran de
presentar un DEUC respecte de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, en el
qual consti la informacié sobre |'operador econdomic (seccions A i B de la part II) i 'apartat relatiu
als criteris d’exclusié —(part III).

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a l'organ de contractacié la intencid de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar, la identitat de 'empresa o
empreses subcontractistes, les dades de contacte i el representant o representants legals de
I'empresa subcontractista, justificant suficientment [I'aptitud d'aquesta per executar-la, per
referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacio adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacié, la comunicacié d'aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.
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L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'd0rgan de contractacié qualsevol modificacié en
aquesta informaci6 durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La celebracid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de
circumstancies regulades en I'article 215 de la LCSP.

La infraccid6 de les condicions establertes en larticle 215 de la LCSP per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio,
poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins un 50% de l'import
del subcontracte

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant I'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'ens contractant.
El coneixement que I'ens contractant tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva de |I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas accié directa front a I'ens contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a conseqiiéncia de |'execucié del
contracte principal o dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en algun motiu
d’exclusié d'acord amb la normativa en matéria de contractacié publica o en alguna de les causes de
prohibicié de contractar previstes a la LCSP. Si I'0rgan de contractacié comprova que les empreses
subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitacié, d’exclusié o de prohibicié de
contractar esmentats I'empresa contractista les haura de substituir

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores de
la subcontractacié, d'acord amb la legislacio laboral.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposa l'article 216 i 217 de la LCSP.

De conformitat amb l'establert a I'article 217 de la LCSP I'HSID pot comprovar el compliment de
pagament a subcontractistes i subministradors per part del contractista principal.

En aquest sentit, és obligatori que l'empresa adjudicataria presenti lla relacié detallada de
subcontractistes i subministradors amb especificacié de les condicions relacionades amb el termini
de pagament i la presentacid del justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideracié de condicié essencial d’execucio.

Quan aixi es determini en quadre de caracteristiques especifiques és obligatoria la subcontractacio
amb altres empreses no vinculades de determinades parts del contracte que, amb el limit indicat al
quadre de caracteristiques especifiques. Aquesta obligacid es considera una condicié essencial
d’execucio.
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CINQUANTA-SETENA.- SUCCESSIO I CESSIO DEL CONTRACTE

Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusié d'empreses en qué participi la societat contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d'escissid, aportacid o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuara amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicio
de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacié del contracte o que les societats
beneficiaries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execucié del
contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a I'drgan de contractacié la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissio o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia,
la capacitat o classificacio exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplacar,
a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
gue suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia
fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacid no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix
les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucié per culpa de I'empresa contractista.

Cessi6 del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat
rad determinant de I'adjudicacio del contracte ni que de la cessio no en resulti una restriccioé efectiva
de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seglients:

a. L'organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolucié sobre la sollicitud d'autoritzacié de la
cessid, aquesta s'entendra atorgada per silenci administratiu.

b. L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessié es produeix trobant-se 'empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaraci6 del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinangament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislacioé concursal.

c. L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'ens contractant, la solvéncia exigible
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en funcid de la fase d'execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibicié de
contractar.
d. La cessid es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracid
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
I'empresa que cedeix el contracte.

CINQUANTA-VUITENA.- REVISIO DE PREUS

La revisid de preus aplicable a aquest contracte es detalla en el quadre de caracteristiques. La
revisio de preus només sera procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del
seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalitzacio.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

CINQUANTA-NOVENA.- CONCLUSIO DE L'OBRA

El contracte s'entendra complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfaccio de I'HSID, la totalitat de I'obra inclosa en el projecte.

El contractista esta obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials
corresponents les instal*lacions d'energia eléctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressio, de
combustibles i de gasos, aixi com totes aquelles altres subjectes a aquests tramits, segons la
legislacio vigent.

Préviament a la recepcid de les obres, el técnic director signara el corresponent certificat de final
d'obres i el trametra a I'HSID, a efectes de que es procedeixi a la recepcio de les mateixes.

L'HSID fixara, dintre del mes segiient de I'emissio del certificat de final d'obres, la data per a dur a
terme la recepcid, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per I'HSID en representacio
d'aquest, el facultatiu encarregat de la direccid de les obres i el contractista; aquest darrer pot ésser
assistit per un facultatiu de la seva eleccid. La recepcié del contracte es realitzara en els termes
previstos pels articles 210 i 243 de la LCSP.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant de
I'HSID les donara per rebudes i s'estendra la corresponent acta, comengant en aquest moment el
periode de garantia.

Quan les obres no es troben en situacid de ser rebudes, es fara constar en l'acta aquesta
circumstancia i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los.
Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per
fases i que puguin ser lliurades a I's public, quan estigui previst en el contracte.

SEIXANTA.- DEVOLUCIO DE LA GARANTIA.

Un cop realitzat satisfactoriament I'objecte del contracte, arribada la seva finalitzacid i realitzada la
seva liquidacid, es procedira a retornar al contractista la garantia definitiva prestada.
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SEIXANTA-UNENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE: CAUSES I EFECTES

Les causes i efectes de resolucié del contracte son les assenyalades als articles 211 a 213, 245 i
246 de la LCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolucié del contracte les fixades especificament en el quadre de
caracteristiques especifiques.

També és causa de resolucié del contracte, I'incompliment de I'obligacié del contractista de guardar
secret respecte de les dades o antecedents que no essent publics i notoris estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte.

Aixi mateix, és causa especifica de resolucidé del contracte, Iincompliment de les obligacions
previstes en relacié amb I'Us del catala i, en general, I'incompliment de qualsevol de les obligacions
relatives a I'is del catala que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica lingistica i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindra en compte
la certificacid emesa per la persona designada per I'ens contractant per dur-ne a terme el seguiment
durant I'execucié del contracte. No obstant aix0, amb caracter previ a I'adopcié de les mesures de
resolucié contractual, I'0rgan de contractacio podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi
les obligacions lingistiques d'Us del catala amb aplicacié del sistema de penalitats previst a l'article
192 de la LCSP.

En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és
causa de resolucid del contracte les fixades especificament en el quadre de caracteristiques del
contracte.

La resolucid del contracte s'acordara per '0rgan de contractacio d’ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, prévia audiéncia d'aquesta les normes de dret privat.

Quan la resolucié del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

A més de les previstes a l'article 245 de la LCSP, seran causes de resolucié del contracte, les
seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.

- La declaraci6 de fallida, de suspensié de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent
en qualsevol procediment i I'acord de quitament i espera.

- El mutu acord entre I'HSID i el contractista

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista

- La falta de pagament per part de I'HSID en el termini de 8 mesos.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- La demora en la comprovacio del replanteig per un termini superior a 15 dies o a aquell
que en el seu cas s'hagi establert en el contracte.

- La suspensid, per causes imputables a I’'HSID, de l'inici de les obres per més de dos mesos
a partir de la data de comprovacio del replanteig.

- La suspensid de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 'HSID en
qualsevol moment durant I'execucié de les obres diferent de I'inici d’aquestes.

- Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicéncies atorgades pels organismes competents.

- L'incompliment reiterat d’'ordres de la Direcci6 Facultativa, del Coordinador de Seguretat i
Salut o d'altres representants de I’'HSID en virtut del present contracte.
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- Aquelles causes establertes al model de contracte que, si s'escau, consta entre els Annexes
als plecs.

La resolucié del contracte s'acordara per I'Organ de Contractacié d'ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, prévia audiéncia d'aquest d'acord amb les normes de dret privat.

Pel que respecta als efectes de la resolucié del contracte sera de plena aplicacio I'article 246 de la
LCSP. La resolucidé del contracte donara lloc a la comprovacio, medicid i liquidacié de les obres
realitzades d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista,
en els mateixos termes i procediments fixats legalment i, si s'escau, en el Model de contracte que,
si s'escau, figura com a annex als plecs.

Quan la resolucié del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament
estipulat entre les mateixes.

L'incompliment per part de I'HSID de les obligacions del contracte determinara el pagament dels
danys i perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.

Si per culpa o negligéncia de I'HSID s'endarrereix la comprovacié del replanteig, en un termini
superior al previst en el present plec, el contractista només tindra dret a una indemnitzacio
equivalent al 2% del preu del contracte.

En el suposit de suspensié de l'inici de les obres per temps superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a rebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacié. Aixi
mateix, en cas de desistiment o de suspensid superior a vuit mesos per part de I'HSID, el
contractista tindra dret al 6% del preu de les obres no executades, en concepte de benefici
industrial, sense perjudici de les causes de resoluci6 previstes en el present plec.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li sera confiscada la
garantia i haura, a més, d'indemnitzar 'HSID els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat que
excedeixin I'import de la garantia confiscada.
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