
Infraestructures de salut post 
pandèmia
Un nou model de treball col·laboratiu i innovació en els 
processos de disseny i construcció. 

Aspectes metodològics. 



Antecedents. Ja són vuit projectes amb aquest model en evolució.



El procés més habitual. Estem acostumats a un procés de disseny d’infraestructures molt pervers.



El procés més habitual. Estem acostumats a un procés de disseny d’infraestructures molt pervers.



El procés més habitual. Les conseqüències.



El cost d’oportunitat. Les conseqüències d’un procés poc eficientent.



Marc Metodològic. Principals elements per fer-ho possible.

Marc metodològic



Alineació d’objecitius. Confiança, velocitat i marc contractual.

Alineació d’objectius



Highlight presentació. Subtítol extra presentació.

Resolució de problemes

Identificació de restriccions

N0 _ Reunió 
control de 
projecte

N1 _ Reunió 
direcció de 

obra

N2 _ Temàtica
per equips

N3 _ Execució
amb

contractistes

N4 _ Reunión 
diaria obra

Equip
integrat

de 
projecte

Equipaments i 
altres

Arquitectura i 
Estructura

Instal·lacions

Coordinació
Hospital

Equips integrats



Disseny en fluxe. Estudi del procés.

Disseny en flux. 

Mapa del procés actual : HU Bellvitge (amb edifici COMPACT)
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Els professionals clínics no afronten nous dissenys d'àrees de manera habitual. La tendència habitual és demanar (en el pla
funcional) el doble del que tenim ara. Com a etapa prèvia cal reflexionar (amb metodologia Lean Healthcare, per exemple) sobre
els processos i els nous circuit. En aquests projectes, encara que la limitació de temps era la norma, es va reflexionar sobre aquestes
qüestions i es va posar en crisi analitzant els processos (la qual cosa no va portar problemes importants en l'arrencada del projecte).
Això va evitar problemes importants en la posada en servei i va incrementar de manera molt important la polivalència i la
versatilitat dels edificis.



Disseny en fluxe. BIM.

Disseny en flux. BIM i prototipatge 
El modelatge BIM és essencial com a element de prototipat. No es tracta de fer primer un disseny en 2D i després passar-ho a BIM.
El repte és modelar directament a BIM i utilitzar-lo com a element de disseny, execució i manteniment per facilitar la comprensió
(especialment dels professionals de l'hospital) i la resolució de col·lisions i servituds de disseny. Això és difícil i cada equip i projecte
ha seguit una estratègia diferent. El 100% BIM és molt complicat i no ho hem aconseguit....encara.



Disseny en fluxe. Prototipatge i participació dels professionals.

Disseny en flux. Prototipatge 
Els professionals clínics no entenen un plànol en 2D, igual que enginyers i arquitectes, no entenem un informe clínic. Cal intentar
facilitar-ne la interpretació espacial i que vegin el que es trobaran. El prototipat de determinats elements ha estat vital. Com en el
cas dels boxes tipus amb models a escala 1:1.



Projecte Executiu per fascicles. Desplegament del projecte en funció de l’evolució de l’obra i segons la planificació.

Disseny en flux. Desplegament de projecte 
El projecte executiu es desplega en funció de la planificació. La planificació estira el projecte i el treball dels redactors. S'incorpora
els contractistes i l'equip al disseny. No es pot tenir tot definit, la planificació mana. S'incorpora al que construirà a l'enginyeria de
detall.

ESTUDI / 
PROPOSTA

VALIDACIÓ 
PROPIETAT

PLÀNOLS DE 
DETALL/TALLER REVISIÓ DF/DE

Validació en 
funció dels 

paquets 
dèexecutiu

UTE/Equip redactor : 
Presenta proposta amb 
subministrador i marca 
amb una definició de 
sistemes generals.

Sèaprova en N1 deixant 
la documentació a la 
carpeta de 
documentació pendent 
dèaprovació el dilluns 
previ. Sèavisa a DE/
CatSalut i sèaprova amb 
les esmenes 
corresponents a la N1

Es desenvolupen els 
plànols de detall/ 
Muntatge amb els 
proveïdor corresponent

Revisió de lèevolució 
dels plànols de 
muntatge per part de 
DE. Revisió  a N1 si 
correspon.

COMPRA/
FABRICACIÓ

Elements o sistemes a definir

Cada setmana a N1 es tracten els 
temes que toquen. No podem fer-

ho tot a la vegada o sense 
coordinació. La planificació estira 

de les necessitats de disseny.



Planificació col·laborativa. A tots nivells

Projecte Executiu per fascicles. Desplegament del projecte en funció de l’evolució de l’obra i segons la planificació.



Highlight presentació. Subtítol extra presentació.

Producció Lean
La preindustrialització ha estat bàsica en aquests projectes amb diferents propostes i conceptes. Cada projecte (dels vuit) s’ha
dissenyat amb diferents tipologies constructives. L'aplicació dels principis lean ha estat bàsica: externalitzar operacions,
estandarditzar i planificar processos repetitius en funció del takt time, etc.



Highlight presentació. Subtítol extra presentació.

La gestió del canvi
Parlem de persones i de fer les coses de manera molt diferent de com estem habituats. Cal vèncer la corba de la gestió del canvi.
La teoria de Tuckman sobre el desenvolupament dels equips ens expliquen moltes coses. S'han hagut de crear equips d'alt
rendiment en poques setmanes amb persones que no es coneixien i basar-ho tot en la confiança (el principal valor). La solvència
tècnica de tothom és molt alta. Ha estat bàsica la intervenció dels equips centrals de CatSalut i de planificació com a òrgan superior
de mediació/ gestió.

Highlight presentació. Subtítol extra presentació.



Marc Metodològic. L’evolució i següents passos.

Marc metodològic. Evolució



Gracies!

Toni Campos

acampos@enaltis.com
638 00 61 53


